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1. HANKETIEDOT 

 

Hanke:   Martta Wendelin päiväkoti 

Osoite:   Pähkinämäentie 195, 04320 Tuusula 

  

Tilaaja:   Tuusulan kunta / Tilapalvelut 

Osoite:   Koskenmäenpolku 4 D 3, 04301 Tuusula 

 

Yhteyshenkilö:  Riitta Laurila 

Puhelin:  040 314 3025 

Sähköposti:  riitta.laurila@tuusula.fi 

 

Muistion laatija:  WSP Finland Oy 

Osoite:   Kelloportinkatu 1 D, 33100 Tampere 

 

Yhteyshenkilö:  Jonni Rahkonen   

Puhelin:  040 141 8402    

Sähköposti:  jonni.rahkonen@wsp.com  

 

2. LASKENTATIEDOT 

 

Kustannusarviolaskelmat on laadittu rakennusosa-, järjestelmä- ja toimenpide-tasolla. Hin-

noittelussa on käytetty Haahtela-Kehitys Oy:n TAKU-ohjelmiston rakennusosahinnastoa, 

rakennustiedon julkaisuja, muiden vastaavien kohteiden laskelmia sekä laskijan kokemuk-

seen perustuvaa tietoa. 

 

Määrälaskennassa hyödynnetty myös käytössä olleita tietomalleja. Pääosin määrät laskettu kui-

tenkin pdf-suunnitelmista sekä erityisesti tilapinnoissa hyödynnetty laajuuslaskelmien yhtey-

dessä ollutta tilaluetteloa. 

 

 

Lähtötiedot 

 

- projektipankista ladattu suunnittelu-aineisto 12.3.2020 

- puurunkourakan kustannusarvio ja urakkarajat sekä arvio sääsuojauksesta, Wood 

Expert Oy, Janne Mannisen 15.3.2020 aineisto 

- sähköurakan kustannusarvio saatu suunnittelijalta (Rejlers) 13.3.2020 

- laskelmissa käytetty kokonaisbruttoala 12.3.2020 aineiston laajuuslaskelmista 

poiketen 3234 brm2 (s-postit 16.3.2020/Tommi Kantanen) 

- MS-Teams kokous 17.3.2020 

- ARK-kommentit laskelmiin 18.3.2020 
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3. YHTEENVETO 

 

 
 

 

LASKENTAPERUSTEITA: 

 

- olevan tontin maapinnan nykyaseman vuoksi osalla rakennuksen kohtaa sekä 

saattoliikenne ja pysäköintialueelle on laskelmissa huomioitu ns. pengerleikkausta 

- oletuksena, että kaikki kaivuumaat viedään tontilta pois, eli kaivumaita ei käytetä 

täytöissä vaan täytöt uudella maa-aineella 

- paalutus syvyys GEO-suunnitelmien mukaan 10-18m, laskelmissa nyt arvioitu 

paalutuksen keskipituudella 14m 

- rakennuksen runko ja vesikate tehdään sääsuojan alla (sääsuojauksen 

kesto/vuokra-aika 4kk) 

- ammattikeittiölaitteet tilaajan ilmoittamien tietojen mukaan (220 000€) 

o huom. nyt B5 ERILLISHANKINNOISSA vain AV-laitevaraus, kun tavoite-

hintalaskelmissa tämä sisältänyt ilmeisesti myös keittiölaitteet 

- sprinklerijärjestelmät laskettu vesisprinklauksen tunnusluvuin ja lisäksi varauduttu 

siihen, että alakattojen yläpuoliseen tilaan tulisi myös suuttimet 

- työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten määrityksessä käytetty rakentamisaikaa 

15 kuukautta ja siten että aloitus 3/2021 

o eli maatyöt ja runko voidaan tehdä ilman talven tuomia lisäkustannuksia 

ja tavanomaiset talvilisätyöt laskettukin vain yhdelle talvelle 

- puhtausluokka P1:n mukainen kaksivaiheinen loppusiivous sekä urakoitsijan kus-

tannuksiin kuuluu P1 mittaukset ja tason viikoittainen todentaminen sisätyövai-

heessa 

 

 

Tampere 18.3.2020 

WSP Finland Oy 

 

   
Jonni Rahkonen       

Laajuuslaskelmien mukainen bruttoala 3234

osuus kustannukset €/brm2

B1 RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET 10,8 % 1 250 000 €            387 €     

B2 RAKENNUSTEKNISET TYÖT 71,5 % 8 240 000 €            2 548 €   

B3 LVIA- JA SPR-TYÖT 7,8 % 897 000 €               277 €     

B4 SÄHKÖTYÖT 4,8 % 549 000 €               170 €     

B5 ERILLISHANKINNAT 0,4 % 50 000 €                 15 €       

HANKEVARAUKSET 4,7 % 540 000 €               167 €     

HANKKEEN KUSTANNUKSET (ALV 0%) 100,0 % 11 526 000 €          3 564 €   


