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Yhteenveto
Hankkeen nimi ja osoite

Hyvinvointikorttelin pysäköintiratkaisu
Rykmentin puistotie, 04300 TUUSULA

Diaarinumero

TUUDno-2024-563

Kunnanosa, kortteli, tontti
Rykmentinpuisto, 5729-1 ja LP

Kiinteistötunnukset
1-8070-1, 402-2-36, 402-1-
7, 402-1-10  ja 15-9906-1

Käyttäjä/toiminta

Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, HUS Diagnostiikka, liiketilan käyttäjät

Hankkeen kuvaus ja perustelut
Hyvinvointikortteliin suunnitellaan useita eri toimintoja. Näiden toimintojen tarvitsemien auto-
paikkojen hankkeen toteuttamiseksi on valmisteltu tämä hankesuunnitelma.
Autopaikkoja tarvitaan ainakin sote-keskukseen tulevia asiakkaita, virka-autoja ja työntekijöitä
varten sekä muille sote-keskuksen tilojen käyttäjille (yhteisötila, liiketila, HUS Diagnostiikka). Au-
topaikkoja tarvitaan näiden lisäksi uimahallin asiakkaille ja liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Näiden
lisäksi on mahdollista, että kortteliin halutaan toteuttaa uusi pääkirjasto ja tämän tarvitsemat au-
topaikat.
Hyrylän keskustaan kehitettävän hyvinvointikorttelin autopaikat tulee toteuttaa rakenteellisina.
Palvelutiloja ja kunnan tarpeita varten tarvitaan noin 561 autopaikkaa. Kustannusarvio on 15,4 M
€ (alv 0 %), kun yhden autopaikan kustannusarvio on 27 500 € (alv 0 %). Autopaikkojen määrää
on arvioitu maksimoiden paikkojen yhteiskäyttöisyyttä em. toimintojen kesken. Vuorottais-
pysäköintihyöty on noin 2,2 M€.
Polkupyörä-, potkulauta-, mopo- yms. pysäköinnin osalta hankesuunnitelmaan on sisällytetty
lukumäärällisiä ja laadullisia sekä pysäköintipaikojen sijoittamiseen liittyviä tavoitteita.
Henkilöautopaikkojen käyttökustannukset, ylläpito
Koko laitos noin 284 000 €/v

Investointi €/ap (alv 0 %)
n. 27 500 €/autopaikka

Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi)
Toteutussuunnitelmat
2025 – 2026

Rakennusaika
2027 – 2028

Käyttöönotto
sote-keskuksen käyttöönoton yhteydessä

Tilapäisratkaisut
Tilapäisratkaisuna Rykmentin puistotien pohjoispuolelle on toteutettu autopaikkakenttä, joka
palvelee uimahallin käyttöä ja liityntäpysäköintipaikkoina.
Hankkeen toteutustapa (oma hanke, osto, vuokraus, allianssi)
Tuusulan kunnan ja Keusoten sekä muiden hyvinvointikorttelin toteuttajien oma hanke
Rahoitus talousarviossa
Kiinteistöosakeyhtiön osakepääoman hankkiminen lisättävä talousarvioon

Lisätiedot
Tuusulan kunta - kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen, asko.honkanen(at)tuusula.fi, p. 040 314 2012
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1. Pysäköintipaikkojen tarve

2. Pysäköintipaikkojen tarpeen tausta

Hyvinvointikorttelin asemakaavamääräys autojen pysäköintipaikkojen määrän osalta: ”Au-
topaikkoja tulee rakentaa vähintään:

 Kerrostaloasunnot: 1 ap / 100 asuinkerrosalaneliömetriä kohden tai vähintään 0,8 /
asunto ja vähintään 0,6 / yksiö. Asuinkortteleiden toteutuessa vuokratuotantomuo-
toisina pysäköintipaikkoja edellytetään 10 % vähemmän.

 Senioriasunnot: vähintään 1 ap / 120 asuinkerrosalanelilömetriä kohden tai vähin-
tään 0,6 / asunto.

 Palveluasunnot: vähintään 1 ap / 250 kerrosneliömetriä kohden.

 1 ap / 30 päivittäistavarakaupan kerrosneliömetriä kohden.

 Muut liiketilat 1 ap / 50 kerrosneliömetriä.

 Toimistotilat: 1 ap / 50 kerrosneliömetriä.

 Koulut, oppilaitokset ja yleiset palvelutilat: 1 ap / 250 kerrosneliömetriä kohden tai
hankekohtaisen selvityksen mukaan.”

Sote-keskuksen ja mahdollisen kirjastotilan osalta edellytetään pysäköintipaikkojen vähim-
mäismäärän osalta hankekohtaista selvitystä, koska kehitetty useamman erilaisen toimin-
non kortteli on pysäköintitarpeen osalta erityinen, eikä autopaikkatarvetta ole voitu asema-
kaavaa laadittaessa riittävästi ennakoida.

Pysäköintiin liittyen hyvinvointikeskuksen korttelialuetta (C-1-merkintä) koskee myös ase-
makaavamääräys ap-1: Rakennusala, jolla asukaspysäköinti tulee toteuttaa rakenteellisena.
Määräys ei koske ARA-kohteita.

3. Tarvittavien pysäköintipaikkojen määrä

Autopaikkatarve on laskettu ensin bruttotarpeena eli täysimääräisesti, minkä jälkeen on
korttelin eri toimintojen pysäköintitarve arvioitu vuorokauden aikaisen käyttöasteen ja siten
pysäköintitarpeen muuttumisen myötä. Tällaista tarkastelua kutsutaan vuorottaispysäköin-
tiselvitykseksi, jonka avulla voidaan selvittää, miten paljon autopaikkojen käytännön tarve
on, mikäli autopaikkoja voidaan yhteiskäyttää joustavasti eri toimintojen kesken eri vuoro-
kauden aikoina. Vuorottaiskäyttämällä autopaikkoja saadaan merkittäviä taloudellisia sääs-
töjä ja tuotetaan vähemmän päästöjä.

Tämän asiakirjan lopussa, liitteenä 1 on autopaikkojen tarvelaskelma ja liitteenä 2 korttelin
vuorottaispysäköintilaskelma. Bruttotarpeella tarkoitetaan laskelmassa tarvittavaa määrää,
jos autopaikkoja ei yhteiskäytettäisi ja vastaavasti nettotarve tarkoittaa yhteiskäyttöisten
autopaikkojen tarvittavaa määrää. Nettotarpeen mukainen määrä paikkoja tulee vähin-
tään toteuttaa.
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Polkupyöräpysäköinti

Sote-keskuksen asiakkaiden polkupyörille tulee toteuttaa pyöräpysäköintipaikkoja yh-
teensä 50 kpl. Asiakaspyöräpysäköinnin yhteyteen varataan tilaa myös ulkona liikkumiseen
käytettävien apuvälineiden, kuten sähköisten ajoneuvojen (esim. invamopo) pysäköintiin.
Asiakaspyöräpysäköinnin yhteyteen varataan pysäköintitilaa myös 40 potkulaudalle. Sote-
keskuksen henkilökunnalle tulee varata pyöräpysäköintitilaa yhteensä 100 pyörälle.  Kirjas-
ton tarpeisiin tulee varata pyöräpysäköintipaikkoja 1 ppp/70 k-m2.

Pyöräpysäköinnin tilavaraukset (pysäköintipaikat + ajokäytävät) suunnitellaan RT-kortin 98-
11207, Polkupyörien pysäköinti ja säilytys mukaisesti. Yhden pysäköidyn potkulaudan tilan-
tarve on 0,5 m x 1,3 m, minkä lisäksi tulee varata pysäköinnin sijoittamistavasta riippuen riit-
tävä laudan käsittelytila.

Pysäköintilaitokseen varataan tila 30 runkolukituksen mahdollistavan liityntäpyörä-
pysäköintipaikan toteuttamiseen.

Polkupyörien pysäköintitilat sijoitetaan tarkoituksen mukaisiin paikkoihin, lähelle sisään-
käyntejä. Pysäköintipaikoille ajoon tarkoitettujen väylien suunnittelussa tulee huomioida,
että Tuusulan pyöräliikenteen baanareitin on suunniteltu sijoittuvan tontin lounais- ja etelä-
puolelle Varuskunnanaukiolle ja Tykkimiehenraitille. Lisäksi pyöräilymahdollisuus pyritään
järjestämään Rykmentin puistotien eteläreunalle. Pyöräpysäköinnin tulee olla helposti käy-
tettävää ja turvallista. Asiakkaiden polkupyörille tarkoitetut pysäköintipaikat sijoitetaan lä-
helle pääovea /asiointipisteitä (jos esim. kirjastoon kuljetaan eri ovesta) kuitenkin niin, ettei-
vät pyöräkalusteet tai niihin pysäköidyt pyörät aiheuta haittaa jalankulkuliikenteelle tai estä
esim. apuvälinein liikkuvia. Henkilökunnan pyöräpysäköinti tulee sijoittaa mahdollisimman
lähelle henkilökunnan sisäänkäyntejä ja sosiaalitiloja. Henkilökunnalle tarkoitetuista pyörä-
pysäköintipaikoista 50 ppp tulee sijaita katoksessa ja 50 paikkaa voi olla kattamattomia.
Pyöräpysäköintiin varatut alueet tulee valaista hyvin.

Pyöräpysäköintikalusteet tulee valita niin, että ne tukevat pyöriä eivätkä aiheuta pyöriin
vaurioita. Kalusteiden valinnassa ja pysäköintitilanvarauksissa tulee huomioida eri kokoiset
pyörät, ja osa pysäköintipaikoista tulee mitoittaa erikoispyörille, joiden tilantarve on taval-
lista pyörää suurempi. Kaikkien pyörätelineiden tulee mahdollistaa runkolukitus.

Mopopysäköinti

Sote-keskuksen ja kirjaston asiakkaiden käyttöön varataan mopoille ja moottoripyörille py-
säköintipaikkoja yhteensä 10 kpl. Paikat sijoitetaan ensisijaisesti autopaikkojen yhteyteen ja
siten, että paikoille ajaminen on luontevaa moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettuja
väyliä pitkin. Moottoripyöräpaikan kokosuositus on 2,8 m x 1,25 m ja ajokäytävän leveyden
tulisi olla vähintään 3 m.

Saattoliikenteen pysäköinti- ja pysähtymispaikat

Sote-keskuksen saattoliikenteen pysäköinti- ja pysähtymispaikat voidaan sijoittaa pysä-
köintilaitoksen yhteyteen. Saattoliikennettä varten suunnitellaan erillinen saattoalue lähelle
sote-keskuksen pääovea. Saattoliikenteelle tulee järjestää yhteensä 6 kpl pysähtymiseen
tarkoitettua paikkaa, joista 1 paikka mitoitetaan esteettömille takseille vapaan korkeuden
ollessa min. 3000 mm (Mitoitus RT 98-11235).
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Henkilöautopysäköinti

Henkilöautojen pysäköintitarve jakautuu hyvinvointikorttelissa asukaspysäköintiin sekä
muuhun keskustaan kohdistuvaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen pysäköintiin. Lyhytaikainen py-
säköinti on yleisesti asiointipysäköintiä hyvinvointikorttelissa tai uimahallissa käymiseen liit-
tyen. Pitkäaikaisella pysäköinnillä tarkoitetaan tässä työntekijöiden pysäköintiä ja liityntä-
pysäköintiä, jotka kummatkin ovat tavanomaisesti 8–10 tuntia ja painottuvat arkipäiville.
Sote-keskuksen toimintaa varten tarvitaan lisäksi virka-autojen pysäköintipaikkoja. Virka-
autot ovat Keusoten ilmoituksen mukaan käytössä sote-keskuksen toimiessa, käyden aika
ajoin keskuksella, mutta esim. yöllä pysäköityinä keskuksen pysäköintipaikoilla. Virka-autot
tarvitsevat nimikoidut pysäköintiruudut myös päiväaikaan, eikä näitä paikkoja voi siten yh-
teiskäyttää.

Sote-keskuksen tuottama henkilöautojen bruttopysäköintitarve

Sote-keskuksen henkilöautojen pysäköintipaikkojen määrää on selvitetty asiointi-, virka-
autojen ja työntekijöiden pysäköintitarpeen osalta tässä selvityksessä.

Keusoten tilat
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön suunnitelluissa tiloissa samanaikaisesti ole-
vien työntekijöiden määrä on NHG:n laatiman, liitteenä 3 olevan, selvityksen mukaan suu-
rimmillaan arkisin n. klo 13–14 ja tuolloin 360 hlöä. Lauantaisin keskuksessa työskentelee
noin 40 työntekijää yhdessä vuorossa.

NHG:n selvityksessä viitataan vaihtoehto A:han, jossa on henkilöstön osalta ylimitoitusta.
Vaihtoehto B on vakanssiperusteinen laskelma, joka vaikuttaa olevan siten realistisempi, ja
näin ollen otettu autopaikkatarpeen arvioimisen pohjaksi.

Kuva 3 NHG:n laatima sote-keskuksen vuorottaispysäköintitarkastelu työntekijöiden pysäköintipaikkatarpeesta
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Pääkaupunkiseudulla työntekijöistä noin 70 % saapuu työpaikalle omalla autolla. Kun edel-
lisen kaavion mukainen työntekijämäärä muutetaan autopaikkatarpeeksi, voidaan tarkas-
tella sote-keskuksen työntekijöiden tarvitsemaa autopaikkamäärää alla olevasta kaaviosta:

Kuva 4 NHG:n laatiman sote-keskuksen tarvitsemien autopaikkojen tarve arkivuorokauden eri aikoina

Laskelman perusteella tarvitaan enimmillään 252 autopaikkaa henkilökunnan omien auto-
jen pysäköintiä varten. Näiden lisäksi tarvitaan Keusoten ilmoituksen mukaan 50 pysäköin-
tipaikkaa virka-autoja varten sekä asiointipysäköintiä varten omat autopaikkansa.

Asiointipysäköintipaikkojen määrä on johdettu Keusoten vuosittaisesta asiointimääräarvi-
osta seuraavilla muuttujilla:

asioinnit / vuosi 177500 kpl
asiointivuorokaudet / vko 5.5 kpl
asiointivuorokaudet 286 kpl
asiointitunnit 11 h
asiointia / vrk 621 kpl
asiointia / h 56 kpl
omalla autolla saapuvien osuus 60 %

asiointiautopaikkatarve (brutto) 34 ap

Läsnä on noin 177 500 käyntiä, mikä vastaa 57 %:n osuutta ja loput 135 000 on etäasiointia
(joko digi/puhelu).

HUS:n tilat
HUS:n toimintaa varten on tilaohjelmaan merkitty laajuudeksi 200+208 hym2 eli n. 700 kem2

ja on arvioitu, että autopaikkoja tarvitaan 1 ap / 50 kem2, joten tarvitaan 14 ap.
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Liiketilat
Liiketiloja varten tarvitaan asemakaavamääräyksen mukaisesti 1 ap / 50 kem2. Tilatarve on
noin 750 kem2, joten tarvitaan 15 autopaikkaa liiketiloja varten.

Yhteisötila (yhteiskäyttöinen kokoontumistila)
Tuusulan kunnan yhteisötilaa varten on mitoitettu 20 autopaikkaa tavanomaisen kokoontu-
misen käyttäjämäärän mukaisesti, ei neliöperusteisesti. Tilojen laajuus tilaohjelmassa on n.
200 hym2.

Liityntäpysäköintitarve, brutto

HSL:n arvion mukaan Hyrylän taajamaan tarvitaan noin 100 autopaikkaa liityntäpysäköintiä
(liipy) varten. Luonnollisesti suurin kysyntä kohdistuu linja-autoaseman ympäristöön, josko
toisaalta Tuusulanväylän varrelle muuallekin voidaan toteuttaa liipy-paikkoja. Tässä vai-
heessa on otettu hyvinvointikorttelin tarvelaskelmaan mukaan 70 ap liityntäpysäköinnin
tarpeisiin. Loput 30 ap voidaan toteuttaa esim. taajaman eteläosiin jonkin sopivan pysäkki-
parin läheisyyteen.

Uimahallin tuottama bruttopysäköintitarve

Uimahallin pysäköintitarvetta on selvitetty vuorokauden eri aikoina seuraavan taulukon
mukaisesti.

Uimahallin pysäköintipaikkojen käyttö vaihtelee paljon vuorokauden ajankohdan mukaan.
On järkevää mitoittaa uimahallin käyttöön tarkoitetut pysäköintipaikat vastaamalla kohtuul-
lisen usein toistuvien tarvehuippujen, ei yksittäisen ruuhkahuipun (su klo 11) mukaan. Sopi-
vasti vuorottaispysäköintiselvitys osoittaa, että muun korttelin autopaikkatarpeen huippu
ajoittuu muuhun ajankohtaan.

Uimahallin bruttopysäköintitarve on koottu oheiseen taulukkoon.
Taulukossa on mukana myös muiden liikkumismuotojen kuin hen-
kilöauton pysäköintipaikkamääriä ja nykyiseen pysäköintiratkai-
suun liittyen aikarajoituksia. Yhteenvetona voi henkilöautomitoituk-
sen osalta todeta, että ilman saattoliikennepaikkoja tarvitaan noin
140 autopaikkaa (brutto) uimahallin käyttöön. On tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa kaikki uimahallin tarvitsemat autopaikat hyvinvoin-
tikortteliin.

http://www.tuusula.fi/
mailto:tuusula@tuusula.fi


HYVINVOINTIKORTTELIN PYSÄKÖINTIRATKAISU
HANKESUUNNITELMA

17.10.2024,   SIVU 10/28

Tuusulan kunta, Projektitoimisto
puhelin 09-87181 web www.tuusula.fi s-posti tuusula@tuusula.fi

Mahdollisen kirjaston tuottama bruttopysäköintitarve

Pääkirjastotoiminnan pysäköintitarve on jaettavissa asiointipysäköintiin ja työntekijöiden
pysäköintiin. Kirjaston kävijämääristä ei voida suoraan selvittää pysäköintitarvetta, koska
suurehko, mutta selvittämätön osuus käyttäjistä on lapsia tai nuoria. Mikäli pääkirjasto pää-
tetään sijoittaa hyvinvointikortteliin, tulee pysäköintipaikkatarve laskea esim. käyttäjäky-
selyyn tai tarkempaan käyttäjäanalyysiin perustuen uudestaan.

Kirjaston käyttöön arvioidaan tässä vaiheessa tarvittavan 20 bruttoautopaikkaa. Autopaikat
lähtökohtaisesti ovat asiakaspysäköintiä varten. Työntekijöiden pysäköintitarpeeseen (n. 14
ap) voidaan vastata myös Koskensillantien pysäköintilaitoksen kapasiteetilla.

Kirjastotoiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittelu

Nykyisen pääkirjaston kiinteistön pysäköinti järjestetään asemakaavamääräyksen mukai-
sesti kirjaston edustalle toteutettavalla pysäköintikentällä, ellei pysäköinnin toteutta-
miseksi ole rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksin muuta sovittu. Hankesuunnitelman yhtey-
dessä päätetään, peruskorjataanko nykyinen kiinteistö vai toteutetaanko uudet tilat.

Tässä vaiheessa ei ole pysäköinnin järjestämisen osalta em. kuvatusti perustettu rasitteita.
Koska nykyisen kirjaston viereinen pintapysäköintikenttä tulee olemaan lyhytaikaista pysä-
köintiä varten, käytännössä ainakin henkilökunnan pitkäaikainen pysäköinti kannattaa sijoit-
taa Koskensillantien pysäköintilaitokseen. Asiakaspysäköinti voidaan sijoittaa rasittein sa-
maan laitokseen, josko asioijat saattavat silti käyttää lähintä mahdollista asiointipysäköinti-
mahdollisuutta. Työntekijöiden tarvitsemat autopaikat voidaan osoittaa sinne myös, mutta
kannattaa vielä selvittää näin edettäessä, onko järkevämpää sijoittaa kirjaston työntekijöi-
den paikat Koskensillantien pysäköintilaitokseen, koska hyvinvointikorttelin pysäköintilaitos
voi osoittautua liian suureksi ja käytettävyys heikentyä. Käytettävyys heikentyy, mikäli py-
säköintilaitoksen kerrosluku on liian suuri ja siten ajomatka sisäänkäynnistä viimeisille pai-
koille on pitkä.  Tämän hankesuunnitelman autopaikkalaskelma on valmisteltu siten, että
kirjaston työntekijöiden autopaikat on suunniteltu sijoitettavaksi Koskensillantien pysäköin-
tilaitokseen ja asiointipysäköinti sijoitetaan kirjaston tilojen viereen riippumatta kirjaston ti-
lojen sijainnista.

Asuinrakentamisen tuottama pysäköintitarve

Autopaikkojen tarpeen laskentataulukossa joudutaan tekemään oletuksia toteutuvasta
asuntokannasta. Laskelmassa on käytetty hyväksytyn asuntopolitiikan mukaista asuntojen
huonekokojakaumaa ja referenssikohteiden huoneistojen laajuustietoja seuraavasti:

Kuva 5 Laskennassa käytetyt olettamat asuntojen laajuudesta

Koskensillantien pysäköintitalohanketta suunniteltaessa lähtökohdat olivat nyt käsiteltävän
korttelin osalta poikkeavat siksi, että pysäköintipaikkatarvelaskelman mukaan autopaikkoja
tarvitaan tähän kortteliin huomattava määrä ja ympäröivän alueen asemakaava on uu-
dehko ja tehokas. Ei ole siten perusteltua esittää tämän pysäköintilaitoksen mitoitukseen

huoneluku suht. ka. Hum2 ka. Hum2 osuus ap/asunto
Yksiöt 8,0 40 20 % 0,6 0,12
Kaksiot 27,5 55 50 % 0,8 0,4
Kolmiot ja suuremmat 21,0 70 30 % 0,8 0,24

56,5 hum2/asunto 0,76 ka. autopaikkaa/asunto
64,975 kem2/asunto
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varausta myöhempää tämän korttelin ulkopuolelle sijoittuvaa asuinrakentamista varten.
Alustavan korttelin mitoituskaavion mukaan on epätodennäköistä, että suurempaa pysä-
köintilaitosta saataisiin mahtumaan kortteliin.

Laskettaessa hyvinvointikorttelin pysäköintilaitoksen mitoitusta on oletettu, että kortteliin
toteutettavien asuntojen pysäköintipaikat toteutetaan ko. sote-keskuksen ja kunnan toi-
mintoja varten toteutettavasta pysäköintilaitoksesta erillisenä omana hankkeenaan. Alusta-
vissa korttelinkäyttöluonnoksissa on lähtökohtana ollut, että asukkaiden tarvitsemat pysä-
köintipaikat toteutetaan kerrostalotonteilla pihakannen alaisina ja maantasoon toteutetta-
vana pysäköintilaitoksena, jonka päällä on pihakansi. Kts. seuraava kuva.

Hyvinvointikortteliin voidaan sijoittaa myös tavanomaista vähemmän autopaikkoja tarvitse-
vaa asuintuotantoa esim. senioriasumista, hoiva- tai ryhmäkoteja. Tämä vaikuttaisi suureh-
koon autopaikkatarpeeseen myönteisesti.

Alustavasti on arvioitu, että hyvinvointikortteliin toteutuisi 14 500 kem2 tavanomaista asuin-
rakentamista. Korttelin muiden toimintojen määrien tarkentuessa tarkennetaan myös kort-
telin asuinrakentamisen käyttöön jäävän rakennusoikeuden määrää.

Kuva 6 Alustava korttelinkäyttökaavio. Asuinrakentaminen on tässä versiossa korttelin eteläreunassa.
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4. Vuorottaispysäköinnin hyöty

Vuorottaispysäköintitarkastelu osoittaa selviä taloudellisia hyötyjä, mikäli autopaikat halu-
taan toteuttaa yhteiskäyttöisesti. Hyötyä saadaan kunnan ja sote-keskukseen tulevien toi-
mintojen autopaikkojen yhteiskäytöllä.

Asuinrakentamisen vuorottaispysäköintihyödyn osalta todetaan, että vuorottaispysäköinti-
paikkoja voisi käyttää noin puolet mahdollisesta ARA-tuetuista kohteista. Valitettavasti täl-
laisia hankkeita ei kuitenkaan voida olettaa saatavan käyntiin Rykmentinpuiston keskustan
alueella, koska ARA katsoo, että alueelle on rakentunut jo riittävä määrä tuettua asunto-
tuotantoa. Vapaarahoitteisten asuinhankkeiden osalta puolestaan todetaan, että koska
omistusasumishankkeissa asukkaat pääasiassa haluavat nimetyn paikan autolleen, vaikka
sen kustannus voi erillisenä hankintana olla esim. 20 000 - 25 000 €, ei asuinrakentami-
seen liittyen saada hyötyä vuorottaispysäköinnistä. Em. kustannus on yleensä pienempi
kuin autopaikan rakentamiskustannus - autopaikkojen kustannuksia katetaan osin yleensä
myös asuntojen myyntihinnoilla.

Vuorottaispysäköinnin hyöty on tarkastelussa 88 autopaikkaa, joiden toteuttamiselta sääs-
tytään, mikäli pysäköintipaikkoja vuorottaiskäytetään pl. asuntojen ja virka-autojen paikat.
Kustannussäästö on n. 2,2 M€.

Kaavio 1  Alustavasti arvioidut pysäköintipaikkatarpeet mitoittavan arkivuorokauden mukaan jaoteltuna käyttäjäryh-
mittäin
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5. Hankkeen ympäristötavoitteet

Pysäköintiratkaisun kaikkien ympäristötavoitteiden tulee olla yhtenevät sote-keskuksen
tavoitteiden kanssa. Korttelin kehitysvaiheessa sovitaan, käsitelläänkö tavoitteita kullekin
tontille ja kiinteistölle erillisinä (pysäköintilaitos, sote-keskus), vai käsitelläänkö kiinteistöt
yhtenä hankekokonaisuutena.

6. Rakenteellinen pysäköintiratkaisu on keskustassa välttämätön

Pysäköintipaikkojen toteuttaminen rakenteellisena on välttämätöntä, jotta keskusta-alu-
eesta voidaan rakentaa viihtyisä ja tehokas, vaikka ratkaisu nostaakin kustannuksia. Raken-
teelliset pysäköintipaikat ovat rakennusten ja pihakannen alla, maanalaisina tai pysäköinti-
talossa. Rakenteellisia pysäköintipaikkoja toteutetaan keskustan uudisrakennettavalle kort-
telialueelle, myös hyvinvointikortteliin.

7. Kaupunkikuva

Kortteli on Hyrylän keskustan keskeisimpiä. Linja-autoaseman ja Varuskunnanaukion to-
teuduttua tämä kortteli on yhtä merkittävä kuin esim. Monion kortteli kaupunkikuvan kan-
nalta, mikä asettaa korttelin toteutuksen laadulle riman korkealle. Kortteli sijoittuu pää-
aukioalueen laidalle ja Rykmentin puistotien taitekohtaan muodostaen näkemän päätteen
keskustaan Rykmentinpuiston suunnasta lähestyttäessä.

Hyvinvointikorttelista laaditaan  osana hankkeen kilpailutusta viitteellisiä ehdotussuunnitel-
mia, joiden avulla tarkastellaan koko korttelin toteuttamisen kaupunkikuvallisia vaikutuksia.

Kuva 7 Näkymä Rykmentin puistotieltä länteen karkeahkosta massamallista. Etualalla pysäköintilaitos. Uimahalli ja Särmä
ovat näkyvissä oikealla.

Rakentamisen laatua ohjaavat asemakaavamääräykset, rakentamistapaohje ja hankkeen
valmisteluvaiheessa tehtävät linjaukset.

https://kartta.tuusula.fi/link/47uCBH
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Ajantasa-asemakaavakartta
Asemakaavamääräykset
Rakentamistapaohje

Kuva 8 Esimerkinomainen julkisivukäsittely Hämeenlinnan p-laitos Pöölistä. Tavoitteena on saada hyvä julkisivuratkaisu,
vaikka käytettävissä on niukka taloudellinen raami ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukanaan tuomat haasteet.

8. Pysäköintipaikkojen sijoittelu ja laitoksen kerrosluku

Vähintään yhden pysäköintitalon tulee sijaita sote-keskuksen vierellä tai yhteydessä. Vält-
tämätöntä on, että vähintään yksi pysäköintitalo sijoittuu lähelle olevaa uimahallia, asema-
kaavaan merkitylle LP-korttelialueelle. On syytä selvittää em. kuvatusti, ovatko nämä erilli-
set vai yksi ja sama pysäköintilaitos. Pysäköintilaitosten toimivuuden kannalta on suotavaa,
että pysäköintilaitoksen kerrosluku ei ole yli viittä.

Pysäköintipaikkojen sijoittelu pysäköintilaitoksessa on hankesuunnitelmavaiheessa vielä
varsin alustavaa. Hankkeen tässä vaiheessa on selvää, että virka-autojen sijoittelu mahdol-
lisimman lähelle sote-keskusta on tavoitteena. Niin ikään asiakaspaikoitus kunkin toimin-
non sisäänkäynnin läheisyyteen on tavoitteena. Liikkumisesteisten paikkojen sijoittelussa

https://kartta.tuusula.fi/link/47uCBH
https://kartta.tuusula.fi/kaava_pdf/asemakaavat/kaavamaaraykset/3565.pdf
https://kartta.tuusula.fi/kaava_pdf/asemakaavat/kaavamaaraykset/3565.pdf
https://kartta.tuusula.fi/kaava_pdf/asemakaavat/rakentamistapaohjeet/3565.pdf
https://kartta.tuusula.fi/kaava_pdf/asemakaavat/rakentamistapaohjeet/3565.pdf
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noudatetaan RT-korttien 98-11235 Pysäköintialueet ja 98-11237 Pysäköintilaitokset ohjeita.
Saattoliikennepaikat tulee sijoittaa lähelle sisäänkäyntiä.

Korttelin pysäköintipaikoista osa voidaan sijoittaa myös pihakannen alle.

Pihakannen alainen pysäköintilaitos on lähtökohtana asuinkerrostalojen autopaikkojen
osalta. Ratkaisu vähentäisi pysäköintitaloihin sijoitettavien paikkojen määrää ja toisi asuk-
kaiden autopaikat lähemmäs asuntoja. Tällöin myöskään yleisen pysäköinnin ja asunto-
osakeyhtiöiden pysäköintipaikkojen toteuttamisen vaiheistamisen osalta ei synny ongel-
mia.

9. Esteettömyys

Kohde on esteetön Suomen rakennusmääräyskokoelman edellytysten mukaisesti. Pysä-
köintilaitos varustetaan hissillä. Liikkumisesteisille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen mää-
rän, sijoittelun, mitoituksen ja muiden teknisten yksityiskohtien suunnittelussa noudatetaan
RT-ohjekorttien 98-11235 Pysäköintialueet ja 98-11237 Pysäköintilaitokset sekä Julkisia
piha-alueita koskevan SuRaKu-ohjekortin 4 ohjeita.

10. Energiatehokkuus

Tuusulan kunta on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jonka tavoit-
teena on vähentää kunnan energiankäyttöä 10,5 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2014
tasosta. Yhtenä sopimuksen tavoitteena on ohjata suunnittelua energiatehokkuusnäkökul-
masta.

Pysäköintilaitosta ei ole tarvetta suunnitella lämmitettäväksi pl. porrashuoneet ja tekn. tilo-
jen osuudet.

Uusiutuvat energiatuottomahdollisuudet tutkitaan kohdekohtaisesti. Lähtökohtaisesti
hankkeessa hyödynnetään aurinkosähköä, joka mitoitetaan kiinteistön oletetun kesäaikai-
sen pohjakuorman mukaan. Jatkosuunnittelussa on tutkittava mahdollisuutta sijoittaa au-
rinkopaneeleja katolle.

11. Jätehuolto

Järjestetään kiinteistöhuollon yhteydessä. Ei erityistarpeita.
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12. Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutusmuoto
On järkevää edetä pysäköintiratkaisun toteuttamisen osalta samalla mallilla kuin ns. emä-
projektin eli sote-keskuksen osalta edetään ja näin ollen esitetään, että rakennushanke to-
teutetaan kehitysvaiheen ja suunnittelun sisältävällä yhteistoiminnallisella urakkamallilla -
kehitysvaiheen ja suunnittelun sisältävänä projektinjohtourakkana.

Yhteistoiminnallisessa toteutusmuodossa tilaaja kilpailuttaa hankkeelle palveluntuottajat,
jotka vastaavat kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kilpailutus toteutetaan kilpailulli-
sena neuvottelumenettelynä. Kilpailutuksen aikana tarjoajat kehittävät alustavia ehdotus-
suunnitelmia ja vaihtoehtoja, jotka vastaavat hankesuunnitelman tavoitteisiin. Tämä vaihe
auttaa tarkentamaan hankkeen laajuutta ja kustannuksia. Neuvotteluissa kartoitetaan ja
täsmennetään keinoja, joilla tilaajien tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Kilpailutuksen lop-
putuloksena valitaan palveluntuottajat, joiden kanssa solmitaan sopimus hankkeen kehi-
tysvaiheesta.

Kehitysvaiheen aikana hankkeesta laaditaan tarkemmat suunnitelmat arkkitehtonisten, ra-
kenteellisten ja teknisten ratkaisujen esittämiseksi. Samalla suunnitelmia, vaiheistusta ja
aikataulua työstetään yhdessä rakentajan, suunnittelijoiden, tilaajan ja käyttäjien kesken.
Kehitysvaiheen päätteeksi hanke on kuvattu yleissuunnitelmin, joihin perustuen toteuttaja
esittää tarkennetun kustannusarvion hankkeen toteuttamisesta. Kehitysvaiheen lopputu-
losten perusteella tilaaja päättää toteutusvaiheen tilaamisesta valitulta palveluntuottajalta.

Toteutusvaiheessa palveluntuottaja aloittaa rakentamisen lupasuunnitelmilla ja jatkaa sa-
malla rinnan rakentamisen kanssa suunnitelmien kehittämistä toteutussuunnitelmiksi. To-
teutusmuoto mahdollistaa täten tehtävien limityksen niin, että toteutussuunnittelu ja ra-
kentaminen etenevät samanaikaisesti. Lopputuloksena palveluntuottaja luovuttaa tilaajalle
sovitun aikataulun mukaisesti suunni-telmien mukaisen ja vaatimukset täyttävän raken-
nuksen.

Hallintamuoto
Jotta henkilöautopaikoitusta varten tarvittavan pysäköintilaitoksen hallinta saadaan järjes-
tettyä matalalla organisaatiomallilla ja joustavasti, tavoiteltavin omistusmuoto pysäköinti-
laitoksen osalta on osakeomistukseen perustuva vaihtoehto. Vaihtoehdossa perustetaan
kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistuksesta osuudet hankitaan tarvittavien autopaikkojen suh-
teissa.

Kiinteistö 858-15-9906-1 on lainvoimaisessa asemakaavassa merkitty LP-korttelialueeksi
eli yleiseksi pysäköintialueeksi. Yleinen pysäköintialue ei voi olla yksityisessä omistuksessa,
joten ko. alue jää kunnan omistukseen ja kunta vuokraa sen eteenpäin toteutettavaksi
KOy:lle yleistä ja muiden tahojen (mm. Keusote) pysäköintilaitoksen toteuttamista varten.

Kiinteistöosakeyhtiön toiminta
Kiinteistöosakeyhtiö perustetaan pysäköintipaikkoja tarvitsevien tilojen toteuttajien tai hal-
tijoiden toimesta. Hankkeen tässä vaiheessa tahoja on kaksi: Keusote ja Tuusulan kunta.

http://www.tuusula.fi/
mailto:tuusula@tuusula.fi


HYVINVOINTIKORTTELIN PYSÄKÖINTIRATKAISU
HANKESUUNNITELMA

17.10.2024,   SIVU 17/28

Tuusulan kunta, Projektitoimisto
puhelin 09-87181 web www.tuusula.fi s-posti tuusula@tuusula.fi

Pysäköintilaitoksen KOy:n omistajat hankkivat rahoituksen laitoksen toteuttamista varten ja
KOy järjestää käytönaikaisen toiminnan sekä ylläpidon hankkimalla isännöintipalvelun ja
operaattorin pysäköintilaitokseen.

Pysäköintipaikkojen operointi järjestetään erikseen kilpailutettavan operaattorin toimesta.
Lähtökohtana on, että operaattori järjestää pysäköintilaitokseen tarvittavan laitteiston. Ope-
raattorin tehtävänä on kerätä pysäköintilaitoksen käyttäjiltä käyttömaksu ja tulouttaa se
omistajille yhteisesti sovittavan käytäntöjen mukaisesti.

Selvitettyjä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja toteutuksen ja rahoituksen osalta

Pysäköintilaitoksen toteuttaminen vaiheittain
Noin 560-730 autopaikkaisen kokonaisuuden toteuttaminen vaiheittain siten, että toisen
vaiheen rakennus toteutuu ensimmäisen laajennuksena tai erillisenä pysäköintilaitoksena,
on mahdollista. Näin voidaan vaiheistaa kustannusten syntymistä ja saada pysäköintilaitok-
sen käyttöaste hyväksi myös toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa.

Tämän hankkeen osalta tätä vaihtoehtoa kannattaa tutkia, mikäli asuinrakentaminen ei
ajoitu samoille vuosille sote-keskuksen toteutuksen kanssa tai asuntojen pysäköintiratkai-
sua ei voida eriyttää omaksi hankkeekseen. Näin toimittaessa kunnan rahoitusosuus pysä-
köintilaitoksesta voidaan pienentää ja kustannuksia siten alentaa.

Pysäköintilaitoksen toteuttaminen vaiheittain lisäten kerroksia
Pysäköintilaitoksen toteuttamista vaiheittain on selvitetty mahdollisen yhteistyökumppanin
toimesta aiemmin Koskensillantien p-talohankkeessa. Tällaisessa toteutusmallissa ideana
on toteuttaa ensivaiheessa osa pysäköintipaikoista ja rakentaa tarpeen mukaan lisäkerrok-
sia toisessa vaiheessa. Ratkaisumallissa hyötynä on pitää autopaikkojen kysyntä ja tarjonta
paremmin toisiaan vastaavana. Markkinakartoituksen yhteydessä haastatellut toimijat ar-
vioivat, että vaiheittain rakentaminen nostaa rakennettavien autopaikkojen kustannuksia
vähintään 20 %.

Tämän pysäköintilaitoksen osalta toisessa vaiheessa voisi syntyä tarvetta toteuttaa esim.
kirjaston toimintaan liittyviä pysäköintipaikkoja, mikäli kirjasto toteutettaisiin tähän kortteliin
myöhemmin sote-keskuksen jo rakennuttua. Koska kirjastotoiminta ei edellytä kovin mer-
kittävää määrää pysäköintipaikkoja, näin ei kuitenkaan kannata toimia. Jos kirjasto pääte-
tään toteuttaa tähän kortteliin, on kustannustehokkaampaa toteuttaa kirjaston tarvitsemat
pysäköintipaikat etukäteen sote-keskuksen toteuttamisen yhteydessä ja käyttää paikkoja
esim. yleisinä pysäköintipaikkoina, kunnes kirjasto on toteutunut.

Hankitaan yhteistyökumppaniksi kiinteistösijoitusyhtiö rahoittamaan hanke ja hankitaan py-
säköintipaikat vuokralle
Asiaa selvitettiin markkinakartoituksella, mutta sijoittajien tuottovaatimukset ovat tämän
kaltaisten kohteiden osalta merkittävästi suuremmat kuin omarahoitteisena, joten sijoittaja-
vetoisesti toteutettaessa kulut olisivat suuremmat. Ero rahoitusvaihtoehtojen vuosittaisten
rahoituskustannusten välillä on arvioitu olevan 4–5 %.
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Toteutetaan koko pysäköintilaitos kunnan rahoittamana
Tätä vaihtoehtoa on tarkasteltu alustavasti, jotta sote-keskuksen kustannuskatto (60 M€)
ei rajoittaisi itse sote-keskuksen käyttöön tarvittavien tilojen toteuttamista ja siten johtaisi
mahdollisiin karsintoihin toiminnan kannalta optimaalisen keskuksen toteuttamisen osalta.

Kunta toimiessaan markkinoilla rahoittajana toimisi markkinaehtoisesti, joten rahoituskulut
olisivat todennäköisesti samaa luokkaa ed. kohdassa kuvatun kanssa. Kunta siirtäisi pysä-
köintipaikkojen hankinta- ja rahoituskustannukset Keusotelle autopaikkojen vuokrassa
luonnollisesti täysimääräisinä.

13. Hankkeen riskit ja niiden hallintakeinot

Riski: Liian vähäinen autopaikkamäärä pysäköintilaitoksessa. Pysäköijät joutuvat jättämään
autonsa kauemmas asiointi- tai työpaikasta.
Hallintakeino: Tarvitsijat joutuvat hankkimaan lisäautopaikat lähiympäristöön toteutettavilta
pysäköintialueilta tai -laitoksista. Tähän liittyy epävarmuuksia saatavuuden ja kustannusten
osalta.

Riski: Liian suuri autopaikkamäärä pysäköintilaitoksessa. Pysäköintipaikkoja voi jäädä vajaa-
käytölle eikä investointia täysin siten hyödynnetä. Kustannukset jäisivät korkeammiksi py-
syvästi.
Hallintakeinot: Vähennetään lähiympäristöön toteutettavien asuinkerrostalohankkeiden au-
topaikkojen toteuttamismäärää asuinkerrostalojen tonteilla ja myydään/vuokrataan jo to-
teutuneita autopaikkoja seuraavien hankkeiden tarpeisiin.

Riski: Liian suuret toteuttamiskustannukset.
Hallintakeino: Toteutetaan urakkamuodolla, jossa toteuttava taho pyrkii tuottamaan raken-
nuksen huokeasti. Lähtökohtana on yhteistoiminnallinen suunnittelun sisältävä projektin-
johtourakka. Tämä on sama urakkamuoto kuin sote-keskuksella, koska autopaikat toteute-
taan samaan aikaan osana kokonaisurakkaa.

14. Kustannukset

Kustannusarviossa on eritelty eri hyvinvointikortteliin suunniteltujen palvelujen ja kunnan
tarvitsemien henkilöautojen pysäköintipaikkojen hankintakustannuksia. Kortteliin toteutet-
tavan asunto-osakeyhtiöiden tms. toimijoiden tarvitsemien autopaikkojen toteuttamiskus-
tannuksia ei ole sisällytetty Keusoten ja kunnan kustannuslaskelmiin. Asuinrakentamis-
hankkeiden toteuttaminen ja rahoittaminen jää ratkaistavaksi korttelin muiden hankkeiden
yhteydessä. Lähtökohtana on, että asuinrakennushankkeiden toteuttajat kustantavat
asunto-osakeyhtiöiden autopaikat.
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Rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset
Kunnalla on pysäköintitalon referenssikustannuksista tietoja, joiden pohjalta voidaan arvi-
oida, että yhden autopaikan rakennuttamis- ja rakentamiskustannus on yhteensä noin
27 500 € (alv 0 %), jolloin kaikkien palvelutilojen ja kunnan muutoin tarvitsemien autopaik-
kojen toteuttamiskustannukset ovat noin 15,4 M€ (alv 0 %).

Taulukossa on esitetty käyttäjätahokohtaiset bruttoautopaikkamäärät, vuorottaispysäköin-
nin tuoma hyöty ja kustannusarviot, kun vuorottaispysäköinti on otettu huomioon. Netto-
pysäköintipaikkamäärä on vähimmäismäärä, joka tulee toteuttaa, kun laskelman kaikki läh-
tökohdat pysyvät samoina. Mikäli autopaikkoja tarvitsevat toiminnot muuttuvat, muuttuu
myös kunkin toiminnon nettotarve.

Rakentamis- ja rakennuttamiskustannukset

Korttelin autopaikkatarve yhteensä 781 ap
Palvelutilojen ja kunnan autopaikkatarve yhteensä (netto) 561 ap
Palvelutilojen ja kunnan tarvitsemien ap:n kustannusarvio 15 427 500 € (alv 0%)

Palvelutilojen ja kunnan osuus
Palvelutilojen ja kunnan bruttotarve yhteensä 649 ap
Virka-autojen paikat 50 ap
Vuorottaiskäyttöisten paikkatarve, brutto 599 ap
Paikkatarve vuorottaispysäköintiselvityksen mukaan 561 ap (sis. virka-autopaikat)
Kustannusarvio per autopaikka 27 500 € (alv 0%)
Vuorottaiskäyttöisten kustannukset 14 052 500 € (alv 0%)
Vuorottaiskäytön tuoma säästö 2 416 480 € (alv 0%)

Vuorottaiskäyttäjä Bruttotarve Osuus Nettotarve Kustannusosuus
ap % ap

Sote-keskus, työntekijät 252 42 % 215 5 913 167 €
Sote-keskus, asiointi 34 6 % 29 797 808 €
HUS 14 2 % 12 325 506 €
Liiketila 15 3 % 13 351 974 €
Yhteisötila (kokoontumistila) 20 3 % 17 469 299 €
Monion lisäpaikat 34 6 % 29 797 808 €
Uimahalli 140 23 % 119 3 285 093 €
Liityntäpysäköinti 70 12 % 60 1 642 546 €
Kirjasto 20 3 % 17 469 299 €

Vuorottaispysäköintilaskelman ulkopuolella
Keusoten virka-autojen paikat 50 1 375 000 €
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Rahoituskustannukset
Hanke toteutetaan kiinteistöosakeyhtiön omistajien kesken siten, että kustannuksista vas-
tataan toteutettavien autopaikkojen lukumäärien suhteessa - eli kukin taho maksaa tarvit-
semansa pysäköintipaikat. Em. laskelmassa vuorottaispysäköintihyöty on jaettu vuorottais-
pysäköintipaikkoja toteuttavien autopaikkojen suhteessa.

Toisen Hyrylän keskustaan toteutuvan pysäköintilaitoksen rahoitusratkaisun löytämiseksi
järjestettiin marraskuussa 2023 markkinakartoitus. Kolme hankkeesta kiinnostunutta tahoa
ilmoittautui ja haastateltiin. Kiinteistösijoittajien markkinakartoitus marraskuussa ei tuonut
toivottua tulosta, ja vaikuttaa vahvasti siltä, ettei hankkeelle ole saatavilla rahoitusta siten,
että rahoituskustannukset olisivat Tuusulan kunnalle suotuisammat, kuin omarahoitteisesti
toteutettaessa. Markkinakartoituksessa indikatiivisesti kerrotut rahoituskulut ovat tasolla 7–
8 %, kun omarahoitteisesti toteutettaessa rahoituskulujen on nyt arvioitu olevan alkukau-
delta 3,75 %:n ja loppukaudelta 3,00 %:n tasolla. On arvioitu, että Keusoten rahoituskustan-
nukset ovat samalla tasolla. Sinänsä ei siis saada hyötyä siitä, että vain toinen pysäköinti-
paikkojen tarvitsijoista toimisi rahoittajana ja vuokraisi autopaikkoja toisen käyttöön.

Kuva 9 Suuntaa antava laskelma rahoituskustannuksista

Kunnan käymän markkinakartoituksen myötä tuli esille mahdollisuus selvittää myöhemmin
kiinteistösijoittajien halukkuutta ostaa toteutettu pysäköintilaitos. Näin menetellessä sijoit-
tajien halukkuus on kartoituksen mukaan suurempi, koska hankkeen toteuttamisvaiheen
epävarmuuksia ei enää ole ja hankkeen taloudellisuus on paremmin arvioitavissa. Näin toi-
mittaessa rahoituskustannus jäisi kohtuullisemmaksi, mutta autopaikkoja tarvitsevat tahot
maksaisivat investoinnin ja investorin kustannukset sekä katteen vuokrakuluina tai käyttö-
maksuissa. Toteutetun pysäköintilaitoksen mahdollisen myymisen helpottamiseksi kannat-
taa pysäköintilaitoksen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi perustaa sote-keskusta varten
perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rinnalle erillinen yhtiö.

Rakennuttamisen kustannusarvio 15 427 500 € (alv 0%)

Koron vaihteluväli 3,75 - 3,00 %

Investoinnin takaisnmaksu 25 vuotta
Maksuerät 300 kpl
Koron keskiarvo 3,45 %
Kuukausikorko 0,29 %
Annuiteetin maksuerä 76 821 € /kk
Korkokustannukset 7 618 686 €
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15.  Käyttökustannukset ja -tulot

15.1. Isännöinti-, huolto- ja ylläpito- sekä operaattorin kustannukset
Taulukko 1 Arviot toimintokohtaisista käyttökuluista. Arviot ovat arvonlisäverottomia.

 15.2. Pysäköinninvalvonnan kustannukset

Pysäköinninvalvonnan osalta ei synny lisäkustannuksia, jos pysäköintilaitosten valvonta si-
sällytetään operointipalkkioon ja käytetään olevia kunnan pysäköintivalvonnan resursseja.

 15.3. Käyttömaksut
Seuraavassa on esitetty suuntaa antava laskelma pysäköintipaikkojen käyttömaksuista
saatavista tuloista. Pysäköintipaikkamaksuilla on mahdollista kattaa osa menoista. Ei ole
kuitenkaan realistista olettaa, että pysäköintipaikkamaksuilla voitaisiin rahoittaa pysäköinti-
laitoksen käytönaikaisten kustannusten lisäksi laitoksen hankinta.

http://www.tuusula.fi/
mailto:tuusula@tuusula.fi


HYVINVOINTIKORTTELIN PYSÄKÖINTIRATKAISU
HANKESUUNNITELMA

17.10.2024,   SIVU 22/28

Tuusulan kunta, Projektitoimisto
puhelin 09-87181 web www.tuusula.fi s-posti tuusula@tuusula.fi

Laskelmassa maksullisuuden piiriin on esimerkkinä sisällytetty vuorottaispysäköintipaikat
pois lukien sote-keskuksen työntekijöiden autopaikkamäärä.

Kuva 10 Laskelma pysäköintimaksujen tuloista esitetyillä oletuksilla. Pysäköintimaksuista päätetään erikseen myöhemmässä
vaiheessa.

16. Selvitys rakennuspaikasta

16.1. Maanomistus
Tuusulan kunta omistaa koko korttelin.

16.2. Asemakaava ja rakennuslupa

Kortteli on lainvoimaisessa Rykmentinpuiston keskus -asemakaavassa. Alueella ei ole ase-
makaavan muutosta vireillä. Asemakaavakartta, Asemakaavamääräykset

Pysäköintilaitoksen tai -laitokset voi toteuttaa joko C-1 -korttelialueelle tai C-1- ja LP-kort-
telialueille.

Alueelle on laadittu myös rakentamistapaohje, jolla ohjataan asemakaavaa tarkemmin tu-
levaa toteuttamista, mutta mikä toisaalta mahdollistaa joustamisen ohjeessa annetuista lin-
jauksista, mikäli hankkeeseen ryhtyvän ja kunnan kesken voidaan todeta päästävän vielä
parempaan lopputulokseen.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa. Tämän ohella on sopimuksin sovittava
kiinteistökohtaisista pysäköintipaikka- tai yhteisjärjestelyistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ai-
nakin uimahallin tarvitsemien autopaikkojen sijoittamisesta tähän pysäköintilaitokseen tu-
lee laatia pysäköintilaitoksen kiinteistöä rasittava sopimus.

16.3. Kunnallistekniikka
Pysäköintilaitos liitetään vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoon sekä sähkö- että televerk-
koon. Rajautuvat kadut on toteutettu katusuunnitelmien mukaisesti.

Käyttömaksujen piirissä olevat autopaikat 296
Keskimääräinen käyttöaste 80,00 %
Pysäköintilaitoksen maksuulliset käyttötunnit 12 h/vrk

maksu
Käyttömaksu esim. 1,00 € /h ensimmäisiltä 2 tunnilta 2 €

0,75 € /h seuraavilta 7 tunnilta 5 €
0,50 € /h seuraavilta 3 tunnilta 2 €

enintään yht. 9 € / pysäköintipaikka/vrk

Kaikkien paikkojen pysäköintimaksut 2 072 € /vrk*
14 503 € /vko*

754 146 € /vuosi*
* keskimääräinen käyttöaste otettu huomioon

https://paikkatieto.tuusula.fi/kaava_pdf/asemakaavat/kaavakartat/3565.pdf
https://paikkatieto.tuusula.fi/kaava_pdf/asemakaavat/kaavamaaraykset/3565.pdf
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16.4. Perustamisolosuhteet
Maanpinnan korkeusasema vaihtelee likimäärin välillä +53.9 - 55.1 välillä.  Perustamisolo-
suhteet ovat hyvät. Alueelta on tehty muutamia kairauksia rakennettavuuden selvittä-
miseksi.

Kuva 11 Pohjavesiputkien sijainnit korttelialueella. Maanpinta on merkitty putkimerkinnän viereen esim. putki PVP2 +53.92.
GW xx.xx ... yy.yy ilmoittaa pohjaveden koron vaihteluvälin.

Pohjaveden korkeus on ollut huhtikuussa 2024 korttelin itälaidalla tasolla +49,60 mp maan-
pinnan ollessa tasolla +53.92 mp - eroa 4,32 m. Korttelin luoteislaidalla pohjaveden pinta on
ollut tasolla +50,68 mp maanpinnan ollessa tasolla +54.86 mp - eroa 4,22 m. Varuskun-
nanaukion laidalla pohjaveden korkeus on ollut +51,89 mp ja maanpinnan korko +54,81 mp
- eroa 2,92 m.

Lähtökohtaisesti pohjaveden korkotason ja rakennuksen perustusten kapillaarikatkon väliin
pyritään jättämään 2,0 m varoetäisyys. Näin toimittaessa kellaritiloja kortteliin voidaan to-
teuttaa osittain upottamalla kellarikerros nykyisen maanpinnan alapuolelle. Tulee harkitta-
vaksi, voidaanko esim. Varuskunnanaukion koillislaidalla nostaa nykyistä maanpintaa au-
kioaluetta suunniteltaessa.
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Tontilla ei ole tehty maaperän haitta-aineselvitystä. Tontilla ei tiettävästi ole ollut sellaista
toimintaa, josta olisi voinut aiheutua haitta-aineita maaperään. Mikäli maaperän pilaantu-
neisuutta tai nuhraantuneisuutta ilmenisi, puhdistusvastuu on pilaajalla ja sekundäärisesti
entisellä kiinteistönomistajalla eli Senaatti-kiinteistöillä.

16.5. Maaperän pilaantuneisuus

Ei ole tiedossa, että LP-korttelialueella tai C-1-korttelialueella olisi pilaantunutta maaperää.
Mikäli myöhemmin käy ilmi, että maaperä on pilaantunut, vastaa puhdistamiskustannuk-
sista pilaaja tai sekundaarisesti jo tehdyistä sopimuksista riippuen entinen tai nykyinen
maanomistaja.

LP-korttelialueen pohjoiskulmalla on uimahallin kellarikerroksen huoltorampin rakenteita,
jotka Tuusulan kunta uimahallia peruskorjatessaan poistaa kustannuksellaan.

17.Tekniset järjestelmät ja rakennustekniikka

Hankkeiden toteutuksessa on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakenne-
taan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että sen käyttö ja huolto on pysy-
västi turvallista. Rakennuksen tulee käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää Ympäristömi-
nisteriön asetuksen 1007/2017 käyttöturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaati-
mukset, Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimukset rakennuksen paloturvalli-
suudesta.

Pysäköintilaitoksen suunnittelussa noudatetaan rt-korttien 98-11237 ”Pysäköintilaitokset” ja
98-11235 “Pysäköintialueet” suunnitteluohjeita. Kokonaispysäköintipaikkamäärästä vähin-
tään 45 % tulee mitoittaa rt-kortin “melko väljällä” mitoituksella. Kohteen suunnittelussa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota turvallisien jalankulkuyhteyksien toteuttamiseen (eriytetyt
jalankulkuväylät) sekä autojen ajonopeuksien hillintään (hidasteet).

Pysäköintilaitoksen liikenteen ohjaus tulee toteuttaa voimassa olevan tieliikennelain ja sen
nojalla annettujen asetusten ja määräysten mukaisesti. Pysäköintilaitokseen toteutetaan
korttelin sisäinen jalankulkuopastus, jossa huomioidaan myös lähikortteleiden kohteina kir-
jasto ja Monio.

17.1. Runko
Tavanomaisesti pysäköintitalot toteutetaan teräsbetonirungolla ja tuulettuvalla julkisivulla.
Rakenteet ja talotekniikan tilavaraukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Rakennus toteute-
taan kylmänä pl. lämmitystä tarvitsevat tekniset tilat ja porraskäytävät.

Ylin kerros katetaan. Kattoa hyödynnetään sähköntuotannon tarpeisiin ja toteutetaan siten,
että aurinkosähköpaneelit voidaan asentaa ja huoltaa.

Rakenneratkaisuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ajantasaisia määräyksiä ja oh-
jeita sekä Tuusulan kunnan suunnitteluohjeita. Rakennusteknisten ratkaisujen osalta pyri-
tään yksinkertaisuuteen, selkeyteen ja toistettavuuteen. Rakennuksen runko on systemaat-
tinen ja rakennuksen moduulialueet ovat mitoitukseltaan toistuvia.

Pysäköintitasot tehdään vesitiiviiksi ja tehdään riittävät kaadot lattiakaivoille päin pesu-,
sade- ja sulamisvesien poisjohtamiseksi.
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Kellaritiloja tai osittain maanpinnan alapuolella olevia tiloja toteutetaan, mikäli pohjaveden
korko huomioon ottaen voidaan mahdollistaa perustusten kuivatus.

17.2. Tekniset järjestelmät LVIA- ja sähkötekniikka

Pysäköintilaitokseen toteutetaan hissi, tila ajoneuvolatausten sähkötekniikalle (muuntajat,
keskukset ym.)  sekä tarvittavat kiinteistön tekniset tilat

Pysäköintilaitoksen porrashuoneet, hissikuilut ja tekniset tilat ovat lämmintä tilaa, ja näitä
varten rakennetaan kaukolämpöliittymä, lämmönjakokeskus, sekä lämmön jako- ja luovu-
tusjärjestelmät.

Porrashuoneet, hissikuilut ja tekniset tilat varustetaan rakentamismääräysten mukaisella
ilmanvaihdolla. Sähkö- ja teletilat toteutetaan ylipaineisina, pölyn tekniikalle aiheuttamien
haittojen estämiseksi.

Pysäköintitasoille toteutetaan tarvittavat tuuletus- ja savunohjauspuhaltimet.

Kiinteistö liitetään alueen sähköverkkoon pienjänniteliittyjänä.

Kaikki pysäköintipaikat varustetaan latauspisteiden toteuttamista varten johdotuksin. Pysä-
köintipaikkojen latausjärjestelmiä varten toteutetaan tarvittavat johtotiet.

Ajoneuvolatauksia ja autolämmityksiä varten rakennettavan jakelujärjestelmän liittymineen
ja muuntajineen toteuttaa erillinen operaattori, eivätkä ne kuulu tämän hankinnan piiriin.

Rakennus varustetaan tarvittaessa kuivasprinklausjärjestelmällä. Julkisivut suunnitellaan
vapaasti tuulettuvaksi.

Kattovedet tulee imeyttää. Hulevesien imeyttämisratkaisu ja mahdolliset viivytysrakenteet
valitaan hankkeen suunnittelun edetessä.

Valaistus toteutetaan läsnäolo-ohjatuin LED-valaisimin.

Pysäköintioperaattorien edellyttämä tekniikka sisällytetään suunnitelmaan jatkosuunnitte-
luvaiheessa. Operaattoreiden tarvitsemat laitteet eivät kuulu tähän hankintaan, vaan niistä
sovitaan erikseen operaattoriksi valittavan tahon kanssa. Rakennukseen tulee toteuttaa
tarvittavat varaukset pysäköintioperaattorin laitteiden ja johdotusten asentamista varten.

Rakennus varustetaan kameravalvonnalla sekä liitetään osoitteelliseen paloilmoitinjärjes-
telmään.

18. Toteuttaminen

Korttelin pysäköintipaikkojen toteuttaminen vähintään kahdessa erillisessä hankkeessa on
lähtökohtana. Näin varaudutaan korttelin vaiheittain toteutumiseen vaiheistaen pysäköinti-
paikkojen investointia ja saadaan varsin laaja laitos jaettua kaupunkikuvallisesti miellyttä-
vämmän kokoisiksi osiksi.
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Toteuttaminen vaiheistaen on mahdollista, mutta tämä lisää kustannuksia ja heikentää
vuorottaispysäköintimahdollisuuksia. Erityisesti sote-keskuksen, uimahallin ja liityntä-
pysäköinnin osalta syntyy merkittäviä säästöjä, mikäli pysäköintipaikkoja toteutetaan jo en-
sivaiheessa paikkojen käyttöä vuorottaen, koska näistä muodostuu suurin osa pysäköinti-
tarpeesta. Vaiheistamista ei suositella.

18.1. Ajoitus kunnan tarpeeseen liittyen
Pysäköintitalon toteutus kannattaa ajoittaa siten, että se on käyttöönotettavissa viimeis-
tään, kun uimahallin ja liityntäpysäköintipaikkojen tilapäiset paikat eivät ole enää käytössä.

18.2. Ajoitus sote-keskuksen tarpeisiin liittyen

Vähintään sote-keskukseen tulevien toimintojen käyttöön tarvittavat autopaikat tulee to-
teuttaa korttelin toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa. Sote-keskus ei ole käyttöönotetta-
vissa ilman pysäköintipaikkoja.

18.3. Ajoitus asuinkerrostalohankkeisiin liittyen

Korttelinkäyttösuunnitelmia on laadittu tässä vaiheessa etsien ratkaisuja, joiden myötä
asuntojen pysäköintipaikkoja ei tarvitsisi toteuttaa etukäteen, vaan ne toteutettaisiin asun-
tojen toteuttamisen yhteydessä erilliseen pysäköintilaitokseen.

Jos kunta toteuttaa pysäköintipaikkoja jälleenmyytäväksi pysäköintilaitoksen hyvinvointi-
keskuksen kortteliin toteutettavilla asunto-osakeyhtiöille, on tärkeää ajoittaa investointi si-
ten, että siitä on mahdollisimman vähän taloudellista rasitetta. Lähtökohtaisesti asunto-
osakeyhtiöt toteuttavat tässä korttelissa tarvitsemansa autopaikkansa itse asuinrakentami-
sen toteutuksen yhteydessä. Mikäli se ei korttelin suunnitteluun liittyvistä syistä olisi mah-
dollista ja kunta joutuisi ehkä näin edetessä rahoittamaan asuinkerrostalojen pysäköinti-
paikkojen toteutuksen korttelin toteutuksen alkuvaiheessa, on kunnalla lisäintressi edetä
kahden pysäköintitalon toteutusmallilla.

19. Hankkeen aikataulu

12 / 2024 Pysäköintiratkaisun hankesuunnitelman hyväksyminen

2025
Kilpailuttaminen
Toteuttajan valinta
Kehittämisvaihe

Q3-Q4 / 2025 Kiinteistöosakeyhtiön ja hallinnanjakosopimuksen valmistelu

Q1 / 2026 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen ja hallinnanjakosopimuksen
hyväksyminen

Q1 / 2026 LP-korttelialueen vuokrasopimuksen hyväksyminen
Q1 / 2026 Rakennusluvan sisäänjättö
Q2 / 2026 Rakennuslupakäsittely
Q2 / 2026 -
Q2 / 2028

Urakointi sote-keskuksen urakoinnin yhteydessä. Pysäköintilaitok-
sen urakoinnin aikataulu määritellään hankkeen edetessä.

Q3 / 2028 Pysäköintitalon käyttöönotto viimeistään sote-keskuksen käyttöön-
oton yhteydessä.
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Toteuttamisen aikatauluttamisessa on huomioitava, että hankinta ylittää EU-kynnysarvot.

20. Tilapäisjärjestelyt

Kortteliin 5730 eli Rykmentin puistotien toiselle puolelle on toteutettu tilapäinen pinta-
pysäköintikenttä uimahallin ja liityntäpysäköinnin käyttöön. Tilapäisen pysäköinnin osalta
Tuusulan kunnalla ja Senaatti-kiinteistöillä on sopimus, joka päättyy vuoden 2024 lopussa.
Koska uusia pysäköintilaitoksia ei saada käyttöönotettua vielä muutamaan vuoteen, on
kunnalla tarve neuvotella sopimukseen jatkoaika.
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