
TUUSULAN KUNTA

MITTA-KAAVA PVM MUUTOS PVM

A.

• 2191_a1 ASIAKIRJALUETTELO 29.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_a2 RAPORTTI 29.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_a3 KUSTANNUSARVIO VE B 28.5.2024

2191_a4 KUSTANNUSARVIO VE D 28.5.2024

B.

• 2191_b1 YLEISPIIRUSTUS VE B 1:4000 29.5.2024

• 2191_b2 YLEISPIIRUSTUS VE D 1:4000 29.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b3 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Saksanväylä pl 0-500 VE D 1:1000 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b4 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Saksanvayla pl 500-1200 1:1000 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b5 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Saksanvayla pl 1200-2000 1:1000 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b6 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Saksanväylä pl 2000-2700 1:1000 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b7 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Mattila II osa 1 1:1000 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b8 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Mattila II osa 2 1:1000 28.5.2024

• 2191_b9 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Mattila II osa 3 1:1000 28.5.2024

• 2191_b10 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Suopurontie pl 0-600 1:1000 28.5.2024

• 2191_b11 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Suopurontie pl 600-1140 1:1000 28.5.2024

• 2191_b12 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Suopurontie pl 1140-1760 1:1000 28.5.2024

• 2191_b13 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Saksanväylä pl 0-500 VE B ympyrä 1:1000 28.5.2024

• 2191_b14_1 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Tuusulantie 1:1000 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b14_2 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Tuusulantie 1:1000 28.5.2024

• 2191_b14_3 KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS Tuusulantie 1:1000 28.5.2024

• 2191_b15_1
KATUJEN LIIKENTEELLISET TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

Saksanväylä ja Suopurontie

1:100 28.5.2024

• 2191_b15_2
KATUJEN LIIKENTEELLISET TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

Mattila II

1:100 28.5.2024

• 2191_b16_1
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS

Saksanväylä pl 0-750

1:1000/1:100 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b16_2
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS

Saksanväylä pl 750-1550

1:1000/1:100 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b16_3
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS

Saksanväylä pl 1550-2350

1:1000/1:100 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b16_4
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS

Saksanväylä pl 2350-2650

1:1000/1:100 28.5.2024 31.10.2024 / A

• 2191_b17_1
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS 

Suonpurontien jatke pl

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b17_2
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS 

Suonpurontien jatke pl

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b17_3
PÄÄKATUJEN PITUUSLEIKKAUS 

Suonpurontien jatke pl

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b18_1
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K1 / Einarinkatu pl 0-550

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b18_2
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K1 / Einarinkatu pl 550-1050

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b19
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K2 / Pajunkissantie

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_B21
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K3 / Koripajuntie

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b22
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K4 / Suotie

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b23
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K5 / Kiiltopajuntie

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b24
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K6 / Jukolansuora & Jukolanmutka

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b25
MATTILA II KATUJEN PITUUSLEIKKAUS

K7 / Jukolanpätkä

1:1000/1:100 28.5.2024

• 2191_b26
MELUSELVITYS

Vaihtoehdot B & D

28.5.2024

KOILLIS-HYRYLÄ                           

    KATU-ALUEIDEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN 

YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJALUETTELO (rev A)

KATUJEN YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJAT



MITTA-KAAVA PVM MUUTOS PVM

• 2191_b27
LIIKENNESELVITYS

Flou Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 

28.5.2024

• 2191_b28
LIIKENNESELVITYS

Liikenteen toimivuustarkastelut

28.5.2024

• 2191_b29
LIIKENNESELVITYS

Vaihtoehtojen vertailu
29.5.2024

C.

• 2191_c1 Asemapiirustus_Mattila_II 1:1000 28.5.2024

• 2191_c2 Asemapiirustus_Mattila_II, etelä 1:1000 28.5.2024

• 2191_c3 Verkostojen mitoitusraportti 29.5.2024

D.

• 2191_d1 POHJATUTKIMUSKARTTA, pohjoisosa 1:2000 28.5.2024

• 2191_d2 POHJATUTKIMUSKARTTA, keskiosa 1:2000 28.5.2024

• 2191_d3 POHJATUTKIMUSKARTTA, etelaosa 1:2000 28.5.2024

• 2191_d4 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Mattila_II_1 1:1000 28.5.2024

• 2191_d5 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Mattila_II_2 1:1000 28.5.2024

• 2191_d6 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Mattila_II_3 1:1000 28.5.2024

• 2191_d7 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Saksanvayla_0-500 1:1000 28.5.2024

• 2191_d8 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Saksanvayla_500-1200 1:1000 28.5.2024

• 2191_d9 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Saksanvayla_1200-2000 1:500 28.5.2024

• 2191_d10 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Saksanvayla_2000- 1:1000 28.5.2024

• 2191_d11 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Suopurontie_0-600 1:500 28.5.2024

• 2191_d12 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Suopurontie_600-1140 1:500 28.5.2024

• 2191_d13 POHJANVAHVISTUSKARTTA_Suopurontie_1140-1760 1:500 28.5.2024

• 2191_d14 GEOTEKNINEN SUUNNITELMASELOSTUS 28.5.2024

E. HULEVESISELVITYS

• 2191_e1 HULEVESISELVITYS: Selostus 29.5.2024

• 2191_e2 HULEVESISELVITYS: Hulevesisuunnitelma 1:2000 29.5.2024

KUNNALLISTEKNIIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS



Koillis-Hyrylä KTYS

RAPORTTI

29.5.2024

31.10.20241



Muutos A
• 2191_A1 Asiakirjaluettelo 

• 2191_A2 Raportti

• 2191_B2 Yleispiirustus VE D 

• 2191_B3 Katujärjestelypiirustus Saksanväylä pl 0-500 VE D 

• 2191_B4 Katujärjestelypiirustus Saksanväylä pl 500-1200 VE D 

• 2191_B5 Katujärjestelypiirustus Saksanväylä pl 1200-2000 VE D 

• 2191_B6 Katujärjestelypiirustus Saksanväylä pl 2000-2700 VE D 

• 2191_B7 Katujärjestelypiirustus Mattila II osa 1 

• 2191_B14_1 Katujärjestelypiirustus Tuusulantie

• 2191_B16_1 Pääkatujen pituusleikkaus, Saksanväylä pl 0-750 

• 2191_B16_2 Pääkatujen pituusleikkaus, Saksanväylä pl 750-1550 

• 2191_B16_3 Pääkatujen pituusleikkaus, Saksanväylä pl 1550-2350 

• 2191_B16_4 Pääkatujen pituusleikkaus, Saksanväylä pl 2350-2650 

Lokakuussa 2024 on tehty Koillis-Hyrylän yleissuunnitelmaan 

Saksanväylän linjausta ja Suotien järjestelyitä koskeva muutos. 

Muutoksen myötä on päivitetty tämän sivun oikeaan laitaan 

listatut suunnitelmadokumentit.

Saksanväylän linjaus muuttui luontevammaksi, mutta

muutoksen myötä ilmeni myös lunastustarve yksityisen 

asuinkiinteistön osalta. Mattila II pohjoisosassa nykyinen 

Suotien liittymä säilyy, minkä vuoksi Mattila II alueelle esitetty 

Suotie muuttui päättyväksi kaduksi ja läpikulku Einarinkadulta 

nykyiselle Suotielle on vain jalankululla ja pyöräliikenteellä.

Tähän raporttiin tehdyt muutokset liittyvät pääasiassa 

kuvamuutoksiin päivitettyjen suunnitelmadokumenttien osalta. 

Vaihtoehdon D kuvausta ja sen vaikutusta ympäröiviin 

kiinteistöihin on myös tarkennettu.

31.10.20242



Sisällys

1. Lähtökohdat ja tavoitteet 

2. Nykytila 

3. Liikenneverkko

3.1 Autoliikenne, tarkasteltavat vaihtoehdot

3.2 Kestävä liikkuminen

4. Toimivuustarkastelut

5. Katujen yleissuunnitelma

5.1 Tyyppipoikkileikkaukset

5.2 Tuusulantien ja Järvenpääntien liittymä

5.3 Yleissuunnitelma

6. Jatkosuunnittelussa huomioitavaa
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1. Lähtökohdat

31.10.20244



Suunnittelun tavoitteet

• Koillis-Hyrylän alueen suunnittelussa 

tavoitteena on luoda kävelyn, pyöräilyn sekä 

joukkoliikenteen ehdoilla rakentuva uusi alue 

Keravan ja Hyrylän väliin. 

• Suunnittelutyön tavoitteena on laatia 

katualueiden kunnallistekninen 

yleissuunnitelma Koillis-Hyrylän pää- ja 

kokoojakatuverkolle. 

• Keskeistä on selvittää 

• Tuusulan itäisen ohikulkutien eli Saksantien linjaus 
ja miten se liittyy Järvenpääntiehen sekä 
Saksanväylän jatkeen vaikutukset ympäristöön. 
Ohikulkutien tarkoituksena on vähentää liikennettä 
Hyrylän keskustassa.

• Mattila II (kaava nro. 3648) -kaava-alueelle 
tehdään myös tarkempaa suunnittelua muun 
muassa hulevesien osalta. Tarkoituksena on, että 
yleissuunnitelmaa voidaan käyttää apuna 
kaavoituksessa ja kunnallistekniikan suunnittelussa.

31.10.20245



Suunnittelualue

31.10.20246

• Suunnittelualue sijaitsee Hyrylän keskustan 
koillispuolella ja se sijoittuu Tuusulantien, 
Järvenpääntien (mt 146), Kulloontien (mt
148), sekä Tuusulan ja Keravan kuntarajan 
rajaamalle alueelle, sekä näiden väylien 
lähiympäristöön. 

• Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella



Kaavoitus

31.10.20247

Hyrylän alue on nykyisin pääasiassa 

asemakaavoittamatonta metsäaluetta. 

Yleiskaavassa alueelle on suunniteltu asumista. 

Pitkän tähtäimen visio on, että yleiskaava 

toteutuisi 2040 vuoteen mennessä.

Vireillä on kaavan valmistelu Saksanväylälle, 

Mattila II asemakaavalle sekä Tuuskodon

asemakaavalle.



Alueen kaavoituksen eteneminen

Koillis-Hyrylän alueelle on suunniteltu uutta 

maankäyttöä toteutettavan vaiheittain siten, että 

Mattila II ja Tuuskodon kaava-alueet etenevät 

ensimmäisenä.

Uutta asutusta Mattila II kaavaan on suunniteltu 

asuinalue n. 350 asukkaalle ja Tuuskodon

kaavaan 260-430 asukkaalle.

Työssä keskeistä on tarkastella etenkin 

Järvenpääntien ja Tuusulantien

liittymävaihtoehtoja, jolla on vaikutusta sekä 

Mattila II että Tuuskodon kaavatöihin.

31.10.20248



Pyöräilyn tavoiteverkko

Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelma 

valmistui 2018 ja siinä Suopurontien jatke ja 

Saksantie (Saksanväylä) kuuluvat pyöräliikenteen 

pääverkkoon. Käytännössä alueen pääkadut ovat 

pyöräliikenteen pääverkkoa. Suunnittelualueen 

eteläosaan on kaavailtu lisäksi pyöräliikenteen 

laatukäytävää.

31.10.20249

Kuva: Ote Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelmasta, 2018, Sitowise



2. Nykytila

31.10.202410



Ajoneuvoliikenteen verkko nykytilassa

(kartta.tuusula.fi)31.10.202411



Pyöräilyreitit

31.10.202412 Kartta: Tuusulan kunta



Nopeusrajoitukset

Kulloontie 50 ja 60 km/h

Järvenpääntie 50km/h

Tuusulantie 20, 40 ja 50 km/h

31.10.202413



Liikenneturvallisuus

Alueella on tapahtunut pääväylillä vuosina 2018-

2022 24 onnettomuutta, joista 29% 

loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. 

Taulukossa x eriteltynä loukkaantumisten tyypit 

ja määrät. Suunnittelualueen lähellä on 

tapahtunut 3 kuolemaan johtanutta 

onnettomuutta. 

Onnettomuudet keskittyvät teiden 

risteämiskohtiin. 

Alueella on valaistus. 

31.10.202414

Tie Määrä Onnettomuustyypit

Kulloontie 5 (2 loukkaantumiseen johtanutta) Peräänajoja (1 
loukkaantuminen, 3 ei heva), 
risteämisonnettomuus 
(loukkaantuminen)

Kulloontie-Myrtinojantie 3 Mopedi onnettomuus, peräänajo 
ja muu onnettomuus

Kiertoliittymä: Kulloontie-
Järvenpääntie-
Tuusulanväylä-
Koskenmäentie

7 (3 loukkaantumiseen johtanutta) Ohitusonnettomuus (4 ei heva), 
risteämisonnettomuus 
(loukkaantuminen), 2 
yksittäisonnettomuus 
(loukkaantuminen)

Järvenpääntie 2 Yksittäisonnettomuus

Järvenpääntie-Kirkkotie-
Tuusulantie

4 (1 loukkaantumiseen johtanut) 3 peräänajoa (2 ei heva, 1 
loukkaantuminen) 
yksittäisonnettomuus

Tuusulantie 3 (1 loukkaantumiseen johtanut) Peräänajo (ei heva), 
yksittäisonnettomuus (ei heva
ja loukkaantuminen)

Muut 3 kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta (Tuusulan Itäväylä, 2 
Mattilassa)

Kohtaamisonnettomuus, 
jalankulkija onnettomuus ja 
yksittäisonnettomuus

Taulukko x: Tieliikenneonnettomuudet 2018-2022 (Ramboll 2023)

Kuva x: Tieliikenneonnettomuudet 2018-2022 (Ramboll 2023)



Joukkoliikenne
• Tuusulantiellä:

• 975 Keravan asema-Mattilla

• 641 Tikkurilan asema- Keravan asema

• Mahlamäentietä pitkin 

• 641 ja 975

• 665/A/K/N Hyrylä- Kellokoski/Mäntsälä, tämä linja 
jatkaa Järvenpääntielle 

• Kulloontiellä

• 963 (Paijala-Keravan asema) ja 

• 971 (Kivistö-Keravan asema)

31.10.202415



Luontoselvitykset

Koillis-Hyrylän alueelle on laadittu luontoselvitys 

Saksan alueella vuonna 2020. Selvityksessä on 

tunnistettu arvokkaat luontotyyppikohteet ja 

huomionarvoiset kasviesiintymät sekä kartoitettu 

lahokaviosammaleelle ja liito-oravalle soveltuvia 

elinympäristöjä.

Työssä tarkasteltiin lisäksi perhosten, lintujen ja 

lepakoiden tärkeitä elinympäristöjä.

31.10.202416

Lähde: Luontoselvitykset Tuusulan 
Hyrylässä Saksan alueella vuonna 2020, 
Faunatica



Luonto ja ympäristö
Perhosselvitys

31.10.202417

”Suosittelemme myös, että pronssisukkulakoin 
esiintymä rajataan ja otetaan hoidon piiriin ensi 
tilassa, sillä pronssisukkulakoi on luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi lajiksi 
(Nupponen ym. 2020; 
Luonnonsuojeluasetus1997/2005/2013/2021).Erityise
sti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on 
luonnonsuojelulain 47 § nojalla kielletty, kun 
viranomainen on rajannut esiintymän ja saattanut sen 
tiedoksi maanomistajalle (Luonnonsuojelulaki 1996). ”
• Alueella puunkaatorajoituksia
• Mattilan omakotitaloalue on kulttuurialuetta
• Saksan tila rakennuskulttuurikohteena



Pohjavesialueet

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.

31.10.202418



31.10.202419

Pohjaolosuhteet
• Alueen maaperä koostuu suurimmaksi osaksi 

vaihtelevan paksuisista koheesiomaakerroksista

• Savikerroksen pinnassa on kauttaaltaan luja 2…3m 
paksuinen kuivakuorikerros

• Mattila II alueen pohjoisosassa savikerros on pääosin 
ohut ja luja ja savi on osin ylikonsolidoitunutta

• Saksanväylän ja Suopurontien pohjoispäässä ja 
keskivaiheilla, sekä Mattila II alueen keski- ja 
eteläosissa savi on pehmeämpää, ja savikerroksen 
paksuus on suurimmillaan yli 15m

• Suopurontien jatkeen pohjoispäässä on savikerroksen 
yläosassa muutaman metrin paksuinen turvekerros

• Savi on pääosin laihaa savea tai silttistä savea. Myös 
lihavaa savea paikoin

• Ohuen saven alueilla esiintyy paikoin kantavampia 
silttialueita

• Alueen eteläosissa on hiekkamoreenia ja kallioista 

maastoa.

• Pohjavesi alueella on paineellista



Nykytilapoikkileikkaus: Tuusulantie

• Nykyisin tiellä on molemmin puolin yhdistettyä 

jalankulun ja pyöräilyn väylää, sekä 

kaksikaistainen ajorata

• Ajoradan ja yhdistetyt väylät erottaa viheralue

• Nopeusrajoitus 50 km/h

31.10.202420



Nykytilapoikkileikkaus: Järvenpääntie

• Järvenpääntiellä on kaksikaistainen ajorata ja 

viherkaistalla erotettu yhdistetty jalankulun ja 

pyöräilyn väylä

• Yhdistetyllä väylällä sallittu mopoliikenne

• Nopeusrajoitus 50 km/h

31.10.202421



Nykytilapoikkileikkaus: Kirkkotie

• Kirkkotiellä on keskiviivaton ajokaista

• Nopeusrajoitus 40 km/h

31.10.202422



Nykytilapoikkileikkaus: Kulloontie

• Kulloontiellä kaksikaistainen ajorata ja 

viherkaistalla erotettu yhdistetty jalankulun ja 

pyöräilyn väylä

• Nopeusrajoitus 60 km/h

31.10.202423



Nykytilapoikkileikkaus: Suopurontie

• Suopurontiellä on keskikaistaton ajorata, sekä 

viherkaistalla eroteltu yhdistetty jalankulun ja 

pyöräilynväylä

• Aluenopeusrajoitus 30 km/h

31.10.202424



3 Liikenneverkko

31.10.202425



3.1. Liikenneverkko
Autoliikenne, tarkasteltavat vaihtoehdot 

31.10.202426



Koillis-Hyrylän kytkeytyminen
ympäröivään verkkoon

31.10.202427

148

E75

148

45

Kerava

Nykyiset päätiet/-kadut

Uudet pääkadut

Hyrylä

145

145

Kuvassa näkyy uusien pääkatujen, Saksanväylän ja 
Suopurontien jatkeen, sijoittuminen ympäröivään 
päätieverkkoon. Uusien pääkatujen tehtävänä on 
palvella tulevaa maankäyttöä ja siirtää Hyrylän 
keskustan läpi kulkevan liikenteen kuormitusta 
erityisesti Saksanväylälle.

Järvenpää



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeA

31.10.202428

Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

7

Tuusulantien, Järvenpääntien ja 
Saksanväylän liittymään 
tarkastellaan liva-ohjausta ja 
kiertoliittymää. Kirkkotie 
katkaistaan.

Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.

TAI

+ 260-430 

asukasta

TAI



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeB

31.10.202429

Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

7

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

TAI

+ 260-430 

asukasta

Tuusulantien, Kirkkotien ja 
Saksanväylän liittymään 
tarkastellaan liva-ohjausta ja 
kiertoliittymää.

Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.

TAI



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeC

31.10.202430

Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

7

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

Järvenpääntien, Saksanväylän 
ja Kirkkotien liittymään 
tarkastellaan kiertoliittymää. 
Tuusulantie linjataan uudelleen.

Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.

+ 260-430 

asukasta

TAI



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeD
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Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

7

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

+ 260-430 

asukasta

Järvenpääntien, Tuusulantien, 
Saksanväylän ja Kirkkotien 
liittymään tarkastellaan 5-
haaraista kiertoliittymää.

Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.

TAI



3.2 Liikenneverkko
Kestävä liikkuminen
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Jalankulun ratkaisut 
Tuusulantiellä
• Liikennemäärät ennustetilanteessa 

• 5000-6000 ajon./vrk, kun Suopurontien läpiajo 
estetty

• Vaihtoehdoissa A, B ja D n. 3000 ajon./vrk ja 
vaihtoehdossa C n. 2000 ajon./vrk, kun 
Suopurontien läpiajo sallittu

• Jalankulun määrän voidaan olettaa olevan yli 200 
vuorokaudessa.

• Tuusulantien nopeustasosta riippuen (nyk. 50 km/h, 
tavoite 40 km/h) suunnitteluohjeiden mukaisia 
jalankulun tienylitysjärjestelyjä ovat 

• Valo-ohjattu suojatie, eritasoratkaisut, keskisaarekkeellinen 
suojatie, korotettu risteys tai alue. 

• Alueella on nyt käytössä keskisaarekkeelliset 
suojatieylitykset ja koulun kohdalla eritasoratkaisu, jotka 
ovat suunnitteluohjeen mukaisia. Paikalliset asukkaat 
kokevat suojatieylitykset turvattomina ja alikulkukäytävän 
sijainnin toimimattomana.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen yhdistäminen ei ole 
suunnitteluohjeiden mukainen vaihtoehto, kun 
kävelijöiden määrät on yli 200 ja pyöräliikenteen 
määrä yli 1100.

• Tuusulantielle tulisi toteuttaa eroteltu jalkakäytävä ja 
pyörätie

31.10.202433
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Pyöräliikenteen 
ratkaisut Tuusulantiellä

• Liikennemäärät ennustetilanteessa 

• 5000-6000 ajon./vrk, kun Suopurontien läpiajo 
estetty

• Vaihtoehdoissa A, B ja D n. 3000 ajon./vrk ja 
vaihtoehdossa C n. 2000 ajon./vrk, kun 
Suopurontien läpiajo sallittu

• Pyöräliikenteen ennuste on 1100-1200 
pyöräilijää/vrk

• Suunnitteluohjeen mukaan pyöräliikenne on 
erotettava autoliikenteestä pyöräkaistalla tai 
pyörätiellä. Pyöräliikenteen ratkaisu noudattaa 
tällöin Tuusulan pyöräliikenteen tulevaisuuskuvan 
mukaisesti kaksisuuntaista pyöräliikenteen 
järjestelyä.

• Nykytilassa kadun molemmissa reunoissa on yhdistetty 
jalkakäytävä ja pyörätie.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen yhdistäminen ei ole 
suunnitteluohjeiden mukainen vaihtoehto, kun kävelijöiden 
määrät on yli 200 ja pyöräliikenteen määrä yli 1100.

• Tuusulantielle tulisi toteuttaa eroteltu jalkakäytävä ja 
pyörätie
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Jalankulun ratkaisut 
Saksanväylällä
• Liikennemäärät ennustetilanteessa 

• Välillä Järvenpääntie-Suopurontien jatke 3700-4200 ajon./vrk, 
kun Suopurontien läpiajo on sallittu

• Välillä Järvenpääntie-Suopurontien jatke 5000-5700, kun 
Suopurontien läpiajo on estetty

• Välillä Suopurontien jatke-Kulloontie 8000-8200 ajon./vrk, kun 
Suopurontien läpiajo on sallittu

• Välillä Suopurontien jatke-Kulloontie n. 4800-5400, kun 
Suopurontien läpiajo on estetty

• Jalankulun määrän voidaan olettaa olevan 50-200 tai yli 200

• Saksanväylän nopeustaso on tavoitetilassa 50 km/h.Välillä
Suopurontien jatke jopa 60 km/h. Suunnitteluohjeiden mukaisia 
jalankulun tienylitysjärjestelyjä ovat 

• Valo-ohjattu suojatie, eritasoratkaisut, keskisaarekkeellinen 
suojatie

• Suunnitteluohjeen mukaan jalankulun ja pyöräliikenteen 
yhdistäminen on mahdollista, jos on

• alle 200 pyöräilijää ja alle 200 jalankulkijaa

• alle 300 pyöräilijää

• alle 50 jalankulkijaa tai 

• alle 50 pyöräilijää ja alle 300 jalankulkijaa.

• Yhdistäminen ei kuitenkaan ole tavoiteltavaa.

31.10.202435
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Pyöräliikenteen 
ratkaisut Saksanväylällä
• Liikennemäärät ennustetilanteessa 

• Välillä Järvenpääntie-Suopurontien jatke 3700-4200 
ajon./vrk, kun Suopurontien läpiajo on sallittu

• Välillä Järvenpääntie-Suopurontien jatke 5000-5700, kun 
Suopurontien läpiajo on estetty

• Välillä Suopurontien jatke-Kulloontie 8000-8200 ajon./vrk, 
kun Suopurontien läpiajo on sallittu

• Välillä Suopurontien jatke-Kulloontie n. 4800-5400, kun 
Suopurontien läpiajo on estetty

• Mallissa pyöräliikenteen ennuste ei näytä suurelta. 
Tavoitellaan kuitenkin laadukasta pyöräliikenteen yhteyttä.

• Suunnitteluohjeen mukaan pyöräliikenne on erotettava 
autoliikenteestä pyörätiellä. Pyöräliikenteen ratkaisu 
noudattaa tällöin Tuusulan pyöräliikenteen 
tulevaisuuskuvan mukaisesti kaksisuuntaista 
pyöräliikenteen järjestelyä.

• Suunnitteluohjeen mukaan jalankulun ja pyöräliikenteen 
yhdistäminen on mahdollista, jos on

• alle 200 pyöräilijää ja alle 200 jalankulkijaa

• alle 300 pyöräilijää

• alle 50 jalankulkijaa tai 

• alle 50 pyöräilijää ja alle 300 jalankulkijaa.
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Erotettu jk/pp molemmin puolin katua

Erotettu jk/pp molemmin puolin katua (AVS)

Erotettu jk/pp molemmin puolin katua (AVS)

Pyöräliikenne ajoradalla tai erotettu jk/pp
kadun molemmissa reunoissa. Aluevarauksessa 
käytetty erotettua jk/pp molemmissa 
reunoissa.

Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie (erillisväylä)

Pyöräliikenne ajoradalla ja jalkakäytävä 
toisessa reunassa

Jkpp molemmin puolin katua (VE B)

+ 480 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

Pyöräliikenteen 
verkko

31.10.202437

Kiertoliittymä

Pääreitti

Muu reitti

Perusverkko

Erillisväylä

5

2

1
6

3

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

7
4

+ 350 asukasta

+ 330 asukasta

Keravan 
asemalle 
2,0 km

+ 260-430 

asukasta

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8



Pyöräliikenteen ja jalankulun huomioiminen 
yleissuunnitelmassa

Saksanväylän aluevaraus suunnitellaan siten, että 

jalankulun ja pyöräliikenteen risteäminen 

tapahtuu aina alikuluissa ja että eroteltu 

jalkakäytävä ja pyörätie on molemmin puolin 

katua.

Erityistä huomiota kiinnitetään Saksanväylän, 

Järvenpääntien ja Tuusulantien liittymäratkaisuun 

ja siihen, miten verkko eri liittymätilanteissa 

rakentuu. Risteämisen autoliikenteen kanssa 

tapahtuu alikuluissa, Kirkkotien voi ylittää myös 

tasossa.

Suopurontien jatkeella (lounais-koillissuuntainen 

yhteys) aluevaraus suunnitellaan siten, että 

kadulla on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie 

kadun molemmissa reunoissa.
31.10.202438

Nykyisiin liittymiin Tuusulantiellä tehdään 

pistemäisiä parantamistoimenpiteitä. Koulureitit 

tarkastellaan erityisellä huolella.

Mattila II alueella pyöräliikenne osoitetaan 

ajoradalle. Jalankululle järjestetään jalkakäytävä 

kadun toiseen reunaan Einarinkadulla (K1) sekä 

Suotiellä (K4). Samaa periaatetta olisi hyvä 

noudattaa myös Jukolansuoralla (K6).



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

Joukkoliikenne

Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

4

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

+ 260-430 

asukasta

Saksanväylälle pysäkit alikulkujen 
läheisyyteen pysäkkisyvennökseen. 
Pysäkit:

• kadun pohjoisosaan – edellyttää 
alikulkua Saksanväylän ali 
ollakseen käyttäjäystävällinen

• Suopurontien jatkeen liittymän 
tuntumaan

• Kokoojakadun 2 risteyssillan 
tuntumaan.

Suopurontien jatkeella sekä uusilla 
kokoojakaduilla suunnittelualueen 
eteläosassa pysäkkiratkaisuna on 
ajoratapysäkit.

• Suopurontien jatkeelle 3-4 
pysäkkiparia, Kokoojakadulle 1 
kolme paria.

Nykyinen pysäkki

Uusi pysäkki31.10.202439



4. Toimivuustarkastelut
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Toimivuustarkastelut

1. Järvenpääntien & Tuusulantien liittymä

2. Järvenpääntien ja Keudan liittymä

3. Kulloontien ja Saksanväylän liittymä

4. Suopurontien ja Tuusulantien liittymä

5. Suopurontien ja Saksanväylän liittymä

6. Järvenpääntien ja Rantatien liittymä

31.10.202441

1

2

3

4

6

5

Työn tavoitteena on selvittää alueen 
liikenteellistä toimivuutta liittymissä vuoden 
2040 liikenteen ennustemäärillä. Ennustemäärät 
pohjautuivat Floun liikenne-ennusteeseen. 

Liikenne-ennusteessa kuvattiin koko verkon 
liikennemäärät, sekä liikennemäärät liittymittäin.
Liikenne-ennuste laadittiin 2040 vuodelle.



Toimivuustarkastelut 
Liikenteen toimivuutta tarkasteltiin PTV VISSIM –ohjelmistolla. 

Tarkastelussa kerättiin liittymän toimivuutta kuvaavia tunnuslukuja: 

Palvelutasoluokka, keskimääräinen ohjausviiveaika ja jonopituudet 

(keskimääräinen ja maksimi). 

Kaikissa liittymistä tehtiin eri skenaariota, jotka erosivat toisistaan 

Suopurontie läpiajon sallimisen suhteen ja onko liittymässä valo-ohjaus 

vai liikenneympyrä. 

Tarkastelut tehtiin ajoneuvoliikenteen vuoden 2040 ennustetilanteelle. 

Liikennettä simuloitiin arki-iltahuipputunnin liikennemäärillä viidellä eri 

siemenluvulla, jotta tunnuslukumuuttujien varianssia saatiin 

kasvatettua ja siten tuloksista luotettavampia. 

Viereisessä taulukossa on esitetty palvelutasoluokitus keskimääräisen 

viivytyksen perusteella valo-ohjaamattomassa, sekä valo-ohjatussa 

liittymässä. 

Simulaatiossa jonopituuksien hetkellinen maksimi kertoo pisimmän 

jonon pituuden, joka esiintyy huipputunnin aikana ja keskiarvo kertoo 

jokaisena sekuntina mitattavan jonopituuden keskiarvon huipputunnin 

ajalta.

Huomioitavaa on, että tarkasteltu tilanne on arvioitu vilkkaimman 

sesongin vilkkaimman tunnin liikenteeksi, joten alueen liikenne on 

todennäköisesti muuna aikana vähäisempää.
31.10.202442

Palvelutaso Palvelutaso-
luokka

Keskimääräinen 
viivytys (s) valo-
ohjatussa 
liittymissä 
(Tiehallinto 2001)

Erittäin hyvä A ≤5

Hyvä B ≤15

Tyydyttävä C ≤25

Välttävä D ≤40

Huono E ≤60

Erittäin huono F ≥60

Palvelutaso Palvelutaso-
luokka

Viivytys (s) valo-
ohjaamattomissa 
liittymissä (HCM 
2010)

Erittäin hyvä A ≤10

Hyvä B ≤15

Tyydyttävä C ≤25

Välttävä D ≤35

Huono E ≤50

Erittäin huono F ≥50



Toimivuustarkastelujen tulokset
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Johtopäätökset

• Toimivuustarkastelujen perusteella vaihtoehdot Ve B Tuusulantien-Järvenpääntien liittymä liikenneympyränä, 

Suopurontien läpiajo estetty ja Ve C Suopurontien läpiajo estetty ovat liikenteellisesti parhaiten toimivat 

vaihtoehdot. Kokonaisuudessa tarkastellulla verkolla yhteenlasketut ajoneuvoviivet (s) olivat näissä 

kahdessa vaihtoehdossa pienimmät. Vaihtoehdossa Ve B ja Ve C koko verkon yhteenlasketun 

ajoneuvoviiveen (s) mukaan palvelutaso on molemmissa vaihtoehdoissa hyvä. 

• Näissä kahdessa vaihtoehdossa palvelutaso pysyi jokaisessa liittymässä vähintään tasolla B Hyvä, osassa 

liittymissä palvelutaso oli A Erittäin hyvä. 

• Laajempi kuvaus toimivuustarkasteluista on esitetty liitteessä B28 Liikenteen toimivuustarkastelut.
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5. Katujen yleissuunnitelma
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5.1 Tuusulantien ja 
Järvenpääntien liittymä
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Alustavat 
tarkastelut

VE A

Ympyrä

VE A

Liva

VE B

Liva

VE C

VE D



Tuusulantien ja Järvenpääntien liittymä
Alustavat tarkastelut

• Tuusulantien, Järvenpääntien, Kirkkotien ja 

Saksanväylän liittymään tarkasteltiin neljä eri 

vaihtoehtoa

• VE A liikenneympyrä, Kirkkotie katkaistu

• VE A liikennevalot, Kirkkotie katkaistu

• VE B liikennevalot, Järvenpääntien uudelleen linjaus

• VE B liikenneympyrä, Järvenpääntien 
uudelleenlinjaus

• VE C liikenneympyrä, Tuusulantien uudelleen linjaus

• VE D viisihaarainen liikenneympyrä

• Toimivuustarkasteluiden perusteella ei pystytty 

suoraan toteamaan, että vaihtoehdoista joku 

olisi selkeästi parempi kuin muut, sillä kaikki 

vaihtoehdot saatiin ennustemäärillä toimiviksi.

Vaihtoehtojen vertailua jatkettiin suunnittelemalla 

liittymäratkaisuja tarkemmin ja vertaamalla niitä 

liikennöitävyyden, selkeyden, jalankulun ja 

pyöräliikenteen yhteyksien ja myös ja eri 

tekniikkalajien näkökulmasta.
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Alustavat tarkastelut
VEA LIVA

31.10.202449

Tarkasteluissa

• Alikulkukorkeus 3,2 m

• Oletettu siltarakenteen paksuus 1 m

Havainnot:

• Kolme uutta alikulkua

• Järvenpääntietä etelästä tullessa 

haastavat korkeuserot pyörätiellä, 

kuitenkin vielä esteettömyyden 

perustason rajoissa.



Tarkasteluissa

• Alikulkukorkeus 3,2 m

• Oletettu siltarakenteen paksuus 1 m

Havainnot

• Kaksi uutta alikulkukäytävää. 

• Jalankulun ja pyöräliikenteen kiertotarve 

suurempi kuin liikennevaloissa, mutta toisaalta 

maltillinen korkomaailma.

• Edellyttänee tukimuurirakennetta pohjoisessa

31.10.202450

2
,5

 %

Alustavat tarkastelut
VEA Ympyrä



VEB LIVA

Alikulkukäytävä Saksantien ali

• Alikulkukorkeus 3,2 m

• Oletettu siltarakenteen paksuus 1 m

Havainnot

• Vähiten muutoksia nykyiseen Tuusulantien liittymään. 

Välivaiheessa on mahdollista kytkeytyä nykyiseen väylään 

ja hyödyntää nykyisiä alikulkuja.

• Järvenpääntien uuden linjauksen pohjoispuolelle hankala 

toteuttaa alikulkua Saksantien ali (pituuskaltevuus 

pyörätielle 10 %) 

• Ei muutoksia Kirkkotiehen. Kirkkotiellä suojatie

• Uusi Järvenpääntien linjaus rakennettavissa kitkamaalle, ei 

pohjanvahvistustarpeita.
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VEB liikenneympyrä

• Autoliikenteen kannalta paras geometria ympyrälle

• Kirkkotiellä suojatie

• Tilavaraus sama kuin VEA ympyrässä

• Jalankulun ja pyöräliikenteen alikulkujärjestelyt  kuten 

liikennevalovaihtoehdossa

• Tietyillä suunnilla paljon kiertoa, mutta maltillinen korkomaailma

• Edellyttänee tukimuurirakennetta pohjoisessa
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VEC

Tarkasteluissa

• Alikulkukorkeus 3,2 m

• Oletettu siltarakenteen paksuus 1 m

Havainnot

• Kaksi uutta alikulkukäytävää. 

• Jalankulun ja pyöräliikenteen kiertotarve pienempi 

kuin VEA:ssa tai VEB:ssä (Tuusulantien päässä väylät 

voidaan yhdistää).

• Maltilliset pituuskaltevuudet.

• Tuusulantien hyödyntäminen maankäytössä?

• Nykyisen Tuusulantien alikulkukäytävän tarve?

• Edellyttänee tukimuurirakennetta pohjoisessa
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Vaihtoehtojen vertailua

2023-10-10 |54

VEA liva VEA ympyrä VEB liva VEB ympyrä VEC VED

Autoliikenteen 
kokonaisviive, 
Suopurontie auki

-- -/+ - + + -/+

Autoliikenteen 
kokonaisviive, 
Suopurontie 
katkaistu

- + -/+ ++ ++ +

Liittymän selkeys + -/+ + -/+ -/+ -

Joukkoliikenne + ++ - - -- +

Pyöräliikenne ++ + -/+ -/+ ++ +

Jalankulku ++ + -/+ -/+ ++ +

Pohjaolosuhteiden 
haastavuus

-- - + -/+ -- -

Kunnallistekniikan 
siirtotarpeet

-/+ -/+ -- --
-/+ -/+

Hulevesien hallinta Ei mallinnettu Ei mallinnettu - - Ei mallinnettu --

Maisema - - + + --- -

Melu Ei mallinnettu Ei mallinnettu -- -- Ei mallinnettu -

Laajempi vaihtoehtojen vertailu liitteessä B29



Jalankulun ja pyöräliikenteen ympyrä 
liikenneympyrän sisällä?

Pohjavedenpinta on korkealla, mikä asettaa 

erityisvaatimuksia kaikille alikuluille liittymässä. 

Molemmissa vaihtoehdoissa on alikulkuja, jotka 

vaativat pumppauksen kuivatukseen. Konsultti oli 

tarkastellut vaihtoehtojen välillä sitä, esitetäänkö 

liikenneympyröissä alikulut liittymän ulkokehälle 

vai sisään. Ulkokehälle sijoitettaessa alikulun 

paikka on käytännössä vain pohjoishaaralla, 

koska Kirkkotien pitäisi pystyä ylittämään 

tasossa. Etelähaaralle tehtäessä alikulku 

aiheuttaa sen, että pyörätien pitäisi ensin laskea 

lähelle alikulun tasoa ja nousta ennen Kirkkotien 

haaraa takaisin maanpinnan tasoon.

Työssä on puntaroitu sitä, arvostetaanko sujuvia 

jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä vai pieniä 

kustannuksia. Sujuvimmat yhteydet saadaan 

osoittamalla reitit liikenneympyrän sisään, 

pienimmät kustannukset rakentamalla 2-3 

alikulkua vähemmän. 

Yleissuunnitelmaa on lähestytty tavoitetilan 

näkökulmasta ja aluevaraus on määritetty siten, 

että on mahdollista järjestää sujuvat jalankulun 

ja pyöräliikenteen reitit alikuluin mahdollistaen 

toteutussuunnitteluun liittyvät mahdollisuudet 

muutoksiin. 
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Jatkoon valitut 
vaihtoehdot (1/3)

Tilaaja valitsi jatkotyöstettäviksi vaihtoehdoiksi 

vaihtoehdot B ja D viisihaarainen liikenneympyrä. 

Vaihtoehdon B alavaihtoehdoista erityisesti 

liikenneympyrä koettiin parempana. Konsultti 

edisti koko katuverkon suunnitelmia näiden 

pohjalta erityisesti VE B liikenneympyrän ja VE D 

viisihaaraisen liikenneympyrän osalta.

Viisihaaraisen liikenneympyrän ratkaisua 

jalostettiin siten, että liittyvän liikenteen haarat 

mahtuivat ympyrään paremmin ja liittyminen 

helpottuu. Ympyrään haettiin lisäksi 

turboliittymälle ominaista muotoilua, jotta 

ohjautuminen kaistojen välillä olisi hieman 

helpompaa. 
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Jatkoon valitut 
vaihtoehdot (2/3)
Joukkoliikennepysäkkien sijoittelu riippuu 

voimakkaasti tulevasta maankäytöstä ja nämä 

tulisi huomioida jatkosuunnittelussa. Alustavasti 

työn selvitysvaiheessa on pohdittu, että 

Saksanväylän pohjoisosassa voisi olla pysäkki, 

mutta tällöin esimerkiksi vaihtoehto D edellyttää 

yhtä alikulkua lisää, jotta kierto ei muodostu 

kohtuuttomaksi. Jatkosuunnittelussa on hyvä 

myös pohtia, onko nykyinen alikulku käyttötiensä 

päässä. Vaihtoehdossa B pysäkki voidaan sijoittaa 

Järvenpääntien liittymän alikulun läheisyyteen.

Kunnallistekniikan näkökulmasta alikuluttomat 

vaihtoehdot aiheuttavat vähiten kiertotarvetta, 

mutta kaikki ratkaisut on toteutettavissa. 

Suunnitteluehdotuksen mukaisessa vaihtoehdossa 

VE D putkilinjat ovat pisimmät. 
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Valituille vaihtoehdoille 

tehtiin melutarkastelut, 

joiden pohjalta 

suotuisammaksi 

osoittautui vaihtoehto D. 

(Melutarkastelut liitteessä 

B26)

Liittymävaihtoehdot on 

esitetty 

katujärjestelypiirustuksiss

a B3 ja B13.



Jatkoon valitut 
vaihtoehdot (3/3)
Järvenpääntien uuden linjauksen geometria on 

melko jyrkkä autoliikenteelle ja vielä jyrkempi 

jalankululle ja pyöräliikenteelle. Tämän vuoksi 

esimerkiksi Järvenpääntien alittavaa alikulkua on 

erittäin hankala toteuttaa. Vaihtoehdossa B 

toisaalta on helppo toteuttaa nykyisen tien 

linjausta hyödyntäen pyörätie ympyrälle, mikä 

vähentää ainakin Hyrylän keskustasta pohjoiseen 

suuntaavan pyöräliikenteen kiertotarvetta. 

Vaihtoehdossa D Järvenpääntien pohjoisreunaan 

ei nähty välttämättömänä toteuttaa uutta 

pyörätietä, koska kiertotilan läpi kuljettaessa 

kiertomatkat ovat kohtuullisia.

Vaihtoehdossa D geometria on autoliikenteelle 

hyvä ja pyöräliikenteen ja jalankulun väylillä 

pysytään vähintään esteettömyyden perustason 

mukaisissa pituuskaltevuuksissa.
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Kokonaisuutena 

konsultti näkee 

vaihtoehdon D 

potentiaalisimpana 

vaihtoehtona. 



Huomioita suositusvaihtoehdosta

Suositusvaihtoehto VED on varsin laaja 

liittymäkokonaisuus useine alikulkuineen, jossa 

alikulkuihin menevien väylien luiskat ulottuvat 

laajalle. Liittymän sijainti on optimoitu 

ajoneuvoliikenteen ajoväylien ja myös alikulkujen 

ja alittavien väylien mukaisesti siten, että 

ajogeometriat olisivat luontevia, jalankulun ja 

pyöräliikenteen pituuskaltevuudet maltillisia  ja 

että olisi mahdollisimman vähän tarvetta 

tukimuuriratkaisuille liittymäalueen reunoilla.

Liittymän laajalla koolla on vaikutusta 

Järvenpääntien ja Mahlamäentien välisten 

yritystonttien piha-alueeseen eikä tätä voida 

välttää liikuttamatta koko liittymää 

pohjoisemmas, jolloin haasteet ilmenisivät koulun 

pysäköintialueen ja Golfklubin alueilla. Nykyinen 

Nesteen kylmäasema poistuu.

Lisäksi luontevin Saksanväylän linjaus kulkee 

yhden yksityisen asuinkiinteistön kohdalta, mikä 

edellyttää kiinteistön lunastamista.
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5.3 Tyyppipoikkileikkaukset
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Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset

• Työssä on laadittu kullekin katutyypille 

tyyppipoikkileikkaus, jossa on mahdollistettu 

kaikille liikennemuodoille riittävä tila.

• Päädulle, kokoojakadulle, tonttikadulle jalankulun ja 
pyöräliikenteen erillisväyläylälle

• Poikkileikkauksissa ei ole huomioitu 

• Maastonmuotoja

• Kuivatusteknistä suunnittelua

• Yksittäisillä kaduilla voi olla liikenneteknisestä 

tyyppipoikkileikkauksesta poikkeava katualue 

esimerkiksi kuivatusteknisistä syistä.

• Katujen mitoitusajoneuvot

• Pääkadut ja teollisuusalueiden kokoojakadut 
mitoitetaan HCT-yhdistelmälle

• Lounais-Koillissuuntainen kokoojakatu mitoitetaan 
telilinja-autolle.

• Tonttikadut mitoitetaan lähtökohtaisesti 8 m 
kuorma-autolle, mutta mikäli kadun varressa on 
erityiskohteita, joihin on paljon jakeluliikennettä, 
mitoitus on 12,4 m jakeluautolle.
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Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Saksanväylä, linjaosuus
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Katualueen leveydeksi suositellaan 35 
metriä (reuna-alueet 5 m), jotta reuna-
alueille mahtuu avo-ojat. 35 m aluevaraus 
palvelee myös pysäkkialueita.

Maankäytöllisistä syistä reuna-alueet 
voidaan kaventaa minimissään 2 metriin, 
jotta riittävä lumitila toteutuu (esitetty 
kuvassa).



Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Saksanväylä, pysäkki
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Katualueen leveydeksi suositellaan 35 
metriä (reuna-alueet 5 m), jotta reuna-
alueille mahtuu avo-ojat. 35 m aluevaraus 
palvelee myös pysäkkialueita.

Maankäytöllisistä syistä reuna-alueet 
voidaan kaventaa minimissään 2 metriin, 
jotta riittävä lumitila toteutuu (esitetty 
kuvassa).



Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Suopurontien jatke
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Katualueen leveydeksi suositellaan 35 
metriä (reuna-alueet 5 m), jotta reuna-
alueille mahtuu avo-ojat. 

Maankäytön suunnittelun yhteydessä 
reuna-alueet voidaan kaventaa 
minimissään 2 metriin, jotta riittävä 
lumitila toteutuu. (Esitetty kuvassa.)



Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Suopurontien jatke, pysäkki
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Sama poikkileikkausperiaate 
myös muilla kokoojakaduilla.

Katualueen leveydeksi suositellaan 35 
metriä (reuna-alueet 5 m), jotta reuna-
alueille mahtuu avo-ojat. 

Maankäytön suunnittelun yhteydessä 
reuna-alueet voidaan kaventaa 
minimissään 2 metriin, jotta riittävä 
lumitila toteutuu. (Esitetty kuvassa.)



Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Mattila II kokoojakatu
Mattila II kokoojakadut Einarinkatu ja Suokatu ovat luonteeltaan lähellä tonttikatua, sillä kadut palvelevat 

ensisijaisesti tonteille kulkua. Tällaisilla rauhallisen liikenneympäristön alueilla pyöräliikenteen paikka on 

lähtökohtaisesti ajoradalla ja myös liikenne-ennuste puoltaa pyöräliikenteen sijoittamista autoliikenteen 

sekaan. Jalkakäytävälle osoitetaan 2,5 m leveä väylä kadun toiseen reunaan. Ajoradan leveys on tällöin 6 

metriä. Katualueen leveydeksi riittää tällöin olla 13,5 metriä.
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Valittu aluevaraussuunnitelman ratkaisuksi. 

Katualueen leveys 13,5 metriä Mattila II alueella.



Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Mattila II tonttikatu

Tonttikadun perusratkaisussa käytetään sekaliikenneväyliä, joilla ajoradan leveys on 5,5 metriä.
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Katujen liikennetekniset poikkileikkaukset
Jalankulun ja pyöräliikenteen erillisväylät
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Suunnittelutyön perusteella on todettu riittäväksi, 

että Mattila II:n alueella käytetään 3…3,5 m 

leveitä yhdistettyjä erillisväyliä.



Katumaisuuden lisääminen kaduksi 
muutettaviin maanteihin

• Mahdollisia toimenpiteitä

• Reunakivet

• Valo-ohjaus

• Ajoratapysäkit

• Ajoradan kaventaminen, jos yli 7 m

• Katupuut

• Materiaalivalinnat

• Taide
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5.3 Yleissuunnitelma
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Yleiskartta
VE B
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Yleiskartta
VE D
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Katujen geometria

Saksanväylän ja Mattila II:n alueella nykyinen 

maanpinta on erittäin tasaista ja kuivatuksen 

kannalta riittävät pituuskaltevuudet ovat hankalia 

saavuttaa. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota siihen, että pituuskaltevuuden 

minimijaksoilla sivukaltevuus kadulla on riittävä.

Suopurontien jatkeella sen sijaan maasto on 

hyvinkin vaihtelevaa ja suuria leikkauksia ja 

mäkiä on paljon. Työssä Suopurontien jatke on 

oletettu tasaisesti laskevana Kulloontieltä

Mattilan suuntaan. Jatkosuunnittelussa 

Suopurontien tarpeet selviävät tarkemmin, kun 

maankäytön suunnitelmat ovat edenneet.

Mattila II alueella Einarinkadun tasaus on 

suunniteltu siten, että hulevesien hallinnan 

kannalta optimaalisimmat reitit toteutuvat. 

Mattila II alueella on nähty hyväksyttäväksi 

esittää suosituksia tiukempia kaarresäteitä kadun 

läpiajon estämiseksi ja rauhallisen 

paikalliskatuympäristön luomiseksi. Tiukoissa 

käännöksissä on suositeltavaa käyttää kadulla 

yksipuolista kallistusta, mikäli se kuivatuksen 

puolesta on mahdollista.
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Suopurontien jatkeen ja Saksanväylän 
liittymä

Suopurontien jatkeen ja Saksanväylän liittymään 

tutkittiin sekä valo-ohjausta että 

liikenneympyrää. Liikenneympyrä paransi verkon 

kokonaisviivettä ja oli aluevaraukseltaan 

sellainen, että se tarvittaessa mahdollistaa myös 

valo-ohjatun liittymän toteutuksen. Sekä 

ympyrässä että valo-ohjatussa liittymässä 

jalankulun ja pyöräliikenteen tasoylitys on 

ensivaiheessa mahdollinen. Aluevaraus 

suunnitelmassa laadittiin siten, että liittymän 

kaikilla haaroilla on alikulkukäytävä.

Alikulkukäytävät edellyttävät pumppaamista 

kuivatuksen varmistamiseksi.
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Mattila II katuverkko

Mattila II:n ja Mattilan alueiden katuverkko ovat 

liikkumisympäristöltään rauhallisen liikkumisen 

aluetta ja niiden voidaan ajatella muodostavan 

yhtenäinen liikennesolu. Tämä korostuu alueen 

reunoilla eli Tuusulantiellä, Suopurontiellä sekä 

Suopurontien jatkeella. Suunnitelmassa on 

esitetty tämän liikennesolun reuna-alueille 

ylijatketut jalkakäytävät ja pyörätiet, mikä antaa 

selkeän viestin liikenneympäristön muutoksesta 

käännyttäessä suuremmilta pää- ja 

kokoojakaduilta uuden asuinalueen suuntaan. 

Alue on omakotitalovaltaista tonttikatuverkostoa, 

jolla on muutamia kokoojakadun luonteen 

omaavia väyliä.

Pohjois-eteläsuuntainen Einarinkatu toimii sekä 

Mattila II että Mattilan uutena sisääntuloväylänä, 

kun Suotien liittymä Tuusulantieltä poistuu ja se 

linjataan Einarinkatuun. Sekä Einarinkadule että 

Suotielle esitetään jalkakäytävä kadun toiseen 

reunaan. Muilla Suopurontienjatkeen 

pohjoispuolsilla Mattila II:n kaduilla erillistä 

jalkakäytävää ei ole. 

Alueen katujen liikennemäärä on alhainen, 

ennusteen mukaan alle 500 ajon./vrk, minkä 

vuoksi pyöräliikenteen paikka on osoitettu 

suunnitteluohjeiden mukaisesti alueen kaikilla 

kaduilla ajoradalle. Pienet lapset saavat käyttää 

jalkakäytävää myös pyöräillessä.
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Suopurontie ja Suopurontien jatke (1/2)

Työssä on tarkasteltu Suopurontien läpiajon 

mahdollistamista Saksanväylältä Suopurontielle. 

Liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärä nousee 

nykyisellä Suopurontiellä noin kymmenkertaiseksi 

uuden katuyhteyden myötä ollen noin 6000 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä vastaa Tuusulantien

ennustettua liikennemäärää tilanteessa, jossa mitään 

muutoksia verkkoon ei tehtäisi.

Suopurontien jatke palvelee erityisesti sekä nykyisen 

Mattilan ja Hirsitienmäen että tulevan Mattila II 

asuinalueen liikennettä ja se keventää erityisen 

paljon Tuusulantien liikennemäärää parantaen 

Tuusulantien ylitysturvallisuutta koulureiteillä. 

Suopurontien jatke on houkutteleva myös Keravan 

rajalla asuville Keravalaisille, minkä vuoksi kadun 

houkuttelevuutta läpiajoliikenteeseen voidaan hallita 

Tuusulantien liittymään toteutettavalla valo-

ohjauksella. Valo-ohjaus lisäksi parantaa 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ylitysturvallisuutta. 

Nopeusrajoitukseksi Suopurontien jatkeelle 

Saksanväylästä koilliseen ja Suopurontielle 

suositellaan 30 – 40 km/h. Lisääntyvästä 

liikennemäärästä ei ole vaaraa nykyiselle 

rakennuskannalle.
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Suopurontie ja Suopurontien jatke (2/2)

Suopurontien leveys on nykyisin n. 5,5 m. Väylän 

leventäminen tulee tarpeeseen, mikäli reitille 

halutaan osoittaa joukkoliikennettä. 

Joukkoliikennereittien suunnittelu tehdään 

myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, mutta kadulle 

on hyvä varata paikka pysäkille. Pysäkki voi olla 

ajoratapysäkki, jolloin se rauhoittaa liikennettä. 

Pysäkin ainoa haaste on se, että Suopurontielle olisi 

mielekästä rakentaa jalkakäytävä kadun 

kaakkoisreunaan, jotta kulku asuinalueelta pysäkille 

olisi turvallisempaa, mutta nykyinen katualue ei tätä 

mahdollista. Suopurontien jatke Yleissuunnitelmassa 

uudeksi leveydeksi on esitetty 7 metriä. Väylän 

luoteisreunassa säilyy yhdistetty jalkakäytävä ja 

pyörätie. Katu on mahdollista esittää myös pelkkänä 

joukkoliikenteen katuna, mutta tällöin menetetään 

kadun asuinalueita palveleva hyöty.

Suopurontien jatke Saksanväylästä lounaaseen on 

kokoojakatuväylä, jonka nopeusrajoitukseksi 

suositellaan 40 km/h. Sen tarkoituksena on palvella 

erityisesti alueen tulevaa maankäyttöä Suopurontien 

jatkeen varrella. Sen rakentaminen tulee 

ajankohtaiseksi 20 vuoden sisällä. Suopurontien 

jatke palvelee lisäksi Tuusulan pyöräliikenteen 

tulevaisuuskuvan mukaisesti uutena pyöräliikenteen 

koillinen-kaakko -suuntaisena pääreittinä.
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Tuusulantie (1/2)

Tässä työssä tehtiin alustava liikenteellinen 

yleissuunnitelma Tuusulantien kehittämisestä. 

Suunnitelmassa on pyritty ratkaisemaan kestävän 

liikkumisen olosuhteisiin ja turvallisuuteen liittyviä 

kysymyksiä.

Tuusulantien pohjoisreunaan on esitetty 

pyöräliikenteen pääreitiksi erotettu jalkakäytävä ja 

pyörätie. Pyörätien ja jalankulun erottelu jatkuu 

Keravan puolella Keravan keskustaan saakka. Reitti 

on suunniteltu siten, että se olisi toteutettavissa 

erillisenä toimenpiteenä ilman, että koko kadun 

saneeraus kerralla olisi tarpeen. Tämän vuoksi 

pyörätien leveys on poikkileikkauksessa 2,5 metriä ja 

jalkakäytävän leveys 2 metriä. 

Eteläreunassa on nykytilan kaltainen yhdistetty 

jalkakäytävä ja pyörätie. Tavoitetilassa myös 

eteläreunan pyörätie olisi jalankulusta eroteltu, 

mutta Tämä vaatisi laajemman koko kadun 

saneerauksen. Katuun ja sen reunakiviin tehdään 

muutoksia lähinnä liittymien ja pysäkkien 

Suopurontien liittymään toteutetaan valo-ohjaus, 

mikä tarjoaa turvallisen ylityksen kadun 

eteläpuolelta kadun pohjoispuolella sijaitsevalle 

pääreitille. Liittymään tarkasteltiin myös 

liikenneympyrää, mutta mikäli ympyrä toteutettaisiin 

joukkoliikennekalustolle sopivaksi, veisi se 

liittymässä merkittävästi tilaa. 
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Tuusulantie (2/2)

Muiden sivusuunnan liittymien kohdalla on ajateltu, 

että kyseessä on liikennekadun ja paikalliskadun 

solmukohta, jossa liikenneympäristö merkittävästi 

muuttuu. Tämän vuoksi valo-ohjaamattomiin 

sivusuunnan liittymiin jalkakäytävä ja pyörätie on 

esitetty ylijatkettuna. Ylijatkettu jalkakäytävä 

selkiyttää liikenneympäristöä ja korostaa 

jalankulkijan ja pyöräilijän asemaa.

Tuusulantiellä useimmat joukkoliikennepysäkit on 

esitetty ajoratapysäkeiksi. Ajoratapysäkki säästää 

sekä tilaa poikkileikkauksessa että rauhoittaa 

liikennettä. Liikenteen rauhoittaminen Tuusulantien

kaltaisella vilkkaan koulureitin varrella on 

keskeisessä roolissa. Ajoratapysäkit on sijoitettu 

siten, ettei linja-auton ohittaminen ole mahdollista. 

Suopurontien ja Järvenpääntien liittymissä pysäkit 

ovat nykyisen kaltaisesti pysäkkisyvennöksissä. 

Kaikilla pysäkeillä pysäkin odotustila on sijoitettu 

pyörätien ja ajoradan väliin. Katuun liittyvät 

suurimmat muutokset keskittyvät erityisesti 

pysäkkien sijainteihin.

Pysäkkien sijoittelusta on hyvä keskustella 

liikennöitsijöiden kanssa ja tarkentaa ratkaisut 

myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
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Katujen ja putkilinjojen 
perustamistavat

• Alueella voidaan monin paikoin käyttää esikuormitusta, 

jolloin katurakenteet voidaan perustaa maanvaraisesti 

esikuormituksen jälkeen

• Putkilinjoille tarvitaan paikoin esikuormituksen lisäksi kevennyksiä

• Paksumman ja pehmeämmän saven alueilla katu ja 

putkilinjat perustetaan pääosin pilaristabiloinnin varaan

• Turvealueelle tarvitaan lisäksi massanvaihto tai massastabilointi 
turvekerrokseen

• Viettoputkilinjoille esitetään perustamistavaksi paalulaattaa 

paksun savikerroksen alueille

• Näillä osuuksilla voidaan vaihtoehtoisesti käyttää pilaristabilointia, 
mikäli putkilinjan pilarit esikuormitetaan pilaristabiloinnin jälkeen
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Tehdyt pohjatutkimukset

• Koillis-Hyrylän alueelle on toteutettu 

pohjatutkimuksia yleissuunnitelmaa varten.

• Pohjatutkimuksia toteutettiin yhteensä 310 kpl

• Tutkimukset eriteltynä:

• Painokairauksia 230 kpl

• Siipikairauksia 23 kpl

• Porakonekairauksia 18 kpl

• Pohjavesiputkia 3 kpl

• Häiriintyneitä näytteitä 26 kpl

• Häiriintymättömiä näytteitä 2 kpl

• Näistä mm ödometrikokeita



Vesihuollon yleissuunnitelman sisältö

Hankkeessa vesihuollon yleissuunnitelma sisälsi 

• Paineellisten jäteveden siirtolinjojen 2*280 M 

suunnittelu nykyiseltä Rantatien 

jätevedenpumppaamolta uuden Saksantien 

tielinjauksen alla rakennettujen linjojen 

päähän (noin 1,2 km)

• Alueellisen jätevesien johtamisen 

vaihtoehtojen tarkastelun mitoituksineen

• Alueellisen vedenjakelun turvaamisen 

vaihtoehtojen tutkimisen

• Uuden Mattila II kaava-alueen 

verkostosuunnitelman uusien kiinteistöjen 

vesihuollon liittymistarpeita varten

31.10.202482



31.10.202483

Pohjarakentamisen haasteita alueella
• Paineellinen pohjavesi

• Riskitekijä pilaristabiloinnin onnistumiselle, voi vaatia määrämittaisten 
pilareiden käyttöä

• Rajoittaa kevennysrakenteiden hyödyntämismahdollisuuksia

• Kaivantojen tekeminen vaatii paikoin työnaikaista pohjaveden 
alennusta

• Alikulkujen työnaikainen ja lopputilanteen vedenhallinta haasteellista 
ja vaatii huolellista suunnittelua. Nostaa alikulkujen 
rakennuskustannuksia.

• Paikoin 15…20m paksu savikerros

• Kovaan pohjaan saakka ulottuvilla perustamistavoilla tavanomaista 
suurempi kustannus paksuilla savialueilla

• Tarvitaan pitkiä stabilointipilareita ja paaluja

• Painumat jatkuvat pitkään (kymmeniä vuosia)

TOISAALTA…

• Alueella on paksu ja luja kuivakuorikerros

• Jakaa kuormia, nopeuttaa painumaa, pienentää kokonaispainumaa

• Helpottaa perustamista

• Helpottaa kaivantojen tekemistä

• Penkereiden stabiliteetti ei ongelma



Jäteveden siirtolinjat 2*280 M

• Linjat sijoitetaan Saksantien rakennekerrosten alle noin kahden metrin syvyyteen suunnitellusta 

tien tasauksesta sekä Tuuskodon asemakaava-alueella kaavan mukaisille katu- tai puistoalueille.

• Jätevesilinjojen toiminnallisessa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon ylätaitteiden 

kohdat, jollainen linjalla on ainakin Saksanväylän ylätaitteen kohdassa noin paalulukeman 650 

kohdalla.

• Tuuskodon asemakaavan epävarmuudet on otettava huomioon jatkosuunnittelussa, jolloin 

siirtolinjojen sijainti voi olla tarpeen muuttaa nyt esitetystä sijainnista 
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Alueellinen jätevesien johtaminen

• Mattila II kaava-alueelle tulee uusi 

jätevedenpumppaamo Mattila I, jonka sijainti 

on esitetty vesihuollon 

yleissuunnitelmakartalla C1. 

• Työssä tutkittiin, voidaanko nykyisen 

asutusalueen jätevesiä johtaa uudelle 

pumppaamolle joko Mattila II –pumppaamolta 

(VE1) tai kääntämällä osa viettoviemäreistä 

suoraan uudelle pumppaamolle (VE2).

• Uudelta Mattila I pumppaamolta jätevedet 

johdetaan Saksantielle uuteen jätevesilinjaan 

160 M, joka johtaa Puustellinmetsän 

jätevedenpumppaamolle
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Rantatien 

rakennettu jvp
Mattila II 

rakennettu jvp

24 l/s

Puustellinmetsän 

rakennettu jvp

Mattila I 

uusi jvp

9 l/s 
(+VE1: 33 l/s)

(+VE2: 9,9 l/s)

VE2 
käännetään 
Pensastietä 
pitkin 
viettoviemäri

0,9 l/s

VE1

24 l/s



Alueellinen vedenjakelu

• Mattila II kaava-alueella on mahdollisuus liittyä useasta kohdasta nykyiseen vesijohtoverkostoon. 

• Pääliitoskohdat ovat Tuusulantien ja Suotien risteysalueella 315 PEH linjaan ja Saksantien 

tielinjauksen kohdalla 630PVC linjaan. Nämä verkostot ovat molemmat samassa Laakson painepiirissä 

eli alueellisen vedenjakelun turvaamiseksi liitokset on esitetty tehtävän molempiin linjoihin, jolloin 

muodostuu rengasyhteys.

• Mattila II alueen läpi kulkevan vesijohdon kooksi on mitoitettu 110 PE. Erityisesti liitos 630 PVC linjaan tulee 
suunnitella siten, että se on toteutettavissa esim. kokomuutoksia hyödyntäen.

• Lisäksi suunnitelmissa on esitetty lisäyhteys Suopurontien jatketta pitkin nykyiselle asuinalueelle. 

Tämä yhteys turvaisi entisestään myös jo rakennetun alueen vesihuollon varmuutta sekä takaisi 

vesijohdon rengasyhteyden myös Einarinkadun eteläosan kiinteistöille.

• Jukolansuoran uusille kiinteistöille vastaavaa rengasyhteyttä ei ollut mahdollista tässä vaiheessa 

esittää

• Jatkosuunnittelussa voidaan vielä tutkia, voidaanko vesijohto suunnitella alueen eteläpuoleista viheraluetta pitkin, 
nykyisten kiinteistöjen välistä Jukolankaari-kadulle
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Mattila II kaava-alueen vesihuolto

• Mattila II uudelle kaava-alueelle suunniteltu vesihuoltoverkosto on esitetty 

yleissuunnitelmakuvissa C1 ja C2. Verkostojen mitoitusraportti on suunnitelmaraportti C3.

• Uusia jätevedenpumppaamoita alueelle tarvitaan kaksi

• Mattila I pumppaamo sijaitsee Koripajuntien ja Pensastien välisellä puistoalueella. Pumppaamon kapasiteetin 
tulee olla pelkästään uuden alueen tarpeisiin 9 l/s. Tulee kuitenkin huomioida mahdollisuus kääntää Mattila I –
pumppamolle tulevia vesiä pumppaamon kautta VE1 ja VE2 mukaisesti.

• Mattila III pumppaamo sijaitsee Jukolansuora-kadun eteläpäässä ja sen kapasiteetin tulee olla 2 l/s palvelemaan 
nyt kaavoitettu asumista. On kuitenkin hyvä huomioida jatkosuunnittelussa, että eteläpuolinen alue on 
potentiaalista kaavoitusaluetta eli pumppaamon osalta kannattaa varautua kapasiteettitarpeen nostoon tulevina 
vuosikymmeninä.

• Nykyisen Jukolansuoran länsipuolelle kaavoitettu pieni asuinalueen laajennus liittyy nykyisiin 

verkostoihin Jukolansuoralle, jossa verkostokapasiteetti riittää hyvin suunnitellulle 

lisärakentamiselle. Jos alue laajenee edelleen etelään myöhemmin, tulee liitoskohta näille 

myöhemmin kaavoitettaville alueille arvioida erikseen.

• Paikoin peitesyvyydet suunnitelluille viettolinjoille jäävät noin 1,2 metriin johtuen liitoskohtien 

korkotasoista. Suunnitelmissa on merkitty myös erikseen kiinteistöt, joille on arvioitu tarvittavan 

kiinteistökohtainen jätevesien pumppaus (Einarinkatu)
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Mattila II kaava-alueen hulevedet

• Mattila II uuden kaava-alueen hulevesisuunnitelma on esitetty yleissuunnitelmakuvassa E2. 

Hulevesiselvitys ja suunnitelman mitoitukset on esitetty hulevesiselvitysraportissa E1.

• Merkittävämpiä hulevesien hallintakokonaisuuksia on kaksi

• Pohjoisosan hulevesien viivytysaltaat ennen Tuusulantien alitusta. Altailla pyritään hillitsemään läpäisemättömän 
pinnan lisääntymisestä aiheutuvia virtaamapiikkejä ja ehkäisemään mm. vastaanottavan verkoston eroosiota. 
Altailla on myös suuri rooli alueen tulvien hallinnassa, koska alueelta ei ole maanpäällistä tulvareittiä Tuusulantien
korkeusaseman takia. Tuusulantien alittava rumpu on tästä syystä esitetty uusittavaksi tulvamitoitettuna.

• Toinen merkittävä kokonaisuus on kaava-alueen kaakkoisosan viivytysalueet, joilla turvataan nykyisten 
virtausreittien toimintavarmuutta sekä nykyisten rakennettujen alueiden tulvanhallintaa. Jukolansuoran ja 
Multatien asuinalueiden välistä kulkeva hulevesiviemäri on kapasiteetiltaan heikko ja voi pahimmillaan aiheuttaa 
tulvimista nykyisille kiinteistöille.

• Lisäksi kaava-alueen tulevalle pääkadulle on esitetty paikoin biosuodatusta, joilla pyritään 

parantamaan Piiliojaan purettavien hulevesien laatua. Kaavassa ei varattu alueita Piiliojan

tulvaongelmien ratkaisemiseen. Jatkosuunnittelussa Mattila II –kaavan lounaispuolella oleville 

pelloille tulee varata riittävästi tilaa esimerkiksi kosteikoille ja Piiliojan kaksitasouomalle, jotta 

tulvaongelmat saadaan hallintaan
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Kustannusarvio

Kustannusarvio laadittiin Foren HOLA hankeosalaskenta-

työkalulla vaihtoehdoille VEB ja VED.

Kustannusarvioiden ero perustuu Tuusulantien ja 

Järvenpääntien liittymän eroihin. Arvio sisältää tilaajatetävät.

• Vaihtoehdon B kustannusarvio on 70,3 M€ (alv. 0 %)

• Vaihtoehdon D kustannusarvio on 68,1 M€ (alv. 0 %)

MAKU 129,5 (2020=100)
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6. Jatkosuunnittelussa huomioitavaa
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Jatkosuunnittelu (1/3)

Katujen tasaukset 

Työssä ei tehty aluesuunnittelua, eli katujen tasauksissa ei 

ole huomioitu tulevaa maankäyttöä. Tasaukset tarkistetaan 

maankäytön suunnitelmien edetessä. Jatkosuunnittelussa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 

pituuskaltevuuden minimijaksoilla sivukaltevuus kadulla on 

riittävä.

Viheryhteyksien ja kokoojakatujen 1 ja 2 osalta ratkaisut 

tarkentuvat myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Kulloontien liittymän alue yhteensovitetaan Itäväylän 

aluevaraussuunnitelman kanssa.

Mattila II alueella Jukolansuoran ja Jukolanpätkän tasauksiin 

ja kuivatusratkaisuihin kannattaa jatkosuunnittelussa pohtia 

myös vaihtoehtoja. Nyt laaditun suunnitelman on tavoiteltu 

Jukolansuoralle viettoviemärille soveltuva tasaus, mikä 

aiheutti haasteita mm. hulevesien hallintaan. 

Kunnallistekniikka

Tuuskodon asemakaavan epävarmuudet on otettava 

huomioon jatkosuunnittelussa, jolloin siirtolinjojen sijainti voi 

olla tarpeen muuttaa nyt esitetystä sijainnista 

Jukolansuoran uusille kiinteistöille vesijohdon rengasyhteyttä 

ei ollut mahdollista tässä vaiheessa esittää. 

Jatkosuunnittelussa voidaan vielä tutkia, voidaanko vesijohto 

suunnitella alueen eteläpuoleista viheraluetta pitkin, 

nykyisten kiinteistöjen välistä Jukolankaarielle.

Mattila III pumppaamo sijaitsee Jukolansuoran eteläpäässä 

ja sen kapasiteetin tulee olla 2 l/s palvelemaan nyt 

kaavoitettu asumista. On kuitenkin hyvä huomioida 

jatkosuunnittelussa, että eteläpuolinen alue on potentiaalista 

kaavoitusaluetta eli pumppaamon osalta kannattaa varautua 

kapasiteettitarpeen nostoon tulevina vuosikymmeninä.
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Jatkosuunnittelu (2/3)

Hulevedet

Mattila II –kaavan lounaispuolella oleville pelloille tulee 

varata riittävästi tilaa esimerkiksi kosteikoille ja Piiliojan

kaksitasouomalle, jotta tulvaongelmat saadaan hallintaan

Jalankulku ja pyöräliikenne

Jatkosuunnittelussa arvioidaan reittien vaiheistamista ja 

tarpeellisuutta Suopurontien jatkeen ja Saksanväylän 

molemmin puolin maankäytön suunnitelmien kehittymisen 

myötä. Mikäli maankäyttö jää esimerkiksi Suopurontien 

jatkeella toispuoleiseksi, molemmille puolille rakennettavaa 

kaksisuuntaista pyörätietä ei tarvita.
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Geosuunnittelu

Pohjaolosuhteiden näkökulmasta kattava kuvaus 

jatkosuunnittelussa huomioitavista asioista löytyy liitteestä 

D14. Alle on koottu merkittävimmät huomiot 

jatkosuunnitteluun:

• Esikuormituksen ja siihen liittyvän painumaseurannan 

suunnittelu

• Hulevesialtaiden ja maisemavallien stabiliteettitarkastelut

• Alikulkujen vedenhallinta

• Lisäpohjatutkimukset

• Tutkimuspisteverkon täydennyksiä tarvittavilta osin 
katu- ja putkilinjoille

• Stabiloitavuuskokeet

• Ödometrikokeita saven painumaominaisuuksien 
tarkentamiseksi

• Pohjavesiputkia (mm saksanväylän 
kitkamaaosuudelle alikulkujen kohdalle)



Jatkosuunnittelu (3/3)

Luonto ja ympäristö

Saksanväylän linjausta muutettiin työn aikana kaavassa 

alunperin luonnostellusta. Katu kulkee osittain 

luontoselvityksissä arvokkaaksi merkityn lintualueen läpi ja 

tämän hyväksyttävyys tulee varmistaa. Alueen kierto 

alustavan kaavaluonnoksen mukaisesti lisää kadun pituutta 

ja pehmeikölle rakennettavan osuuden määrää, millä on 

kustannusvaikutus.

Etelässä Saksanväylän ja Kokoojakadun 2 risteysalue 

sijaitsee lähellä perhosalueita. Risteysalueen sijaintiin voi 

lisäksi vaikuttaa Itäväylän aluevaraussuunnitelma. 

Saksanväylän eteläosan suunnitelmat onkin tarpeen 

yhteensovittaa Itäväylän suunnitelmien kanssa.
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Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen pysäkit ja niiden sijainnit on tässä työssä 

tehty ilman liikennöitsijän kanssa käytäviä keskusteluja ja 

asukasmääriin perustuvia paikkatietotarkasteluja. Pysäkit on 

sijoitettu silmämääräisesti asutuskeskittymien läheisyyteen 

ja siten, ettei kävelyetäisyys pysäkille ylittäisi 400 metriä. 

Pysäkkien sijainnit tarkennetaan myöhemmissä 

suunnitteluvaiheissa maankäytön suunnitelmien ja 

linjastosuunnittelun yhteydessä.
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Saksanväylä VeB      0,00  18 665 289 0 €    38 055 641 €

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m      550 90,02     49 511 458,60     252 231 €

Järvenpääntien pohjoispuolen uusi jalkakäytävä ja pyörätie

211.281 Pääkatuväylä [m] U m     2 690 5 619,06    15 115 271 8 401,76    22 600 724 €

211.281 Pääkatuväylä [m] U m      200 342,68     68 536 1 815,94     363 189 €

Järvenpääntien linjausmuutos

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: 101022291_001 Koillis-Hyrylä KTYS

Laskelma: Koillis-Hyrylä KTYS_VEB

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Roosa Taiponen

Asiakas: AFRY Finland Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1,00

Toteutusympäristö: 1,50

Kustannusindeksi: 129,50 (2020=100)

Päivämäärä: 28.5.2024

Koko hanke yhteensä: 70 257 833 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä:   28 862 308 kgCO2e

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Saksanväylä VeB      0,00  18 665 289 0 €    38 055 641 €

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 23 626,61     23 627 235 404,73     235 405 €

Saksanväylä X Järvenpääntie

221.312 Kiertoliittymä, Katu U kpl      1 198 349,71     198 350 1 243 314,14    1 243 314 €

Saksanväylä X Tuusulantie

221.312 Kiertoliittymä, Katu U kpl      1 128 242,51     128 243 666 978,06     666 978 €

Saksanväylä X Suopurontien jatke

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      6 40 328,12     241 969 68 470,40     410 822 €

Kolme pysäkkiparia, pysäkkisyvennös

311.1 Silta U kpl      8 179 395,01    1 435 160 676 049,18    5 408 393 €

Alikulut Tuusulantien ja Suopurontien jatkeen liittymissä, 
hintaan lisätty 30 000 €/alikulku kuivatukseen liittyen.

311.1 Silta U kpl      1 618 839,52     618 840 1 772 278,90    1 772 279 €

Risteyssilta Saksanväylä & Kokoojakatu 2

311.124 Putkisilta (tie/katu) U kpl      2 84 574,68     169 149 349 704,36     699 409 €

Viheryhteyksien alikulut, ylittävä liikenne ajorata ja jkpp 
molemmin puolin, alikulkujen hintaan lisätty 30 000 €/alikulu 
kuivatukseen liittyen. 

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     2 690 190,39     512 149 1 133,93    3 050 264 €

441.2 Katuvalaistus U m     2 690 29,65     79 759 376,39    1 012 502 €

Molemminpuolinen valaistus

441.2 Katuvalaistus U m      200 29,65     5 930 376,39     75 279 €

Järvenpääntien uuden linjan valaistus

441.4 Kiertoliittymävalaistus U kpl      1 9 971,92     9 972 139 794,11     139 794 €

Saksanväylä x Tuusulantie
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Saksanväylä VeB      0,00  18 665 289 0 €    38 055 641 €

441.4 Kiertoliittymävalaistus U kpl      1 8 824,96     8 825 125 057,75     125 058 €

Saksanväylä x Suopurontie

Suopurontien jatke      0,00  3 388 666 0 €    7 261 730 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m     1 680 1 689,00    2 837 520 2 585,15    4 343 057 €

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 107 472,09     107 472 139 099,65     139 100 €

K1 / Einarinkatu 

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 15 360,23     15 360 82 169,12     82 169 €

Kokoojakatu 1

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      6 9 054,85     54 329 23 438,32     140 630 €

Kolme pysäkkiparia, ajoratapysäkki

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     1 680 192,96     324 173 1 145,49    1 924 431 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 680 29,65     49 812 376,39     632 343 €

Tuusulantie      0,00   364 330 0 €    1 759 087 €

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m     1 850 80,74     149 369 421,78     780 296 €

Eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie pohjoisreunaan.

221.112 T-liittymä, Katu K kpl      2 1 818,32     3 637 13 147,97     26 296 €

Liittyvien katuliittymien parantaminen

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 137 766,93     137 767 192 803,13     192 803 €

K1 / Einarinkatu

221.212 X-liittymä, Katu K kpl      1 14 440,74     14 441 47 575,16     47 575 €

Liittymän parantaminen lisäämällä reunakivet ja päällysteen 
uusiminen

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      4 4 920,00     19 680 30 210,89     120 844 €

Pysäkkien uusiminen, ajoratapysäkki
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Tuusulantie      0,00   364 330 0 €    1 759 087 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 9 871,12     19 742 56 091,62     112 183 €

Pysäkin uusiminen, Suopurontien liittymä

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 9 847,37     9 847 239 544,70     239 545 €

Suopurontien jatkeen ja Tuusulantien valo-ohjaus

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 9 847,37     9 847 239 544,70     239 545 €

Suopurontien liittymän valo-ohjaus

Mattila II K1 / Einarinkatu      0,00  2 896 131 0 €    4 688 547 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m     1 045 2 238,34    2 339 065 2 539,12    2 653 385 €

Sis. jalkakäytävän kadun toisessa reunassa

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      3 74 847,11     224 541 131 229,47     393 688 €

221.212 X-liittymä, Katu U kpl      1 113 827,19     113 827 235 569,02     235 569 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     1 045 194,44     203 190 1 153,21    1 205 109 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 045 14,84     15 508 192,15     200 795 €

Mattila II K2 / Pajunkissantie      0,00   284 386 0 €     625 894 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      370 753,77     278 895 1 499,46     554 799 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      370 14,84     5 491 192,15     71 095 €

Molemminpuolinen valaistus

Mattila II K3 / Koripajuntie      0,00   214 360 0 €     371 788 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      250 842,60     210 650 1 295,00     323 751 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      250 14,84     3 710 192,15     48 037 €

Molemminpuolinen valaistus
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Mattila II K4 /  Suotie      0,00   384 609 0 €     474 500 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      155 2 466,51     382 309 2 869,14     444 717 €

Sis. jalkakäytävän kadun toisessa reunassa

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      155 14,84     2 300 192,15     29 783 €

Molemminpuolinen valaistus

Mattila II K5 / Kiiltopajuntie      0,00   425 708 0 €     448 052 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      120 3 532,73     423 928 3 541,62     424 995 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      120 14,84     1 781 192,15     23 058 €

Molemminpuolinen valaistus

Mattila II K6 / Jukolanmutka & Jukolansuora      0,00  1 331 782 0 €    1 755 668 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      245 3 674,46     900 243 3 565,11     873 451 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      115 3 071,90     353 269 3 266,14     375 606 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      245 203,90     49 956 1 217,08     298 184 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      115 199,76     22 972 1 210,90     139 253 €

441.2 Katuvalaistus U m      245 14,84     3 636 192,15     47 076 €

Molemminpuolinen valaistus

441.2 Katuvalaistus U m      115 14,84     1 707 192,15     22 097 €

Molemminpuolinen valaistus

Kokoojakatu 1      0,00   521 668 0 €    3 224 727 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m     1 150 228,49     262 764 1 378,48    1 585 252 €

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 13 478,46     13 478 69 741,40     69 741 €

Kokoojakatu 1 x Kokoojakatu 2
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Kokoojakatu 1      0,00   521 668 0 €    3 224 727 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      4 1 516,15     6 065 7 979,34     31 917 €

Kaksi pysäkkiparia, ajoratapysäkki

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     1 150 193,30     222 295 1 145,08    1 316 846 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 150 14,84     17 066 192,15     220 970 €

Molemminpuolinen valaistus

Kokoojakatu 2      0,00   385 378 0 €    2 414 856 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m      700 341,46     239 022 2 105,29    1 473 704 €

Jalkakäytävä + erotusalue toisessa reunassa

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      700 194,24     135 968 1 152,36     806 649 €

441.2 Katuvalaistus U m      700 14,84     10 388 192,15     134 504 €

Molemminpuolinen valaistus

Jalankulun ja pyöräliikenteen erillisväylät      0,00 0 0 € 0 €

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m      0,00 0 0,00 0 €

Mattila II erillisväylät

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m      0,00 0 0,00 0 €

Viheryhteydet

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä   28 862 308 61 080 489 €

5600 Suunnittelutehtävät    4 581 037 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    4 596 307 €

Tilaajatehtävät yhteensä 15 % 9 177 344 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 70 257 833 €

Sivu 6 / 7



Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 70 257 833 €

(Alv. 24%) 16 861 900 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 87 119 700 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä   28 862 308 kgCO2e
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Saksanväylä veD      0,00  17 897 241 0 €    36 192 269 €

211.281 Pääkatuväylä [m] U m     2 620 5 619,19    14 722 278 8 402,36    22 014 186 €

221.312 Kiertoliittymä, Katu U kpl      1 248 987,95     248 988 1 532 743,82    1 532 744 €

Tuusulantie-Järvenpääntie

221.312 Kiertoliittymä, Katu U kpl      1 128 242,51     128 243 666 978,06     666 978 €

Saksantie-Suopurontien jatke

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: 101022291_001 Koillis-Hyrylä KTYS

Laskelma: Koillis-Hyrylä KTYS_VED

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Roosa Taiponen

Asiakas: AFRY Finland Oy

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 1,00

Toteutusympäristö: 1,50

Kustannusindeksi: 129,50 (2020=100)

Päivämäärä: 28.5.2024

Koko hanke yhteensä: 68 114 489 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä:   28 094 260 kgCO2e

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Saksanväylä veD      0,00  17 897 241 0 €    36 192 269 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      6 40 328,12     241 969 68 470,40     410 822 €

Kolme pysäkkiparia, pysäkkisyvennös

311.1 Silta U kpl      8 179 395,01    1 435 160 676 049,18    5 408 393 €

Alikulut Tuusulantien ja Suopurontien jatkeen liittymissä, 
hintaan lisätty 30 000 €/alikulku kuivatukseen liittyen.

311.1 Silta U kpl      1 356 109,41     356 109 1 230 028,92    1 230 029 €

Risteyssilta Saksanväylä & Kokoojakatu 2, hintaan lisätty 30 
000 € kuivatukseen liittyen

311.124 Putkisilta (tie/katu) U kpl      2 84 574,68     169 149 349 704,36     699 409 €

Viheryhteyksien alikulut, ylittävä liikenne ajorata ja jkpp 
molemmin puolin, alikulkujen hintaan lisätty 30 000 €/alikulu 
kuivatukseen liittyen.

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     2 620 190,25     498 455 1 134,90    2 973 426 €

441.2 Katuvalaistus U m     2 620 29,65     77 683 376,39     986 154 €

Molemminpuolinen valaistus

441.4 Kiertoliittymävalaistus U kpl      1 10 382,57     10 383 145 070,24     145 070 €

Saksanväylä x Tuusulantie

441.4 Kiertoliittymävalaistus U kpl      1 8 824,96     8 825 125 057,75     125 058 €

Saksanväylä x Suopurontie

Suopurontien jatke      0,00  3 388 666 0 €    7 261 730 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m     1 680 1 689,00    2 837 520 2 585,15    4 343 057 €

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 107 472,09     107 472 139 099,65     139 100 €

K1 / Einarinkatu 

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 15 360,23     15 360 82 169,12     82 169 €

Kokoojakatu 1

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      6 9 054,85     54 329 23 438,32     140 630 €

Kolme pysäkkiparia, ajoratapysäkki
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Suopurontien jatke      0,00  3 388 666 0 €    7 261 730 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     1 680 192,96     324 173 1 145,49    1 924 431 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 680 29,65     49 812 376,39     632 343 €

Tuusulantie      0,00   364 330 0 €    1 759 087 €

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m     1 850 80,74     149 369 421,78     780 296 €

Eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie pohjoisreunaan.

221.112 T-liittymä, Katu K kpl      2 1 818,32     3 637 13 147,97     26 296 €

Liittyvien katuliittymien parantaminen

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 137 766,93     137 767 192 803,13     192 803 €

K1 / Einarinkatu

221.212 X-liittymä, Katu K kpl      1 14 440,74     14 441 47 575,16     47 575 €

Liittymän parantaminen lisäämällä reunakivet ja päällysteen 
uusiminen

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      4 4 920,00     19 680 30 210,89     120 844 €

Pysäkkien uusiminen, ajoratapysäkki

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 9 871,12     19 742 56 091,62     112 183 €

Pysäkin uusiminen, Suopurontien liittymä

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 9 847,37     9 847 239 544,70     239 545 €

Suopurontien jatkeen ja Tuusulantien valo-ohjaus

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 9 847,37     9 847 239 544,70     239 545 €

Suopurontien liittymän valo-ohjaus

Mattila II K1 / Einarinkatu      0,00  2 896 131 0 €    4 688 547 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m     1 045 2 238,34    2 339 065 2 539,12    2 653 385 €

Sis. jalkakäytävän kadun toisessa reunassa

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      3 74 847,11     224 541 131 229,47     393 688 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Mattila II K1 / Einarinkatu      0,00  2 896 131 0 €    4 688 547 €

221.212 X-liittymä, Katu U kpl      1 113 827,19     113 827 235 569,02     235 569 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     1 045 194,44     203 190 1 153,21    1 205 109 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 045 14,84     15 508 192,15     200 795 €

Mattila II K2 / Pajunkissantie      0,00   284 386 0 €     625 894 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      370 753,77     278 895 1 499,46     554 799 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      370 14,84     5 491 192,15     71 095 €

Molemminpuolinen valaistus

Mattila II K3 / Koripajuntie      0,00   214 360 0 €     371 788 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      250 842,60     210 650 1 295,00     323 751 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      250 14,84     3 710 192,15     48 037 €

Molemminpuolinen valaistus

Mattila II K4 /  Suotie      0,00   384 609 0 €     474 500 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      155 2 466,51     382 309 2 869,14     444 717 €

Sis. jalkakäytävän kadun toisessa reunassa

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      155 14,84     2 300 192,15     29 783 €

Molemminpuolinen valaistus

Mattila II K5 / Kiiltopajuntie      0,00   425 708 0 €     448 052 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      120 3 532,73     423 928 3 541,62     424 995 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      0,00 0 0,00 0 €

441.2 Katuvalaistus U m      120 14,84     1 781 192,15     23 058 €

Molemminpuolinen valaistus
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Mattila II K6 / Jukolanmutka & Jukolansuora      0,00  1 331 782 0 €    1 755 668 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      245 3 674,46     900 243 3 565,11     873 451 €

211.284 Tonttikatuväylä [m] U m      115 3 071,90     353 269 3 266,14     375 606 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      245 203,90     49 956 1 217,08     298 184 €

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      115 199,76     22 972 1 210,90     139 253 €

441.2 Katuvalaistus U m      245 14,84     3 636 192,15     47 076 €

Molemminpuolinen valaistus

441.2 Katuvalaistus U m      115 14,84     1 707 192,15     22 097 €

Molemminpuolinen valaistus

Kokoojakatu 1      0,00   521 668 0 €    3 224 727 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m     1 150 228,49     262 764 1 378,48    1 585 252 €

221.112 T-liittymä, Katu U kpl      1 13 478,46     13 478 69 741,40     69 741 €

Kokoojakatu 1 x Kokoojakatu 2

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      4 1 516,15     6 065 7 979,34     31 917 €

Kaksi pysäkkiparia, ajoratapysäkki

414.1 Vesihuoltoverkosto U m     1 150 193,30     222 295 1 145,08    1 316 846 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 150 14,84     17 066 192,15     220 970 €

Molemminpuolinen valaistus

Kokoojakatu 2      0,00   385 378 0 €    2 414 856 €

211.282 Kokoojakatuväylä [m] U m      700 341,46     239 022 2 105,29    1 473 704 €

Jalkakäytävä + erotusalue toisessa reunassa

414.1 Vesihuoltoverkosto U m      700 194,24     135 968 1 152,36     806 649 €

441.2 Katuvalaistus U m      700 14,84     10 388 192,15     134 504 €

Molemminpuolinen valaistus
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Jalankulun ja pyöräliikenteen erillisväylät      0,00 0 0 € 0 €

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m      0,00 0 0,00 0 €

Mattila II erillisväylät

211.2421 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m] erillinen U m      0,00 0 0,00 0 €

Viheryhteydet

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä   28 094 260 59 217 117 €

5600 Suunnittelutehtävät    4 441 284 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    4 456 088 €

Tilaajatehtävät yhteensä 15 % 8 897 372 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 68 114 489 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 68 114 489 €

(Alv. 24%) 16 347 500 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 84 462 000 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä   28 094 260 kgCO2e
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Haastavan korkoeron
vuoksi alikulkuyhteyttä
Järvenpääntien ali ei
ole esitetty.
Puolenvaihto tehtävä
Saviriihenpolun
kohdalla.

Joko 3 alikulkua ympyrän sisään tai yksi alikukulku
pohjoishaaralle. Etelähaaran alitus ei onnistu  lähellä
ympyrää, koska pituuskaltevuus Kirkkotien suuntaan
muuttuu hankalaksi. Kirkkotie on ylitettävä tasossa.

Liikennevalo-ohjattuna liittymänä  alikulku vain liittymän
pohjoishaaralle.

Suoraviivainen
koillinen-lounas -suuntainen
yhteys on hyvä jättää
Järvenpääntien
uudelleenlinjauksen jälkeen.
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• Nykyskenaarion maankäyttötiedot ovat 
vuodelta 2021.

• Malliskenaarion 2040 asukaslukujen kasvu on 
tuotettu seuraavasti:

• Koillis-Hyrylässä (Tuusulantien, Kulloontien ja 
Järvenpääntien rajaamalla alueella) kasvu 
perustuu Tuusulan ohjeelliseen asukasmäärän 
kasvuun.

• Ympäröivällä alueella kasvu on MAL2023-
suunnitelmaluonnoksen mukainen.

• Malliskenaarion 2040 työpaikkalukujen kasvu 
on MAL2023-luonnoksen mukainen.
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• Tarkennettu läpiajoliikenteen jakautumista Hyrylän keskustan ja Itäväylän välillä.

• 2040-vuoden maankäyttöön lisättiin myöhemmässäkin vaiheessa (kuva 5 punaiset alueet) toteutuva 
asuinrakentaminen ja toimitilarakentaminen.
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• Linkkien ja sentroidien sijainnit ovat joka skenaariossa samat. Vaihtoehtojen
erot tehtiin pääasiassa linkkityyppien muutoksilla, esimerkiksi Itäväylän
puttuessa linkit muutettiin kävelylinkeiksi.



• Tehtiin verkkoon muutoksia, jotta läpiajo Järvenpään suunnasta Tuusulanväylälle käyttäisi Itäväylää 
eikä menisi Hyrylän keskustan läpi.

• Aluksi laskettiin Järvenpääntien nopeusrajoitusta koko matkan kantatie 45:ltä Kirkonkylän koululle 50:stä 
40 kilometriin tunnissa (kapasiteetti 1150 -> 900).

• Koska Itäväylän vanha osa oli ruuhkautunut, nopeusrajoituksen lasku ei riittänyt huipputuntien liikenteen 
kääntämiseen. Siksi nostettiin nopeusrajoitusta Itäväylän alkupäässä Tuusulanväylän ja Korvenrannantien 
välillä 50:stä 70 kilometriin (vapaa nopeus 61) tunnissa, jotta siitä ei muodostuisi pullonkaulaa 
(kapasiteetti 1150 -> 1450).

• Huomattiin, että päivätunnin liikenne ei edelleenkään kääntynyt Itäväylälle. Siksi laskettiin vielä 
Tuusulanväylän nopeusrajoitusta 60:stä 50 kilometriin tunnissa 1.2 kilometrin matkalta Itäväylän liittymästä 
pohjoiseen. Näin ollen kantatie 45 olisi koko matkan Itäväylän liittymästä st 145 liittymään 50 km/h.
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• Ennuste käyttämällä 2040-
vuoden maankäyttöä ja
nykytilan mukaista
liikennejärjestelmää.

• Järvenpääntien hidastus
ja muut olemassa olevalla
verkolla tehdyt oletukset
ovat kuitenkin samoin kuin
skenaarioissa, joissa
Itäväylän jatke toteutuu.
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• Vaihtoehto A sisältää nykytilan
verkon lisäksi Itäväylän jatkeen
sekä uuden kadun
Rykmentinpuistosta Suopurontielle.
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• Vaihtoehto B on muuten kuin vaihtoehto A, 
mutta eroaa liittymäjärjestelyiltään

Tuusulantien ja Järvenpääntien liittymässä.
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• Vaihtoehto C on muuten kuin vaihtoehto A, 
mutta eroaa liittymäjärjestelyiltään

Tuusulantien ja Järvenpääntien liittymässä.
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• Vaihtoehto D on muuten kuin vaihtoehto A, 
mutta eroaa liittymäjärjestelyiltään

Tuusulantien ja Järvenpääntien liittymässä.



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 12



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 13



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 14



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 15





28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 17



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 18



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 19



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 20



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 21



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 22



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 23



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 24



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 25



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 26



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 27



28.9.2023Koillis-Hyrylän liikenne-ennusteet 28





• Iltahuipputunnin nykyhetken ennusteita verrattiin liikennelaskentatietojen ruuhkaisimman iltapäivän 
tunnin liikenteeseen. Liikennelaskennan ero ennusteisiin on seuraavilla pääteillä:

• Järvenpääntie

• Pohjoisen suuntaan liikennettä voi olla mittausvuorokaudesta riippuen 16% – 33% enemmän kuin mallinnuksessa.

• Etelän suuntaan liikennettä voi olla mittausvuorokaudesta riippuen 1% vähemmän – 5% enemmän kuin 
mallinnuksessa.

• Tuusulantie

• Idän suuntaan liikennettä voi olla mittausvuorokaudesta riippuen 11% – 30% enemmän kuin mallinnuksessa.

• Lännen suuntaan liikennettä voi olla mittausvuorokaudesta riippuen 25% – 46% enemmän kuin mallinnuksessa.

• Kulloontie

• Molempiin suuntiin yhteensä liikennettä voi olla mittausvuorokaudesta riippuen 8% – 21% enemmän kuin 

mallinnuksessa.

• Kaikki visualisoinnit on tehty mallin antamien tuloksien pohjalta.

• Tulosten tulkinnan kannalta on syytä varautua ennustettuja korkeampiin liikennemääriin.
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Ve 0 

(nykyverkk

o)

Ve A, ei

läpiajoa

Suopuronti

ellä

Ve B, ei

läpiajoa

Suopuronti

ellä

Ve C, ei

läpiajoa

Suopuronti

ellä

Ve D, ei

läpiajoa

Suopuronti

ellä

Ve A Ve B Ve C Ve D

Vuorokausiliikenne Itäväylän

jatkeella

- 8140 8090 8620 8050 10640 10680 10850 10630

Vuorokausiliikenne

Järvenpääntiellä (vain Tuusulantien

liittymästä etelään)

12820 13360 11700 11900 12500 11570 10270 10290 10800

Vuorokausiliikenne Tuusulantiellä
(vain Suopurontien liittymästä länteen)

6890 6460 6490 6050 6650 3320 3250 2240 3440

Vuorokausiliikenne Tuusulantiellä
(Suopurontien liittymästä itään)

6640 6030 6070 5640 6210 8430 8460 7730 8510

Vuorokausiliikenne

Mahlamäentiellä

4470 2440 2290 2310 2410 2100 2000 2040 2060

Vuorokausiliikenne

Suopurontiellä

660 600 600 600 610 6610 6720 6970 6580

Vuorokausiliikenne Kirkkotiellä
(vain Keudasta itään)

1570 430 1980 1220 1370 510 1350 850 1060

Vuorokausiliikenne uudella

lounas-koillissuuntaisella kadulla

- 320 320 330 320 2290 2350 2770 2220
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Koillis-Hyrylä 
toimivuustarkastelut

30.4.20241



Työn tausta ja tavoite

Selvityskohteena oli Koillis-Hyrylän alue Tuusulassa. Alueella on 

maankäytön tehostamisen ja vireillä olevien asemakaavojen Mattila II 

ja Tuuskoto myötä tulossa uutta asutusta. 

Alueelle on suunnitteilla myös Itäväylän jatke (Saksanväylä) sekä 

Suopurontien jatke, joiden tarkoituksena on tasata alueen 

liikennekuormitusta. Hyrylän keskustan läpi kulkevaa liikennettä on 

tarkoitus ohjata Saksanväylälle. 

Alueella tutkittiin usean liittymän liikenteellistä toimivuutta 

yleissuunnitelmaa varten. Liittymissä tarkasteltiin erilaisia 

liikenteellisiä ratkaisuja. 

Työn tavoitteena on selvittää alueen liikenteellistä toimivuutta 

liittymissä vuoden 2040 liikenteen ennustemäärillä. Ennustemäärät 

pohjautuivat Floun liikenne-ennusteeseen. 

30.4.20242

1

2

3

4

6

5

1. Järvenpääntien & Tuusulantien liittymä

2. Järvenpääntien ja Keudan liittymä

3. Kulloontien ja Itäväylän jatkeen liittymä

4. Suopurontien ja Tuusulantien liittymä

5. Suopurontien ja Itäväylän jatkeen liittymä

6. Järvenpääntien ja Rantatien liittymä



Tarkastellut vaihtoehdot

30.4.20243



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeA

30.4.20244

Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

7

• Tuusulantien, Järvenpääntien ja 
Saksanväylän liittymään 
tarkastellaan liva-ohjausta ja 
kiertoliittymää. 

• Kirkkotie katkaistaan.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.

TAI

+ 260-430 

asukasta



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeB
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Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

7

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

TAI

+ 260-430 

asukasta

• Tuusulantien ja Saksanväylän 
liittymään tarkastellaan liva-
ohjausta ja kiertoliittymää. 

• Järvenpääntie linjataan uudelleen 
ja liittymä porrastuu nykyisestä.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeC
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Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

7

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

• Järvenpääntien ja 
Saksanväylän liittymään 
tarkastellaan kiertoliittymää. 

• Tuusulantie linjataan 
uudelleen.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.

+ 260-430 

asukasta



+ 330 asukasta

+ 480 asukasta

+ 350 asukasta

+ 590 asukasta

+ 1100 asukasta

VeD
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Kiertoliittymä

Pääkatu

Kokoojakatu

Tonttikatu

5

2

1

4

6

3

7

1. Linja-autoasema Tuusulantien varrella

2. Hautausmaa

3. Useita liiketiloja, uimahalli

4. Kirkonkylän koulu ja golfkentät

5. Palo-asema

6. Uimahalli

7. Tuusulanjärven kampus (päiväkoti, koulu, 
suunnitteilla)

Keravan 
asemalle 
1,7 km

Keravan 
asemalle 
2,6 km

+ 260-430 

asukasta

• Järvenpääntien, 
Tuusulantien, Itäväylän 
jatkeen ja Kirkkotien 
liittymään tarkastellaan 5-
haaraista kiertoliittymää.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen 
järjestelyille risteäminen 
eritasossa.



Kulloontie – Tuusulan Itäväylän liittymä

Työssä oli tarkoitus tarkastella myös Kulloontien

ja Tuusulan itäväylän liittymä. Liittymään ei 

kuitenkaan tehty toimivuustarkastelua, koska 

Sitowise on juuri tehnyt liittymään 

toimivuustarkastelut osana Tuusulan Itäväylän 

AVS työtä. 

Sitowisen tekemässä työssä liikennemäärät 

olivat suuremmat suhteutettuna ennustevuoteen. 

Tämän työn ennusteen mukaisilla 

liikennemäärillä liittymä toimii, koska liittymä 

toimii korkeammillakin (Tuusulan Itäväylän AVS) 

mukaisilla liikennemäärillä, joten liittymää ei ole 

tarpeen tarkastella uudestaan samalla 

liittymätyypillä ja kaistajärjestelyillä. 
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30.4.20249

Liikennemäärä



Liikennemäärä
Flou laati liikenne-ennusteen tarkasteltavalta alueelta. 

Liikenne-ennusteessa kuvattiin koko verkon liikennemäärät sekä 

liikennemäärät liittymittäin.

Liikenne-ennuste laadittiin 2040 vuodelle.
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Toimivuustarkastelut
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Toimivuustarkastelut 
Liikenteen toimivuutta tarkasteltiin PTV VISSIM –ohjelmistolla. 

Tarkastelussa kerättiin liittymän toimivuutta kuvaavia tunnuslukuja: 

Palvelutasoluokka, keskimääräinen ohjausviiveaika ja jonopituudet 

(keskimääräinen ja maksimi). 

Kaikissa liittymistä tehtiin eri skenaariota, jotka erosivat toisistaan 

Suopurontie läpiajon sallimisen suhteen ja onko liittymässä valo-ohjaus 

vai liikenneympyrä. 

Tarkastelut tehtiin ajoneuvoliikenteen vuoden 2040 ennustetilanteelle. 

Liikennettä simuloitiin arki-iltahuipputunnin liikennemäärillä viidellä eri 

siemenluvulla, jotta tunnuslukumuuttujien varianssia saatiin 

kasvatettua ja siten tuloksista luotettavampia. 

Viereisessä taulukossa on esitetty palvelutasoluokitus keskimääräisen 

viivytyksen perusteella valo-ohjaamattomassa, sekä valo-ohjatussa 

liittymässä. 

Simulaatiossa jonopituuksien hetkellinen maksimi kertoo pisimmän 

jonon pituuden, joka esiintyy huipputunnin aikana ja keskiarvo kertoo 

jokaisena sekuntina mitattavan jonopituuden keskiarvon huipputunnin 

ajalta.

Huomioitavaa on, että tarkasteltu tilanne on arvioitu vilkkaimman 

sesongin vilkkaimman tunnin liikenteeksi, joten alueen liikenne on 

todennäköisesti muuna aikana vähäisempää.
30.4.202418

Palvelutaso Palvelutaso-
luokka

Keskimääräinen 
viivytys (s) valo-
ohjatussa 
liittymissä 
(Tiehallinto 2001)

Erittäin hyvä A ≤5

Hyvä B ≤15

Tyydyttävä C ≤25

Välttävä D ≤40

Huono E ≤60

Erittäin huono F ≥60

Palvelutaso Palvelutaso-
luokka

Viivytys (s) valo-
ohjaamattomissa 
liittymissä (HCM 
2010)

Erittäin hyvä A ≤10

Hyvä B ≤15

Tyydyttävä C ≤25

Välttävä D ≤35

Huono E ≤50

Erittäin huono F ≥50



Toimivuustarkastelujen tulokset
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Ve A Liva

Vaihtoehto A Liva variaatioineen

Ve A Liva

Kirkkotie

valo-ohjattu

Ve A Liva

Suopurontie 

läpiajo estetty

30.4.202420

>60s

28s

38s

55s

34s

37s

13s

35s

48s
>60s

39s

26s

33s

36s

34s

32s

32s

14s

48s
32s

40s

26s

28s

>60s

36s

33s

37s

22s

>60s
34s

39s

26s

28s 29s 27s 34s



Vaihtoehto A ympyrävariaatioineen

Ve A Ympyrä Ve A Ympyrä Suopurontie 

läpiajo estetty

30.4.202421

1s

14s

12s3s

2s

32s

3s
17s



Vaihtoehto B variaatioineen

Ve B Liva Ve B Liva Suopurontie 

läpiajo estetty 

Ve B Ympyrä Ve B Ympyrä Suopurontie 

läpiajo estetty

30.4.202422

18s

12s

10s

26s

9s
28s

0s

0s19s

18s
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23s

16s

1s

>60s

9s
26s

0

0s
23s

17s

14s

27s

20s

26s

1s

7s

4s

2s

10s

12s

5s

4s



Vaihtoehto C variaatioineen

Ve C
Ve C Suopurontie läpiajo 

kielletty
30.4.202423

5s
1s

4s 13s

5s
2s

4s 14s



Vaihtoehto D variaatioineen

Vaihtoehto D Vaihtoehto D Itäväylä 

jatke-Suopurontie ympyrä

Ve D Kirkkotie valo-

ohjattu

Ve D Suopurontie läpiajo 

estetty

5s
14s

4s 21s

1s

5s
12s

4s 21s

1s

5s
14s

4s 31s

1s

7s
26s

6s 26s

3s



Johtopäätökset

• Toimivuustarkastelujen perusteella vaihtoehdot Ve B Tuusulantien-Järvenpääntien liittymä liikenneympyränä, 

Suopurontien läpiajo estetty ja Ve C Suopurontien läpiajo estetty ovat liikenteellisesti parhaiten toimivat 

vaihtoehdot. Kokonaisuudessa tarkastellulla verkolla yhteenlasketut ajoneuvoviivet (s) olivat näissä 

kahdessa vaihtoehdossa pienimmät. Vaihtoehdossa Ve B ja Ve C koko verkon yhteenlasketun 

ajoneuvoviiveen (s) mukaan palvelutaso on molemmissa vaihtoehdoissa hyvä. 

• Näissä kahdessa vaihtoehdossa palvelutaso pysyi jokaisessa liittymässä vähintään tasolla B Hyvä, osassa 

liittymissä palvelutaso oli A Erittäin hyvä. 

• Huonoiten toimivat vaihtoehdot liikenteen toimivuuden kannalta ovat Ve A Liva, Ve A Liva Kirkkotie valo-

ohjattu sekä Ve A Live Suopurontien läpiajo estetty. Kaikissa näissä yhteenlasketut ajoneuvoviiveet (s) olivat 

suurimmat kaikista vaihtoehdoista. Kyseisissä vaihtoehdoissa myös palvelutaso Tuusulantie-Järvenpääntie 

suunnalta on D välttävä.
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VeA Liva VeA Liva Suopurontie kiinni VeA liikenneympyrä
VeA liikenneympyrä 

Suopurontie kiinni
VeB Liva VeB Liva Suopurontie kiinni VeB liikenneympyrä

VeB liikenneympyrä 

Suopurontie kiinni
VeC liikenneympyrä

VeC liikenneympyrä 

Suopurontie kiinni
VeD liikenneympyrä

VeD liikenneympyrä 

Suopurontie kiinni

Liittymän selkeys

Selkeät liittymäjärjestelyt. Selkeät liittymäjärjestelyt.

Kaksikaistainen nelihaarainen 

liikenneympyrä vaatii kuljettajalta 

enemmän keskittymiskykyä kuin 

yksikaistainen. 

Kaksikaistainen nelihaarainen 

liikenneympyrä vaatii kuljettajalta 

enemmän keskittymiskykyä kuin 

yksikaistainen. Kaksikaistaisuus luo 

konfliktiherkkyyttä.

Selkeät liittymäjärjestelyt. Selkeät liittymäjärjestelyt.

Kaksikaistainen nelihaarainen 

liikenneympyrä vaatii kuljettajalta 

enemmän keskittymiskykyä kuin 

yksikaistainen. Kaksikaistaisuus luo 

konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistainen nelihaarainen 

liikenneympyrä vaatii kuljettajalta 

enemmän keskittymiskykyä kuin 

yksikaistainen. Kaksikaistaisuus luo 

konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistainen nelihaarainen 

liikenneympyrä vaatii kuljettajalta 

enemmän keskittymiskykyä kuin 

yksikaistainen. Kaksikaistaisuus luo 

konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistainen nelihaarainen 

liikenneympyrä vaatii kuljettajalta 

enemmän keskittymiskykyä kuin 

yksikaistainen. Kaksikaistaisuus luo 

konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistainen viisihaarainen 

liikenneympyrä on käyttäjille 

hankala. 

Kaksikaistainen viisihaarainen 

liikenneympyrä on käyttäjille 

hankala.

Liittymän kaistajärjestelyt ja 

pääsuunnan korostuminen.

Hyrylän keskustan suunta näyttää 

pääsuunnalle.

Hyrylän keskustan suunta näyttää 

pääsuunnalle.

Ympyrässä pääsuuntaa hankala 

hahmottaa.

Ympyrässä pääsuuntaa hankala 

hahmottaa.
Pääsuunta näyttää pääsuunnalta Pääsuunta näyttää pääsuunnalta Pääsuunta näyttää pääsuunnalta Pääsuunta näyttää pääsuunnalta

Ympyrässä pääsuuntaa hankala 

hahmottaa. 

Ympyrässä pääsuuntaa hankala 

hahmottaa.

Ympyrässä pääsuuntaa hankala 

hahmottaa.

Ympyrässä pääsuuntaa hankala 

hahmottaa.

Hyrylän keskustan läpiajon määrä 

vähenee

+ ++ + + ++ ++ + + + ++ + + Floun tarkastelujen pohjalta. Kaikki ratkaisut parantavat tilannetta 

verrattuna siihen, ettei tehtäisi mitään. Osassa vaikutus on 

hieman parempi.

Autoliikenteen kokonaisviive 

verkolla

‐‐ ‐‐ ‐ +/‐ +/‐ ++ +/‐ +/‐ + ++ +/‐ +
Vaihtoehtojen väliset erot ovat kuitenkin hyvin pieniä, kun 

puhutaan vain muutamien sekuntien eroista.

Liittymän sujuvuus Tuusulantie ‐ 

Järvenpäätie liittymä

Liittymän toimivuus suunnittain 

vaihtelee hyvän ja huono välillä. 

Suurimmalla osalla liittymän 

suunnista toimivuus on välttävä. 

Keskimääräiset jonopituudet ovat 

maksimissaan 26 m ja hetkellinen 

maksimi jonopituus maksimissaan 

74 m.

Liittymän toimivuus suunnittain 

vaihtelee tyydyttävän ja erittäin 

huonon välillä. Suurimmalla osalla 

liittymän suunnista toimivuus on 

välttävä. Keskimääräiset 

jonopituudet ovat maksimissaan 36 

m ja hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 122 m.

Liittymän toimivuus suunnittain 

vaihtelee erittäin hyvän, sekä 

tyydyttävän välillä. Suurimmalla 

osalla liittymän suunnista toimivuus 

on hyvä. Keskimääräiset 

jonopituudet ovat maksimissaan 4 

m ja hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 47 m.

Liittymän toimivuus suunnittain 

vaihtelee erittäin hyvän, sekä 

välttävän välillä. Suurimmalla osalla 

liittymän suunnista toimivuus on 

hyvä. Keskimääräiset jonopituudet 

ovat maksimissaan 17 m ja 

hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 98 m.

Liittymän toimivuus suunnittain 

vaihtelee hyvän, sekä välttävän 

välillä. Suurimmalla osalla liittymän 

suunnista toimivuus on tyydyttävä. 

Keskimääräiset jonopituudet ovat 

maksimissaan 12 m ja hetkellinen 

maksimi jonopituus maksimissaan 

81 m.

Liittymän toimivuus suunnittain 

vaihtelee hyvän, sekä välttävän 

välillä. Suurimmalla osalla liittymän 

suunnista toimivuus on tyydyttävä. 

Keskimääräiset jonopituudet ovat 

maksimissaan 23 m ja hetkellinen 

maksimi jonopituus maksimissaan 

122 m.

Liittymän toimivuus ympyrässä 

pääosin erittäin hyvä. Liikennevalo‐

ohjatussa alemmassa liittymäosassa 

toimivuus vaihtelee erittäin hyvän ja 

hyvän välillä. Suurimmalla osalla 

liittymän suunnista toimivuus on 

hyvä. Keskimääräiset jonopituudet 

ovat maksimissaan 9 m ja 

hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 64 m.

Liittymän toimivuus ympyrässä 

pääosin erittäin hyvä. Liikennevalo‐

ohjatussa alemmassa liittymäosassa 

toimivuus vaihtelee erittäin hyvän ja 

hyvän välillä. Suurimmalla osalla 

liittymän suunnista toimivuus on 

hyvä. Keskimääräiset jonopituudet 

ovat maksimissaan 14 m ja 

hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 109 m.

Liittymän toimivuus ympyrässä 

pääosin hyvä. Liikennevalo‐

ohjatussa alemmassa liittymäosassa 

toimivuus vaihtelee erittäin hyvän ja 

tyydyttävän välillä. Suurimmalla 

osalla liittymän suunnista toimivuus 

on hyvä. Keskimääräiset 

jonopituudet ovat maksimissaan 11 

m ja hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 107 m.

Liittymän toimivuus ympyrässä 

pääosin hyvä. Liikennevalo‐

ohjatussa alemmassa liittymäosassa 

toimivuus vaihtelee erittäin hyvän ja 

tyydyttävän välillä. Suurimmalla 

osalla liittymän suunnista toimivuus 

on hyvä. Keskimääräiset 

jonopituudet ovat maksimissaan 17 

m hetkellinen maksimi kuitenkin 

pitenee jonopituus maksimissaan jo 

156 m.

Liittymän toimivuus ympyrässä 

pääosin hyvä.  Keskimääräiset 

jonopituudet ovat maksimissaan 11 

m hetkellinen maksimi jonopituus 

maksimissaan 87 m.

Liittymän toimivuus vaihtelee 

erittäin hyvän ja tyydyttävän välillä.  

Keskimääräiset jonopituudet ovat 

maksimissaan 17 m hetkellinen 

maksimi jonopituus maksimissaan 

97 m.

Kävely ja pyöräliikenne

Nykytilaan verrattuna kaksi 

alikulkua lisää.  Vähän 

kiertotarvetta ympyrävaihtoehtoon 

tai B/D vaihtoehtoihin verrattuna.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Nykytilaan verrattuna kaksi 

alikulkua lisää.  Vähän 

kiertotarvetta ympyrävaihtoehtoon 

tai B/D vaihtoehtoihin verrattuna.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymäratkaisussa enemmän 

kiertotarvetta, kuin A, C tai D 

vaihtoehdoissa. 

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymäratkaisussa enemmän 

kiertotarvetta, kuin A, C tai D 

vaihtoehdoissa. 

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymäratkaisussa enemmän 

kiertotarvetta, kuin A, C tai D 

vaihtoehdoissa. 

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymäratkaisussa enemmän 

kiertotarvetta, kuin A, C tai D 

vaihtoehdoissa. 

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä vähän kiertoa muihin 

liittymävaihtoehtoihin verrattuna. 

Maltillinen korkomaailma.

Verkko laajenee uuden 

Tuusulantien linjauksen myötä. 

Tuusulantien liikennemäärä 

rauhoittuu huomattavasti 

nykyisestä.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä vähän kiertoa muihin 

liittymävaihtoehtoihin verrattuna. 

Maltillinen korkomaailma.

Verkko laajenee uuden 

Tuusulantien linjauksen myötä. 

Tuusulantien liikennemäärä 

rauhoittuu huomattavasti 

nykyisestä.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

Uusilla pääkaduilla jalankulku on 

erotettu pyöräliikenteestä. 

Verkollisesti varaudutaan pyörätien 

ja jalkakäytävän toteuttamiseen 

Keudan ja Tuusulantien liittymien 

välillä.

HUOM!

Ympyrävaihtoehdoissa vaikutus muuttuisi huomattavan 

positiivisesksi, jos tehtäisiin alikulut ympyrän sisään.

Esteettömyys Esteettömyyden perustaso. Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso Esteettömyyden perustaso

Joukkoliikenne

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitillä ei 

merkittävää eroa nykytilaan 

verrattuna.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitillä ei 

merkittävää eroa nykytilaan 

verrattuna.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. Suopurontien läpiajo 

voidaan mahdollistaa 

joukkoliikenteelle. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitillä ei 

merkittävää eroa nykytilaan 

verrattuna. Viive pienempi kuin 

liikennevalovaihtoehdossa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitillä ei 

merkittävää eroa nykytilaan 

verrattuna. Viive pienempi kuin 

liikennevalovaihtoehdossa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun.  Suopurontien läpiajo 

voidaan mahdollistaa 

joukkoliikenteelle. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitti 

porrastuu nykyisestä. Kulku jatkossa 

kahden valo‐ohjatun liittymän 

kautta, mikä lisää matka‐aikaa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitti 

porrastuu nykyisestä. Kulku jatkossa 

kahden valo‐ohjatun liittymän 

kautta, mikä lisää matka‐aikaa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. Suopurontien läpiajo 

voidaan mahdollistaa 

joukkoliikenteelle. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitti 

porrastuu nykyisestä. Kulku jatkossa 

kahden liittymän kautta, mikä lisää 

matka‐aikaa nykyisestä. Viive 

pienempi kuin 

liikennevalovaihtoehdossa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitti 

porrastuu nykyisestä. Kulku jatkossa 

kahden liittymän kautta, mikä lisää 

matka‐aikaa. Viive pienempi kuin 

liikennevalovaihtoehdossa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. Suopurontien läpiajo 

voidaan mahdollistaa 

joukkoliikenteelle. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitti 

porrastuu nykyisestä. Kulku jatkossa 

kahden valo‐ohjatun liittymän 

kautta, mikä lisää matka‐aikaa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitti 

porrastuu nykyisestä. Kulku jatkossa 

kahden valo‐ohjatun liittymän 

kautta, mikä lisää matka‐aikaa. Viive 

pienempi kuin 

liikennevalovaihtoehdossa.

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. Suopurontien läpiajo 

voidaan mahdollistaa 

joukkoliikenteelle. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitillä ei 

merkittävää eroa nykytilaan 

verrattuna. 

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. 

Järvenpääntie‐Tuusulantie reitillä ei 

merkittävää eroa nykytilaan 

verrattuna. 

Suopurontien jatke mahdollistaa 

uusien joukkoliikennereittien 

suunnittelun. Suopurontien läpiajo 

voidaan mahdollistaa 

joukkoliikenteelle. 

Alikulkukäytävät ja turvalliset 

kulkuyhteydet 

Tuusulantie/Järvenpääntie/Saksanti

e liittymässä

Tuusulantien liittymässä kaikki 

risteäminen autoliikenteen virtojen 

kanssa tapahtuu alikulkukäytävien 

kautta. Tuusulanväylän 

risteämisessä hyödynnetään 

nykyistä alikulkua 

(jatkosuunnittelussa selvitettävä, 

onko uusimistarvetta).

Tuusulantien liittymässä kaikki 

risteäminen autoliikenteen virtojen 

kanssa tapahtuu alikulkukäytävien 

kautta. Tuusulanväylän 

risteämisessä hyödynnetään 

nykyistä alikulkua 

(jatkosuunnittelussa selvitettävä, 

onko uusimistarvetta).

Tuusulantien liittymässä kaikki 

risteäminen autoliikenteen virtojen 

kanssa tapahtuu alikulkukäytävien 

kautta. Tuusulanväylän 

risteämisessä hyödynnetään 

nykyistä alikulkua 

(jatkosuunnittelussa selvitettävä, 

onko uusimistarvetta).

Tuusulantien liittymässä kaikki 

risteäminen autoliikenteen virtojen 

kanssa tapahtuu alikulkukäytävien 

kautta. Tuusulanväylän 

risteämisessä hyödynnetään 

nykyistä alikulkua 

(jatkosuunnittelussa selvitettävä, 

onko uusimistarvetta).

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta. 

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta.

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta. 

Suurissa kaksikaistaisissa 

ympyröissä ei yleensä ole 

tasoylityksiä.

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta. 

Suurissa kaksikaistaisissa 

ympyröissä ei yleensä ole 

tasoylityksiä.

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta. 

Suurissa kaksikaistaisissa 

ympyröissä ei yleensä ole 

tasoylityksiä.

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta. 

Suurissa kaksikaistaisissa 

ympyröissä ei yleensä ole 

tasoylityksiä.

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen kautta. 

Suurissa kaksikaistaisissa 

ympyröissä ei yleensä ole 

tasoylityksiä.

Tuusulantien liittymässä Kirkkotien 

risteäminen tasossa. Saksantien 

risteäminen alikulkujen 

kautta.Suurissa kaksikaistaisissa 

ympyröissä ei yleensä ole 

tasoylityksiä.

HUOM!

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta vaihtoehdoissa B ympyrä, C 

ja D on ehkä tarpeen viedä  alikulku ympyrän sisään, jotta 

Kirkkotien risteäminen tasossa voidaan välttää. Tällöin kaikki 

ympyrätkin kääntyy punaiselle jalankulun ja pyöräliikenteen 

risteämisten osalta ja myös jalankulun ja pyöräliikenteen 

kiertotarve vähenee. 

Liittymän konfliktiherkkyys Kaistamäärät lisääntyvät nykyisestä.  Kaistamäärät lisääntyvät nykyisestä. 

Kaksikaistaisuus kiertoliittymässä 

luo konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistaisuus kiertoliittymässä 

luo konfliktiherkkyyttä.
Kaistamäärät lisääntyvät nykyisestä.  Kaistamäärät lisääntyvät nykyisestä. 

Kaksikaistaisuus kiertoliittymässä 

luo konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistaisuus kiertoliittymässä 

luo konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistaisuus kiertoliittymässä 

luo konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistaisuus kiertoliittymässä 

luo konfliktiherkkyyttä.

Kaksikaistaisuus viisihaaraisessa 

liittymässä on erityisen hankala.

Kaksikaistaisuus viisihaaraisessa 

liittymässä on erityisen hankala.

Koulureittien turvallisuus

Tuusulantien liikennemäärä välillä 

Järvenpääntie‐Suopurontien jatke 

puolittuu nykyisestä, mikä osaltaan 

parantaa  Tuusulantien 

ylitysturvallisuutta. Kulku koululle 

on mahdollista alikulkujen kautta.

Liikennemäärä Tuusulantiellä 

vastaa nykytilaa. Ylitysturvallisuutta 

parannetaan pistemäisillä 

rauhoittamistoimenpiteillä ja esim. 

valo‐ohjauksella. Suopurontiellä 

merkittävä liikennemäärän 

lisääntyminen. Kulku koululle on 

mahdollista alikulkujen kautta.

Tuusulantien liikennemäärä välillä 

Järvenpääntie‐Suopurontien jatke 

puolittuu nykyisestä, mikä osaltaan 

parantaa  Tuusulantien 

ylitysturvallisuutta. Kulku koululle 

on mahdollista alikulkujen kautta.

Liikennemäärä Tuusulantiellä 

vastaa nykytilan ennustetta. 

Ylitysturvallisuutta parannetaan 

pistemäisillä 

rauhoittamistoimenpiteillä ja esim. 

valo‐ohjauksella. Suopurontiellä 

merkittävä liikennemäärän 

lisääntyminen. Kulku koululle on 

mahdollista alikulkujen kautta

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä Saksantien risteäminen 

eritasossa. Nykyinen alikulku koulun 

kohdalla säilyy. Tuusulantieltä 

tullessa suojatieylitysten kohdalla 

pistemäistä 

rauhoittamistoimenpidettä. 

Suopurontien liittymässä valo‐

ohjaus lisää turvallisuutta.

Liikennemäärä Tuusulantiellä 

vastaa nykytilan ennustetta. 

Ylitysturvallisuutta parannetaan 

pistemäisillä 

rauhoittamistoimenpiteillä ja esim. 

valo‐ohjauksella. Suopurontiellä 

merkittävä liikennemäärän 

lisääntyminen. Kulku koululle on 

mahdollista alikulkujen kautta

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä Saksantien risteäminen 

eritasossa. Nykyinen alikulku koulun 

kohdalla säilyy. Tuusulantieltä 

tullessa suojatieylitysten kohdalla 

pistemäistä 

rauhoittamistoimenpidettä. 

Suopurontien liittymässä valo‐

ohjaus lisää turvallisuutta.

Liikennemäärä Tuusulantiellä 

vastaa nykytilan ennustetta. 

Ylitysturvallisuutta parannetaan 

pistemäisillä 

rauhoittamistoimenpiteillä ja esim. 

valo‐ohjauksella. Suopurontiellä 

merkittävä liikennemäärän 

lisääntyminen. Kulku koululle on 

mahdollista alikulkujen kautta

Koulu sijaitsee päättyvän kadun 

päässä, mikä rauhoittaa 

merkittävästi koulun nykyistä 

ympäristöä. Tuusulantien 

liikennemäärä välillä Järvenpääntie 

Suopurontie on alle kolmasosan 

nykyisestä, mikä osaltaan parantaa  

ylitysturvallisuutta.

Koulu sijaitsee päättyvän kadun 

päässä, mikä rauhoittaa 

merkittävästi koulun nykyistä 

ympäristöä. Tuusulantien 

liikennemäärä välillä Järvenpääntie‐

Suopurontie on vähemmän kuin 

nykytilaennusteessa, mikä osaltaan 

parantaa  ylitysturvallisuutta.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä risteäminen eritasossa. 

Nykyinen alikulku koulun kohdalla 

säilyy. Tuusulantieltä tullessa 

suojatieylitysten kohdalla 

pistemäistä 

rauhoittamistoimenpidettä. 

Suopurontien liittymässä valo‐

ohjaus lisää turvallisuutta.

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä risteäminen eritasossa. 

Nykyinen alikulku koulun kohdalla 

säilyy. Tuusulantieltä tullessa 

suojatieylitysten kohdalla 

pistemäistä 

rauhoittamistoimenpidettä. 

Suopurontien liittymässä valo‐

ohjaus lisää turvallisuutta.

Ympäristövaikutukset

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

 Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

N. x metriä enemmän uutta väylää 

verrattuna vaihtoehtoihin A tai D.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

N. x metriä enemmän uutta väylää 

verrattuna vaihtoehtoihin A tai D.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

N. x metriä enemmän uutta väylää 

verrattuna vaihtoehtoihin A tai D.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

N. x metriä enemmän uutta väylää 

verrattuna vaihtoehtoihin A tai D.

Uudet väylät ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

N. 300 metriä enemmän uutta 

pääkatutasoista väylää verrattuna 

vaihtoehtoihin A tai D.

Uudet väylän ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

N. 300 metriä enemmän uutta 

pääkatutasoista väylää verrattuna 

vaihtoehtoihin A tai D.

Uudet väylän ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

Uudet väylän ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

Uudet väylän ja rakentaminen 

lisäävät päästöjä. Toisaalta 

kestävän liikkumisen edellytysten 

huomioon ottaminen vähentää 

liikenteen päästöjä pitkässä 

juoksussa.

Metsää kaadetaan uusien väylien ja 

muun rakentamisen alta.

Maisema‐arvot

Saksanväylä lähellä Saksantilan 

latorakennusta.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksanväylä lähellä Saksantilan 

latorakennusta.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksanväylä lähellä Saksantilan 

latorakennusta.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksanväylä lähellä Saksantilan 

latorakennusta.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksantilan latorakennus kierretään 

kaukaa.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksantilan latorakennus kierretään 

kaukaa.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksantilan latorakennus kierretään 

kaukaa.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksantilan latorakennus kierretään 

kaukaa.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Muihin vaihtoehtoihin verrattuna 

huomattavasti vähemmän alueelle 

tyypillistä  arvokasta peltoaukeaa.

Muihin vaihtoehtoihin verrattuna 

huomattavasti vähemmän alueelle 

tyypillistä  arvokasta peltoaukeaa.

Saksanväylä lähellä Saksantilan 

latorakennusta.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Saksanväylä lähellä Saksantilan 

latorakennusta.

Uudet pääkadut halkovat nykyistä 

peltoaukeaa. Metsää kaadetaan 

uusien väylien ja muun 

rakentamisen alta.

Hulevedet Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu

Läpäisemätön pinta lisääntyy 

hieman. Tulvareitti etelästä 

pakotettu rumpuun.

Läpäisemätön pinta lisääntyy 

hieman. Tulvareitti etelästä 

pakotettu rumpuun.

Läpäisemätön pinta lisääntyy 

hieman. Tulvareitti etelästä 

pakotettu rumpuun.

Läpäisemätön pinta lisääntyy 

hieman. Tulvareitti etelästä 

pakotettu rumpuun. Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu

Läpäisemätön pinta lisääntyy 

selvästi. Tulvareitti etelästä 

alikulkuun.

Läpäisemätön pinta lisääntyy 

selvästi. Tulvareitti etelästä 

alikulkuun. Vertailu tehty ratkaisulle, jossa alikulut ympyrän sisään. 

Melu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu

Kunnallistekniikka Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu

Risteää kaksi kertaa Kuvesin 

vesijohdon kanssa.

Etenkin alikulku Saksantien ali voi 

aiheuttaa suuriakin siirtotarpeita 

nykyiseen kunnallistekniikkaan.

Risteää kaksi kertaa Kuvesin 

vesijohdon kanssa.

Etenkin alikulku Saksantien ali voi 

aiheuttaa suuriakin siirtotarpeita 

nykyiseen kunnallistekniikkaan.

Risteää kaksi kertaa Kuvesin 

vesijohdon kanssa.

Etenkin alikulku Saksantien ali voi 

aiheuttaa suuriakin siirtotarpeita 

nykyiseen kunnallistekniikkaan.

Risteää kaksi kertaa Kuvesin 

vesijohdon kanssa.

Etenkin alikulku Saksantien ali voi 

aiheuttaa suuriakin siirtotarpeita 

nykyiseen kunnallistekniikkaan.
Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu Vaihtoehto hylätty, ei tarkasteltu

Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Muutama pieni johtosiirto 

joudutaan tekemään alikulkujen 

takia.

Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Muutama pieni johtosiirto 

joudutaan tekemään alikulkujen 

takia. Vertailu tehty ratkaisulle, jossa alikulut ympyrän sisään. 

Pohjaolosuhteet & rakennettavuus

Kolme uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan melko 

paljon, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Kolme uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan melko 

paljon, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan jonkin 

verran, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Tukimuuritarve pohjoisessa

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan jonkin 

verran, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Tukimuuritarve pohjoisessa

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen pengerrakenteet 

säilyvät lähestulkoon ennallaan

Järvenpääntien linjaus rakennettava 

uudelleen, linjaus kuitenkin pääosin 

kitkamaalla ‐> maanvarainen 

perustus.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen pengerrakenteet 

säilyvät lähestulkoon ennallaan

Järvenpääntien linjaus rakennettava 

uudelleen, linjaus kuitenkin pääosin 

kitkamaalla ‐> maanvarainen 

perustus.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan jonkin 

verran, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Järvenpääntien linjaus rakennettava 

uudelleen, linjaus kuitenkin pääosin 

kitkamaalla ‐> maanvarainen 

perustus.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan jonkin 

verran, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Järvenpääntien linjaus rakennettava 

uudelleen, linjaus kuitenkin pääosin 

kitkamaalla ‐> maanvarainen 

perustus.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan jonkin 

verran, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Tuusulantien uusi linjaus 

(350…400m) joudutaan 

rakentamaan pehmeikölle. 

Tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan jonkin 

verran, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Tuusulantien uusi linjaus 

(350…400m) joudutaan 

rakentamaan pehmeikölle. 

Tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Isompi liikenneympyrä ‐> 

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan melko 

paljon, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Tukimuuritarve pohjoisessa, 

isomman ympyrän myötä 

tilanahtaus pahempi kuin VEA:ssa.

Kaksi uutta alikulkua. Alikulut 

joudutaan todennäköisesti 

paaluttamaan.

Isompi liikenneympyrä ‐> 

Liittymäalueen rakenteita 

joudutaan laajentamaan melko 

paljon, tarvitaan todennäköisesti  

pohjanvahvistusta.

Tukimuuritarve pohjoisessa, 

isomman ympyrän myötä 

tilanahtaus pahempi kuin VEA:ssa.

Kustannusarvio

Kolme uutta alikulkukäytävää 

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä. ‐‐> Pohjavedenpinta 

korkealla.

Katujen linjausmuutos siten, että 

Saksantie pääsuunta. Liittymäalue 

laajenee nykyisen ulkopuolelle ‐‐> 

pohjanvahvistustarpeet.

Kolme uutta alikulkukäytävää 

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymässä. ‐‐> Pohjavedenpinta 

korkealla.

Katujen linjausmuutos siten, että 

Saksantie pääsuunta. Liittymäalue 

laajenee nykyisen ulkopuolelle ‐‐> 

pohjanvahvistustarpeet.

Liikenneympyrä on 

liittymäratkaisuna kallis.

Kaksi uutta alikulkukäytävää. 

Ympyrän oltava kutakuinkin 

nykyisen liittymän paikalla, jotta 

koulun tontin P‐alue ei  pienene. ‐‐> 

Tukimuuritarpeita.

Liikenneympyrä on 

liittymäratkaisuna kallis.

Kaksi uutta alikulkukäytävää. 

Ympyrän oltava kutakuinkin 

nykyisen liittymän paikalla, jotta 

koulun tontin P‐alue ei  pienene. ‐‐> 

Tukimuuritarpeita.

Yhteensä kaksi uutta 

alikulkukäytävää Tuusulantien ja 

Järvenpääntien liittymissä. 

(Haluttaessa nykyinen on ehkä 

mahdollista säilyttää, mutta jopa 10 

% pituuskaltevuuksia ja matala 

alikulkukorkeus.)

Suurelta osin pystytään 

hyödyntämään nykyistä 

liittymäaluetta.

Yhteensä kaksi uutta 

alikulkukäytävää Tuusulantien ja 

Järvenpääntien liittymissä. 

(Haluttaessa nykyinen on ehkä 

mahdollista säilyttää, mutta jopa 10 

% pituuskaltevuuksia ja matala 

alikulkukorkeus.)

Suurelta osin pystytään 

hyödyntämään nykyistä 

liittymäaluetta.

Liikenneympyrä on 

liittymäratkaisuna kallis.

Kaksi uutta alikulkukäytävää. 

Ympyrän oltava kutakuinkin 

nykyisen liittymän paikalla, jotta 

koulun tontin P‐alue ei  pienene. ‐‐> 

Tukimuuritarpeita liittymän 

pohjoisosassa. (tavoiteltu 

geometrialtaan vähintään 

esteettömyyden perustason 

pituuskaltevuuksia).

Liikenneympyrä on 

liittymäratkaisuna kallis.

Kaksi uutta alikulkukäytävää. 

Ympyrän oltava kutakuinkin 

nykyisen liittymän paikalla, jotta 

koulun tontin P‐alue ei  pienene. ‐‐> 

Tukimuuritarpeita liittymän 

pohjoisosassa. (tavoiteltu 

geometrialtaan vähintään 

esteettömyyden perustason 

pituuskaltevuuksia).

Kiertoliittymä +  paljon uutta väylää 

+ kaksi alikulkua + tukimuuritarve 

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymän pohjoispuolella (jos 

tavoitellaan korkomaailmaltaan 

esteettömyyden perustasoa)

Kiertoliittymä +  paljon uutta väylää 

+ kaksi alikulkua + tukimuuritarve 

Tuusulantien ja Järvenpääntien 

liittymän pohjoispuolella (jos 

tavoitellaan korkomaailmaltaan 

esteettömyyden perustasoa)

Suuri kiertoliittymä + kaksi alikulkua 

+ tukimuurintarve Tuusulantien ja 

Järvenpääntien liittymän 

pohjoispuolella (jos tavoitellaan 

esteettömyyden perustasoa)

Suuri kiertoliittymä + kaksi alikulkua 

+ tukimuurintarve Tuusulantien ja 

Järvenpääntien liittymän 

pohjoispuolella (jos tavoitellaan 

esteettömyyden perustasoa)

Kustannuksia ei ole laskettu, mutta vertailua on tehty yleisesti 

kalliiksi havaittujen toimenpiteiden pohjalta.

Kiinteistöjen lunastamistarpeet Lunastusriski Lunastusriski Lunastusriski Lunastusriski EI lunastustarvetta Ei lunastustarvetta Lunastusriski Lunastusriski Lunastusriski Lunastusriski Lunastusriski Lunastusriski

+++ Erinomaisen myönteisiä vaikutuksia

++ Erittäin hyviä vaikutuksia

+ Myönteisiä vaikutuksia

± Vähäisiä vaikutuksia/ei vaikutuksia

‐ Kielteisiä vaikutuksia

‐‐ Huomattavan kielteisiä vaikutuksia

‐‐‐ Erittäin kielteisiä vaikutuksia
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Tuusulan kunta

Mattila II -kaava-alueen jätevesi- ja vesijohtoverkostojen

mitoitus

LÄHTÖTIEDOT, KOKO KAAVA-ALUE:

- Asuinkerrosala: 46 100 k-m²

- Asukasluku: n. 910 as

 Asumisväljyys: 50 k-m2/as

- Asutuksen ominaisvedenkulutus: 140 l/s*d

KAAVA-ALUEEN HALKI MENEVÄ RUNKOVESIJOHTO:

- Asukasluku: 910 as

- Maksimi vuorokausikerroin: 1,55

- Maksimi tuntikerroin: 1,80

- Virtaama: 4,15 l/s

- Virtausnopeus: 0,56 m/s

 putken sisähalkaisija: 96,8 mm (110 PE-PN10)

MITOITUSALUE 1

VESIJOHTO (runkovesijohdon itä- ja länsipuolinen vesijohto):

- Asukasluku: 346 as

- Maksimi vuorokausikerroin: 1,55

- Maksimi tuntikerroin: 1,80

- Virtaama: 1,58 l/s

- Virtausnopeus: 0,66 m/s

 putken sisähalkaisija: 55,4 mm (63 PE-PN10)

JÄTEVESIVIEMÄRI:

- Asukasluku: 692 as

- Pinta-ala: 9,79 ha

- Valumakerroin: 35 %

- Putken kaltevuus: 7 ‰

- Sateen toistuvuus: 1/5 v

 maksimivirtaama: 9 l/s putkikoko: 160 PVC

PAINEJÄTEVESIVIEMÄRI (MATTILA II KAAVA-ALUE):

- Virtaama: 9 l/s

- Virtausnopeus: 1,22 l/s



 putken sisähalkaisija: 96,8 mm (110 PE-PN10)

PAINEJÄTEVESIVIEMÄRI (VE 1):

- Virtaama: 9 l/s (Mattila II kaava-alue) + 24 l/s (Mattila II pumppaamo) = 33 l/s

- Virtausnopeus: 2,11 l/s

 putken sisähalkaisija: 141,0 mm (160 PE-PN10)

Putkikoko 160 PE on Tuusulan kunnan maksimiputkikoko painejätevesiviemärille

suunnittelun toimintaohjeen mukaan.

 Suositeltava putkikoko: 176,2 mm (200 PE-PN10), jolloin virtausnopeus 1,35 m/s

MITOITUSALUE 2

VESIJOHTO:

- Asukasluku: 74 as

- Maksimi vuorokausikerroin: 2,10

- Maksimi tuntikerroin: 2,40

- Virtaama: 0,62 l/s

- Virtausnopeus: 0,26 m/s

 putken sisähalkaisija: 55,4 mm (63 PE-PN10)

Putkikoko 63 PE on Tuusulan kunnan minimiputkikoko vesijohdolle suunnittelun

toimintaohjeen mukaan.

 Suositeltava putkikoko: 40,8 mm (50 PE-PN10), jolloin virtausnopeus 0,47 m/s.

JÄTEVESIVIEMÄRI:

- Asukasluku: 74 as

- Pinta-ala: 1,65 ha

- Valumakerroin: 30 %

- Putken kaltevuus: 7 ‰

- Sateen toistuvuus: 1/5 v

 maksimivirtaama: 1 l/s putkikoko: 160 PVC



MITOITUSALUE 3:

VESIJOHTO:

- Asukasluku: 147 as

- Maksimi vuorokausikerroin: 2,10

- Maksimi tuntikerroin: 2,40

- Virtaama: 1,22 l/s

- Virtausnopeus: 0,51 m/s

 putken sisähalkaisija: 55,4 mm (63 PE-PN10)

JÄTEVESIVIEMÄRI:

- Asukasluku: 147 as

- Pinta-ala: 2,40 ha

- Valumakerroin: 35 %

- Putken kaltevuus: 7 ‰

- Sateen toistuvuus: 1/5 v

 maksimivirtaama: 2 l/s putkikoko: 160 PVC

PAINEJÄTEVESIVIEMÄRI:

- Virtaama: 2 l/s

- Virtausnopeus: 0,83 l/s

 putken sisähalkaisija: 55,4 mm (63 PE-PN10)
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1 YLEISTÄ 
Tässä raportissa esitetään Koillis-Hyrylän ja Mattila II alueen katujen ja kunnallistekniikan 
yleisuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdyt geotekniset tarkastelut ja niiden pohjalta 
esitettävät ratkaisut.  

2 POHJAOLOSUHTEET 

2.1 Pohjatutkimukset 
Koillis-Hyrylän alueelle on toteutettu pohjatutkimuksia yleissuunnitelmaa varten. 
Pohjatutkimuksia toteutettiin yhteensä 310 kpl. 

Painokairauksia 230 kpl 
Siipikairauksia 23 kpl 
Porakonekairauksia 18 kpl 
Pohjavesiputkia 3 kpl 
Häiriintyneitä näytteitä 26 kpl 
Häiriintymättömiä näytteitä 2 kpl 

 

Häiriintyneistä näytteistä määritettiin laboratoriossa silmämääräinen maalajimääritys, ja 
vesipitoisuus, sekä osasta näytteistä rakeisuus ja humuspitoisuus. Häiriintymättömistä 
näytteistä tehtiin edellisten lisäksi kartiokokeet, tilavuuspainon määritys, sekä 
ödometrikokeet (CRS) kahdelta syvyydeltä molemmista näytteenottopisteistä. 

2.2 Maaperäkuvaus 

2.2.1 Mattila II K1  
PL 0-340 

Nykyinen maanpinta sijaitsee tasolla +43.6… +42.8 paaluvälillä 0–340. Pohjamaa koostuu 
pohjatutkimusten perusteella 4,5…8,0 m paksusta savikerroksesta vesipitoisuudeltaan 
37,2…65,6 %, jonka alla ohut hiekka kerros 0…2,7 m ennen pohjamoreenia. 

Saven yläpuolinen kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 2,0 m, ja lujuudeltaan 
sellainen, että savi ei leikkaantunut siipikairatessa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy lihavaa 
savea noin 3,0 m, joka muuttuu syvemmälle mentäessä saviseksi siltiksi paksuudeltaan 1,5 
m. Redusoimaton leikkauslujuus lihavalla savella 25,5–56,3 kPa ja savisella siltillä 15,6 kPa. 
Ödometrikokeen perusteella savikerroksen yläosa on ylikonsolidoitunut. 

Kallionpinnan taso on varmistettu tasolle +36,3 

Pohjaveden pinnan taso 14.2.2024 on havaittu tasolla +40.14 

PL 340-460 

Nykyinen maanpinta sijaitsee tasolla laskien +43.6…+42.8 paaluvälillä 340–460.  

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella laihasta savesta sekä savisesta 
silttikerroksesta vesipitoisuudeltaan 37,2…42,5 %, jonka alla on pohjamoreenia 
paksuudeltaan 0…0,4 m. Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 1,0 m 
alueella eikä savi leikkaantunut siipikairatessa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy laihaa 
savea noin 2,0 m, joka muuttuu saviseksi siltiksi. Savinen siltti on paksuudeltaan 2,0 m 
päättyen 1,0 m paksuiseen silttikerrokseen.  

Kallionpinnan taso on havaittu tasolla +34 noin 9,2 metriä nykyisestä maanpinnasta.  

Pohjaveden pinnan taso 14.2.2024 on havaittu tasolla +40.14 noin 300 metriä pohjoiseen. 
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PL 460-990 

Nykyinen maanpinta sijaitsee tasolla +42.7… +41.6 laskien etelään paaluvälillä 460–990.  

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella pehmeästä lihavasta savesta sekä 
savisesta siltistä vesipitoisuudeltaan 24,0…66,3 %, jonka alla pohjamoreenia paksuudeltaan 
0…4,6 m. Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 2,0 m eikä savi 
leikkaantunut siipikairatessa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy lihavaa savea noin 2,3…8,0 
m, joka muuttuu syvemmälle mentäessä saviseksi siltiksi paksuudeltaan 1,0...10,2 m. 
Redusoimaton leikkauslujuus lihavalla savella vaihtelee 12,7–45,2 kPa. 

Kallionpinnan taso on varmistettu tasolle +17.2 noin 25,3 metriä nykyisestä maanpinnasta. 

2.2.2 Mattila II K2  
Nykyinen maanpinta sijaitsee tasolla +43.6…+42.8 laskien kasvavan paalun suuntaan 
paaluvälillä 0–362.  

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella savesta paksuudelta 1,9…8,4 m, jonka alla 
pohjamoreenia tai kalliopinta. Poikkeuksena paalulla 185–285 kairaukset ovat päättyneet 
kiveen tai kallioon 1,1…4,8 m syvyyteen. 

Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 2,0 m eikä savi leikkaantunut 
siipikairatessa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy lihavaa savea noin 4,0 m. Redusoimaton 
leikkauslujuus lihavalla savella vaihtelee 26,4…56,6 kPa. 

Kallionpinnan taso on arvioitu tasolle +34,3 noin 8,6 metriä nykyisestä maanpinnasta. 
Kalliopinnan tasoa ei ole varmistettu. 

Pohjaveden pinnan taso 14.2.2024 on havaittu tasolla +40.14 noin 300 metriä pohjoiseen. 

2.2.3 Mattila II K3 
Nykyinen maanpinta vaihtelee välillä +41,8… +44,2 paaluvälillä 0–249. 

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella jäykästä savesta paksuudelta 3,5…7,0 m, 
jonka alla silttiä paksuudeltaan 0,0…2,7 m ennen pohjamoreenia tai kalliopintaa. 

Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 2,0 m eikä siipikaira leikannut 
kuivakuorta. Kuivakuoren alapuolella esiintyi lihavaa savea noin 2,3…8,0 m, joka muuttuu 
saviseksi siltiksi paksuudeltaan 1, 0...10,2 m. Redusoimaton leikkauslujuus lihavalla savella 
vaihtelee 26,9–36,2 kPa. 

Syvimmillään kairaukset ulottuivat tasolle +34,0 noin 7 m nykyisestä maanpinnasta 

2.2.4 Mattila II K4 
Nykyinen maanpinta vaihtelee tasolla +40.7… +43.0 laskien itään paaluvälillä 0–153. 

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella 5,0…12,3 m paksusta savikerroksesta 
vesipitoisuudeltaan 37,2…42,6 %, jonka alla ohut moreenikerros ennen kalliopintaa. 

Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 1,5 m redusoimattomalta 
leikkauslujuudeltaan 77,1–82,0 kPa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy lihavaa savea noin 
4,0…8,0 m. Redusoimaton leikkauslujuus lihavalla savella vaihtelee 15,0–55,8 kPa. 

Kallionpinnan taso on varmistettu tasolle +36,4 noin 6,8 m nykyisestä maanpinnasta noin 
20 metriä länteen. K4 alueella kairaukset ovat päättyneet syvimmillään tasolle +28.5 noin 
12,5 m nykyisestä maanpinnasta. 

Pohjaveden pinnan taso 14.2.2024 on havaittu tasolla +40.14 noin paalulla 80. 
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2.2.5 Mattila II K5 
Nykyinen maanpinta kulkee tasolla +42,0. Pohjamaa koostuu savikerroksesta 
paksuudeltaan 1,0…18,0 m, jonka alla hiekkakerros paksuudeltaan 0,5…7,8 m ennen 
pohjamoreenia. 

Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 2,0 m eikä savi leikkaantunut 
siipikairatessa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy lihavaa savea noin 4,0…12,0 m, jossa 
esiintyy ohut savinen siltti linssi paksuudeltaan noin 1,0 m ja leikkauslujuudeltaan 27 kPa. 
Redusoimaton leikkauslujuus lihavalla savella vaihtelee 12,6…27,2 kPa. 

Syvimmillään kairaukset ovat päättyneet tasolle +19,3 noin 25,7 m syvyyteen nykyisestä 
maanpinnasta. 

Pohjaveden pinnan taso 6.3.2024 on havaittu tasolla +43,1 noin 100 m etelään. 

2.2.6 Mattila II K6 ja K7 
Nykyinen maanpinta alueella sijaitsee tasolla +42,0. 

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella siltti- ja savikerroksista paksuudeltaan 
12,0…17,5 m, jonka alla sijaitsee pohjamoreeni. 

Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 2,0 m eikä savi leikkaantunut 
siipikairatessa. Kuivakuoren alapuolella esiintyy lihavaa savea noin 6,0 m paksuudelta. 
Lihavan saven alla sijaitsee savinen silttikerros paksuudeltaan 5,0 m. Redusoimaton 
leikkauslujuus lihavalla savella vaihtelee 12,6–27,2 kPa ja savisella siltillä 15,1–25,2 kPa. 

Syvimmillään kairaukset ovat päättyneet tasolle +17,7 noin 24,8 m nykyisestä 
maanpinnasta. 

2.2.7 Suopurontie jatke  
PL 0-320 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 0-320 tasolla laskien +51,0… +47,3. 

Pohjamaa koostuu pääosin kallioista lukuun ottamatta pl 40–120, jossa pinnassa havaittu 
savikerros paksuudeltaan 0,5…2,6 m, jonka alla moreenikerros paksuudeltaan 0,5…1,6 m. 
Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan noin 0,5…1,0 m.   

Kallionpinnan taso on varmistettu paalulla 120 tasolle +44,3 ollen noin 5,5 m nykyisestä 
maanpinnasta. 

Noin 80 metrin päässä mittalinjasta luoteeseen on varmistettu pohjavedenpinta tasolle 
+46,1…47,3 vuonna 2016. 

PL 320-500 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 320-500 nousten +46,4…+50,0 tasolle. 

Pohjamaa koostuu vaihtelevista kerroksista mittalinjan molemmilla puolilla. Menosuuntaan 
vasemmalla puolella kairauksissa on havaittavissa löyhiä siltti/savikerroksia paksuudeltaan 
0…4,0 m ennen pohjamoreenia. Oikealla puolella kairaukset ovat löyhiä siltti/hiekka 
kerroksia paksuudeltaan 1,5…4,0 m. 

Syvimmillään kairaukset päättyivät kiveen tai kallioon tasolle +35,7 noin 10 m syvyyteen 
nykyisestä maanpinnasta. 

PL 500-740 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 500-740 laskien +51,2…+46,5 tasolle. 
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Pohjamaa koostuu ohuista tiiviistä silttikerroksista paksuudeltaan 0,5…2,3 m ennen tiivistä 
pohjamoreenia. Silttikerroksen vesipitoisuus vaihtelee 26,0…28,5 % välillä.  

Syvimmillään kairaukset päättyivät kiveen tai kallioon tasolle +48,2 noin 3,4 m syvyyteen 
nykyisestä maanpinnasta. 

PL 740-1350 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 740-1350 laskien +49,2…+42,0 tasolle. 

Pohjamaa koostuu mittalinjan eteläpuolella savi/siltti/hiekka kerroksesta paksuimmillaan 
4,0 m nykyisestä maanpinnasta. 

Pohjamaa koostuu mittalinjan pohjoispuolella siltti- ja savikerroksista, paksuudeltaan 
4,6…13,6 m, jonka alla on hiekkakerros, ennen tiivistä pohjamoreenia. 

Pohjamaa koostuu pohjatutkimusten perusteella pintakerroksesta savisesta siltistä 
paksuudeltaan 0,5…3,3 m, redusoimattomalta leikkauslujuudeltaan 29,2…59,6 kPa sekä 
vesipitoisuudeltaan 23,8…51,4 %. Savisen siltin alapuolella esiintyi laihaa savea noin 6,0 m, 
vesipitoisuus 46,9…57,0 %. Saven kuivakuorikerros on paksuudeltaan keskimäärin 1,0 m ja 
kuivakuoren redusoimattomaksi lujuudeksi on mitattu siipikairalla 119,4 kPa. 

Kallionpinnan taso on varmistettu ja vaihtelee tasolla +33,0...+50,9 laskien tasaisesti kohti 
paalua 1350. 

PL 1350-1700 

Nykyinen maanpinta vaihtelee tasolla laskien +43,6…+41,5.  

Pohjatutkimusten perusteella maaperä koostuu turpeesta, liejuisesta savesta ja laihasta 
savesta. Turvekerroksen paksuus vaihtelee 0,5…2,0 m ja on vesipitoisuudeltaan 786,7 %. 
Turvekerroksen alla ei pohjatutkimuksissa havaittu selkeää saven kuivakuorta. 
Turvekerroksen alla on löyhää liejuista savea paksuudeltaan 3,0 m ja lujuudeltaan 15,05–
67,5 kPa, liejuisen saven vesipitoisuus on 39,9… 94,1 %. Liejuisen saven alla on löyhää 
laihaa savea paksuudeltaan 12,0 m ja lujuudeltaan 10,9…25,5 kPa, kerroksen vesipitoisuus 
vaihtelee 39,9–85,3 % välillä. Pehmeikkökerroksen alapuolella on 0…2,5 m paksuinen 
pohjamoreeni. 

Kallionpinnan tasoa yritettiin varmistaa. Maakerroksien ollessa erittäin paksuja kairaus 
keskeytettiin tasolla +22,3 moreenikerrokseen 21,0 m syvyydellä maan pinnasta. 

Noin 300 metrin päässä turvealueesta on varmistettu pohjavedenpinta 8.3.2024 tasolle 
+43,08.  

2.2.8 Saksanväylä  
PL 0-460 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 0-520 tasolla nousten +42,2…+44,4. 

Pohjamaa koostuu pohjatutkimuksien perusteella savisesta siltistä ja laihasta savesta. 
Savisesta siltistä koostuva kuivakuorikerros on paksuudeltaan noin 1,0–3,0 m ja 
lujuudeltaan vaihtelee 48,7 kPa ja murtumattoman kerroksen välillä. Kuivakuoren alla on 
noin 1,0…3,5 m paksu savinen silttikerros vesipitoisuudeltaan 78,8…109,2 % ja 
lujuudeltaan 7,23…10,8 kPa. Savisessa silttikerroksessa on tehty silmämääräisessä 
tutkimuksessa havainto eloperäisestä maa-aineksesta 5,0 m asti. Savisen siltin alapuolella 
sijaitsee laiha savikerros paksuudeltaan noin 6,0 m, vesipitoisuudeltaan 54,8…80,9 % ja 
lujuudeltaan 14,0…25,44 kPa ennen siltti/hiekka kerrosta pohjamoreenia.  

Kallionpinnan taso on varmistettu paalulla 65 tasolle +26,4 ollen noin 17,0 m nykyisestä 
maanpinnasta.  
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Pohjaveden pinnan taso 8.3.2024 on havaittu tasolla +42,25 paalulla 45. 

PL 460–750 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 0-520 tasolta +44,4… nousten tasolle +48,9 
kasvavan paaluluvun suuntaan mentäessä. 

Pohjamaa koostuu pohjatutkimuksien perusteella savisesta siltistä ja siltistä. Savinen siltti 
on paksuudeltaan noin 2,0 ja vesipitoisuudeltaan 31,5–32,8 %. Savisen siltin alla on noin 
2,5 m paksu silttikerros vesipitoisuudeltaan 30,0…32,1 % ja lujuudeltaan 49,4 kPa.  

Kallionpinnan taso on varmistettu paalulla 595 tasolle +39,5 ollen noin 5,8 m nykyisestä 
maanpinnasta. 

PL 750–1850 

Nykyinen maanpinta vaihtelee paaluvälillä 750-1175, laskien loivasti tasolta +44,3 tasolle 
+43,2, paaluvälillä 1175-1455 tasovälillä +43,2…+48,7 ja paaluvälillä 1455-1850 tasovälillä 
+48,7…+45,2 laskien kasvavan paaluluvun suuntaan.  

Paaluvälillä 750–1175 pohjamaa koostuu pohjatutkimuksien perusteella savisesta siltistä ja 
laihasta savesta. Kuivakuorikerros on paksuudeltaan noin 2,0 m, vesipitoisuudeltaan 39,8 
% ja redusoimattomalta lujuudeltaan 118,9…153,8 kPa. Savisen siltin alla on noin 3,0 m 
paksu savinen siltti kerros vesipitoisuudeltaan 27,7…76,2 % ja redusoimattomalta 
leikkauslujuudeltaan 21,6…30,5 kPa. Savisessa siltissä on havaittu 4,0 m syvyyteen 
humuspitoisuutta 6,7 %. Savikerros on paksuudeltaan 8,8 m, vesipitoisuudeltaan 
47,9…78,5 % ja redusoimattomalta leikkauslujuudeltaan 18,6–30,9 kPa. Savikerroksen 
jälkeen ennen kovaa pohjamoreenia on siltti/hiekkakerros paksuudeltaan noin 4,0 m. 

Paaluvälillä 1175–1455 tielinjaus muuttui suunnittelun aikana, ja kyseiseltä osuudelta ei ole 
lainkaan pohjatutkimuksia. Maaperäkartan mukaan alueella esiintyy silttiä ja osittain 
hiekkakerroksia. Lounaassa kalliopinta kohoaa lähelle maanpintaa ja kalliopinta on 
todennäköisesti lähempänä maanpintaa paaluvälillä 1360–1460. Maaperä koostuu 
todennäköisesti ohuista siltti/hiekkakerroksista ennen tiivistä pohjamoreenia. 

Paaluvälillä 1455–1850 pohjamaa koostuu pohjatutkimuksien mukaan savisesta siltistä, 
savesta ja silttikerroksesta ennen pohjamoreenia. Kuivakuorikerros ei leikkaantunut 
siipikairatessa. Kuivakuorikerros on paksuudeltaan 1,0…2,0 m ja vesipitoisuudeltaan 
52,2…62,9 %. Kuivakuorikerroksessa on havaittu liejua 2,0 m syvyyteen maanpinnasta. 
Kuivakuorikerroksen alla sijaitsee savikerros paksuudeltaan noin 5,0 m ja 
vesipitoisuudeltaan 48,5…66,5 % ja savikerroksen alla silttikerros paksuudeltaan noin 1,5 m 
vesipitoisuudeltaan 24,3 % ennen pohjamoreenia. Siipikairalla mitattu redusoimaton 
leikkauslujuus vaihtelee kuivakuorikerroksessa välillä 118,9–153,8 kPa, ja sen alapuolisessa 
savikerroksessa välillä 21,5…30,9 kPa. 

Kallionpinnan taso on varmistettu tasolle +33,0 noin 11,4 m ympäröivästä maanpinnasta 
paaluvälillä 750–1175. Paaluvälillä 1455-1850 kalliopinnan tasoa ei ole varmistettu, mutta 
syvimmillään kairaukset päättyivät kiveen tai kallioon tasolle +30,9 noin 12,0 m nykyisestä 
maanpinnasta.  

PL 1850–2615 

Nykyinen maanpinta nousee paalulle 2130 asti tasolta +45,1 tasolle +52,3 ja laskien 
tasaisesti tasolle +47,9 paaluvälillä 2130-2520 ja nousee tasolta +47,9 tasolle +49,5 
paaluvälillä 2520–2615.  

Paaluvälillä 1850–2380 pohjamaa koostuu pohjatutkimuksien mukaan liejuisesta ohuesta 
savi/siltti/savisesta siltti kerroksesta paksuudeltaan 0,5…1,6 m, vesipitoisuus vaihtelee 
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23,0…37,3 % ja siipikairalla mitattu leikkauslujuus on 153,0 kPa. Pehmeän kerroksen alla 
sijaitsee ohuita siltti/hiekka linssejä ennen kovaa pohjamoreenia.  

Paaluvälillä 2380–2615 savikerroksen paksuus kasvaa 2,0…5,0 metriin ennen siltti/hiekka 
kerrosta ja tiivistä pohjamoreenia 

Kallionpinnan taso on varmistettu paalulla 2155 tasolle +46,7 ollen 4,6 m nykyisestä 
maanpinnasta. Paaluvälillä 1850–2380 kairaukset ovat päättyneet 2…4 m nykyisestä 
maapinnasta.  

Pohjavedenpinta on varmistettu tasolle +47,35…48,18 noin 150 m suunnitellusta 
mittalinjasta länteen.   

2.2.9 Pohjavesi alueella 
Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä 18 pohjavesiputkea. Vanhoista putkista kuusi oli vielä 
mittauskunnossa. Tämän selvityksen yhteydessä asennettiin kolme pohjavesiputkea, koska 
vanhat putket sijaitsivat suunnittelualueen ulkopuolella. Vanhoista toimintakuntoisista, sekä 
tämän suunnitteluvaiheen yhteydessä asennetuista kolmesta pohjavesiputkesta on seurattu 
vedenpinnan tasoja vuosina 2023–2024. Alueen luoteiskulmaan Saksantien paalulle 
50asennetussa pohjavesiputkessa (PVP 172) pohjavedenpinta on mitattu tasolla +42,2 eli 
noin 1,0 m ylempänä kuin ympäröivä maanpinta. Siiviläosan alapää on tasolla +28,7. 
Mattila II alueen pohjoispäähän asennetussa pohjavesiputkessa (182) pohjavedenpinta on 
mitattu tasolla +40,1 eli noin 0,9 m nykyisen maanpinnan alapuolella. Putken siiviläosan 
alapää on tasolla +27,9. Saksantien paalulle 1140 asennetussa pohjavesiputkessa (PVP 
144) on havaittu paineellista pohjavettä tasolla +43,1 eli 0,7 m nykyisen maanpinnan 
yläpuolella. Siiviläosan alapää on tasolla +33,3. Saksantien eteläpäässä paalun 2500 
kohdalla 150 metriä länteen on pohjavesiputki, jossa pohjavedenpinnan taso on vaihdellut 
vuoden tarkastelujaksolla +47,35…+48,18 nykyisen maanpinnan ollessa tasolla +47,6. 
Siiviläosan alapää on tasolla +34,8. Suopurontien jatkeen paalulta 50 noin 80 m luoteeseen 
sijaitsevassa pohjavesiputkessa (1022) pohjavedenpinta on mitattu vuonna 2016 tasolle 
+46,2…+47,3 nykyisen maanpinnan ollessa tasolla +48,3. Pohjavedenpinta sijaitsee 
1,0…2,2 m ympäröivästä maanpinnasta.  

Yhteenvetona voidaan todeta pohjaveden olevan paineellista suunnittelualueella. 
Painokairausten yhteydessä on maastossa kirjattu lisäksi havaittuja vesipintojen tasoja 
Saksantien paaluvälillä 600-1100. Näiden havaintojen perusteella vedellä kyllästynyt kerros 
alkaa savialueella 0,8…2,8m syvyydestä. 

2.2.10 Happamat sulfaattimaat 
Happamien sulfaattimaiden esiintymistä alueella ei ole tutkittu. GTK:n happamien 
sulfaattimaiden esiintymisalueiden kartan perusteella alue ei ole happamien sulfaattimaiden 
riskialuetta. 

3 KATUJEN JA PUTKILINJOJEN PERUSTAMINEN 

3.1 Yleistä 

3.1.1 Painumalaskenta 
Painumalaskelmat on tehty Geocalc 5.1.1. ja Geocalc 6.0.0 laskentaohjelmalla. 

Painumalaskentaa varten ohjelmoitiin kaksi häiriintymätöntä näytettä Mattila II alueelle. 
Molemmista näytepisteistä tehtiin ödometrikoe (CRS) kahdelta syvyydeltä (Liite 6). Yhdestä 
näytteestä saatiin määritettyä konsolidaatiojännitys, ja tämän perusteella savi oli selvästi 
ylikonsolidoitunutta, mikä oli kyseisessä kohdassa odotettavissa isojen siipikairatulostenkin 
perusteella. Muiden näytteiden osalta esikonsolidaatiojännitystä ei ödometrikokeessa 
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havaittu. Näytteet olivat häiriintyneitä. Näytteiden häiriintyneisyys näkyy epäonnistuneen 
konsolidaatiojännityksen määrityksen lisäksi mm näytteille tehdyistä kartiokokeista, joissa 
häiriintymätönkin lujuus on selvästi siipikairalla mitattuja lujuuksia alhaisempi. 

Savikerroksen painumaparametrit määritettiin kuitenkin pääosin ödometrikokeiden tulosten 
perusteella, kuitenkin myös häiriintyneistä näytteistä määritettyjä vesi- ja savipitoisuuksia 
sekä rakeisuuksia soveltaen. Käytetyt painumaparametrit selviävät liitteenä olevista 
painumatulosteista. Ylikonsolidaatiota käytettiin laskennassa vain siinä maakerroksessa, 
josta ödometrikokeessa saatiin määritettyä konsolidaatiojännitys ja sen perusteella 
ylikonsolidaatio, vaikka siipikairalujuudet paikoin muuallakin saattaisivat viitata lievään 
ylikonsolidaatioon. 

Painumakeriteereinä on käytetty Katu 2020 pohjarakennesuunnittelu-osa-alueen 2a 
mukaisia painumia asfalttipintaisille pää ja paikallisväylille. Tässä suunnitteluvaiheessa 
oletettiin, että paineviemärit ja vesijohdot kestävät taulukossa mainitun suuruisia painumia. 
Viettoputkien osalta on käytetty tiukempia kriteerejä, lähtökohtaisesti tavoitteena on ollut 
painumaton tai lähes painumaton rakenne käytönaikaisessa tilanteessa. 

Esikuormituksen osalta on tässä suunnitteluvaiheessa oletettu esikuormittamisen 
tapahtuvan lopullisen penkereen kokoisella painopenkereellä. Käytännössä tämä voi 
tarkoittaa penkereen rakentamista lopulliseen korkeuteen, ja päällystämistä vasta riittävän 
painuman tapahduttua. Putkilinjojen kohdalla esikuormittamisen on luonnollisesti 
tapahduttava ennen putken rakentamista. Esikuormituksen jatkosuunnittelussa voi 
tarvittaessa tarkastella myös esikuormittamista ylipenkereellä. 

Niillä katuosuuksilla, joissa ei ole putkilinjoja lainkaan voidaan sallia todennäköisesti 
isompiakin painumia. Tätä tulee tarkastella tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä 

 

Taulukko 1: Katualueiden sallitut painumat, Katu 2020, Pohjarakentaminen, taulukko 2a 

3.1.2 Stabiliteettilaskenta 
Stabiliteettilaskelmat on tehty GeoCalc 6.0.0 laskentaohjelmalla. 

Stabiliteettilaskelmien savikerrosten suljetut leikkauslujuudet on määritetty 
vesipitoisuuksien perusteella redusoitujen siipikairalla määritettyjen leikkauslujuuksien 
mukaan. Kuivakuorelle em tavalla määritetyt lujuudet ylittävät väyläviraston ohjeistuksen 
mukaisen maksimilujuuden, ja kuivakuorelle onkin laskennassa käytetty väyläviraston 
ohjeistuksen mukaista kuivakuorisaven maksimilujuutta. 
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Laskelmat on tehty kokonaisvarmuuslukumenetelmällä, jolloin vaadittuna varmuustasona 
on pidetty kokonaisvarmuutta F=1,8 lopputilanteessa. 

3.1.3 Perustamistapojen kustannusvertailu 
Kohteessa tunnistettiin useita toimivia pohjanvahvistustapoja. Pohjanvahvistustapojen 
kustannuksia arvioitiin alustavasti karkealla tasolla alla olevan taulukon ja kuvaajan 
perusteella, ja tätä arviota on hyödynnetty valittaessa suositeltavia pohjanvahvistustapoja 
kohteeseen. Esikuormituksen kustannuksia ei taulukoitu, olettaen sen kustanukset muita 
menetelmiä alhaisemmiksi. Alla olevassa kustannusvertailussa käytettiin fore-
kustannuslaskentaohjelman yksikköhintoja. 

 

 

Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että hyvin syvissä savikerroksissa paalulaatta 
saattaa olla putkilinjojen kohdalla, jossa tarvitaan tiheää pilarointia, pilaristabilointia 
edullisempi ratkaisu. Kevennys on puolestaan pilaristabilointia edullisempi ratkaisu yli 4…8m 
syvyisellä savikolla, riippuen tarvittavasta pilaritiheydestä. Kustannuksiin vaikuttavat lisäksi 
mm. kaluston mobilisaatiokulut, riippuen käytettävän menetelmän laajuudesta. 

3.2 Saksanväylä 

3.2.1 Painuma 
Saksanväylän kohdalla tarkasteltiin painumia eri perustamistavoilla. Laskenta tehtiin ensin 
maanvaraiselle penkereelle tarkastellen myös esikuormitusta. Lisäksi laskettiin painuma 
kevennetylle rakenteelle. Laskenta tehtiin erikseen kadulle ja putkilinjalle. 

VAM

savi 3m savi 20mmäärä 3m 20m

€/m2 €/jm €/kpl [kpl] [jm] [jm] [m3] [kpl] [jm] [kpl] [jm] [€] [€]

pilaristabilointi, d=600, kk=0,8 10,1 1,56 4,69 31,25 47 € 316 €
pilaristabilointi, d=600, kk=1 10,1 1,00 3,00 20,00 30 € 202 €

pilaristabilointi, d=600, kk=1,1 10,1 0,83 2,48 16,53 25 € 167 €
pilaristabilointi, d=700, kk=0,8 12,6 1,56 4,69 31,25 59 € 394 €

pilaristabilointi, d=700, kk=1 12,6 1,00 3,00 20,00 38 € 252 €
pilaristabilointi, d=700, kk=1,1 12,6 0,83 2,48 16,53 31 € 208 €

Vaahtolasimurske, 1m 69 1 69 € 69 €
Paalulaatta, yhteensä (oletettu, että paalut tunkeutuvat 5m pilareita syvemmälle 195 € 326 €

RTB-300, PTL2, kk=2,5 37,3 0,16 1,28 0,16 4 48 € 149 €
Kalliokärki TB300 paaluihin 102 0,16 0,16 16 € 16 €

Paalujatkos TB300 paaluihin 184 0 0,16 0 € 29 €
Paalulaatta, normaalit kohteet 131 1 1 131 € 131 €

Yksikköhinnat (fore)

stabilointi, pilareita/m2

savi 3m savi 20m

Hinta €/m2Paalulaatan kustannukset / m2
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Allaolevassa taulukossa on koottuna Saksantien jatkeen painumatarkasteluiden tulokset. 
Vastaavat laskelmat on esitetty liitteessä 1.1. 

 

3.2.2 Stabiliteetti 
Stabiliteettitarkastelut tehtiin Saksantien katupenkereeltä paaluilta 830 ja 1740 (Liite 1.2) 
Tarkastelut tehtiin lopputilanteesta, jossa katupenkereen päällä on liikennekuorma. 

Saksantien pl 830 stabiliteettilaskelman kokonaisvarmuudeksi saatiin F=2,41. 
Katupenkereen stabiliteetti on riittävä. 

Saksantien pl 1740 stabiliteettilaskelman kokonaisvarmuudeksi saatiin F=2,20. 
Katupenkereen stabiliteetti on riittävä. 

3.2.3 Perustamistapa 
Tarkastelun perusteella osuuden länsipäässä plv 0-270 kadun perustaminen onnistuu 
esikuormittamalla 2v tai ilman esikuormitusta 0,5m paksuisella vaahtolasikevennyksellä. 
Yhdistämällä esikuormitukseen kevennys, päästään laskennan perusteella jo hyvin pieniin 
painumiin. Osuudelle tulee painejätevesiviemäri, jonka kohdalla vaaditaan esikuormitus ja 
kevennys, jotta päästään sallittuihin painumiin. Osuus esitetään esikuormitettavaksi, 
putkilinjan kohdalle tehdään lisäksi kevennys esikuormituksen jälkeen. Osuuksilla, missä 
katu liittyy olemassa oleviin väyliin, tehdään tarvittaessa esikuormituksen jälkeen 
siirtymärakenne kevennysmateriaalista. Tuusulantien ja Järvenpääntien liittymäalueella 
esitetyn esikuormituksen alle jää muutamissa kohdissa olemassa olevia putkilinjoja. 
Putkilinjat tulee siirtää ennen esikuormitusta, tai käyttää muuta perustamistapaa niiden 
kohdalla. 

Plv 270-750 voidaan tarkastelun perusteella perustaa maanvaraisesti 

plv 750-1250 vaaditaan 1…2v esikuormitusta. Osuudelle ei ole tulossa putkilinjoja, joten 
todennäköisesti voidaan sallia katu 2020 taulukon painumakriteerejä isompia painumia, 
jolloin esikuormitusaika voisi olla lyhyempikin. Sallittua painumaa määritettäessä on 
huomioitava, että kadun rakenteet eivät painu kuivatustason alapuolelle. 

plv 1500-1900 ja 2350-2600 olevilla koheesiomaaosuuksilla penkereelle suositellaan 
muutaman kuukauden esikuormitusaikaa. 
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3.3 Suopurontien jatke 

3.3.1 Painuma 
Suopurontien jatkeen kohdalla tarkasteltiin painumia eri perustamistavoilla. Laskenta tehtiin 
ensin maanvaraiselle penkereelle tarkastellen myös esikuormitusta. Lisäksi laskettiin 
painuma kevennetylle rakenteelle. Laskenta tehtiin erikseen kadulle ja putkilinjalle. 
Pohjoisosan turvealueella tarkasteltiin alustavasti vaadittava pilaristabiloinnin kk-väli sekä 
kadulle, että vesijohdon kohdalle.  

Alla olevassa taulukossa on koottuna Suopurontien jatkeen painumatarkasteluiden tulokset. 
Vastaavat laskelmat on esitetty liitteessä 2.1. 

 

3.3.2 Stabiliteetti 
Stabiliteettitarkastelut tehtiin Suopurontien katupenkereeltä paaluilta 800 ja 1360 (Liite 
2.2). Stabiliteettitarkastelut tehtiin käyttäen suljettua leikkauslujuutta. Tarkastelut tehtiin 
lopputilanteesta, jossa katupenkereen päällä on liikennekuorma. 

Lisäksi Suopurontien paalulta 800 tehtiin tarkastelu penkereen rakentamisvaiheesta 
tehokkailla jännityksillä, jossa huomioitiin ulkoisen kuorman aiheuttama 
huokosvedenpaineen kasvu. (Liite 2.2) 

Suopurontien pl 800 stabiliteettilaskelman kokonaisvarmuudeksi saatiin F=2,32. Tehokkailla 
jännityksillä laskettaessa kokonaisvarmuudeksi saatiin F=2,45. Katupenkereen stabiliteetti 
on molemmissa laskelmissa riittävä. 

Suopurontien pl 1360 stabiliteettilaskelman kokonaisvarmuudeksi saatiin F=1,65. 
Katupenkereen stabiliteetti jää alle tavoitellun kokonaisvarmuuden 1,8. 

3.3.3 Perustamistapa 
Tarkastelun perusteella osuuden eteläpäässä, paaluvälillä 0-1000 olevat pehmeiköt voidaan 
perustaa esikuormittamalla alapuolista maaperää lopullisen penkereen kokoisella 
painopenkereellä. Esikuormitusajat vaihtelivat muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen 
plv 0-200 ja 270-410. Paaluvälillä 600-1000 vaaditaan pidempää esikuormitusaikaa, 
halutusta käytönaikaisesta painumasta riippuen 1…2v. Näillä osuuksilla ei ole putkilinjoja, 
joten myös Katu2020 taulukossa isompia sallittuja painumia on mahdollista harkita, jolloin 
esikuormitusaikaa voitaisiin lyhentää. 

Plv 1200-1700 osuus esitetään perustettavaksi stabiloimalla sekä putkilinjan, että kadun 
osalta. Keventämällä tai esikuormituksella ei tehdyn tarkastelun perustella päästä 
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sallittuihin painumiin. Alustavasti halkaisijaltaan 600mm ja leikkauslujuudeltaan 80 KPa 
pilareilla tulee putkilinjan kohdalla käyttää o,8m pilariväliä, ja kadun kohdalla 0,9…1m 
pilariväliä. Stabiloinnin nopeasti tapahtuva alkupainuma aiheuttaa painumaa putkilinjan 
kohdalle, paineputki ei kuitenkaan ole kovin herkkä painumalle. Mikäli käytönaikaista 
painumaa halutaan pienentää, voidaan putkilinjaa esikuormittaa pilaroinnin jälkeen tai 
putkille voidaan suunnitella esikorotus. Savikerroksen yläpuolella olevaan turvekerrokseen 
tehdään massanvaihto tai massastabilointi kerroksen paksuudesta riippuen. 

3.4 Mattila II 

3.4.1 Painuma 
Mattila II alueella painumatarkastelut tehtiin katujen K1 (Einarinkatu), K4 (Suotie) ja K6 
(Jukolansuora ja Jukolanmutka) kohdilla. Laskenta tehtiin ensin maanvaraiselle penkereelle 
tarkastellen myös esikuormitusta. Lisäksi laskettiin painuma kevennetylle rakenteelle. 
Laskenta tehtiin erikseen kadulle ja putkilinjalle. Kadun K6 kohdalla tarkasteltiin alustavasti 
vaadittava pilaristabiloinnin kk-väli sekä kadulle, että putkilinjan kohdalle. 

Alla olevassa taulukossa on koottuna Mattila II alueen painumatarkasteluiden tulokset. 
Vastaavat laskelmat on esitetty liitteessä 3.1. 

 

3.4.2 Stabiliteetti 
Stabiliteettitarkastelu tehtiin Mattila II K1 katupenkereeltä paalulta 825. Lisäksi tehtiin 
stabiliteettitarkastelu samalta paalulta, jossa penkereen paksuus on 1,5 m. Tällä 
tarkastelulla kuvattiin Mattila II alueen isoimpia penkereitä. Laskelmat on esitetty liitteessä 
3.2. Tarkastelut tehtiin lopputilanteesta, jossa katupenkereen päällä on liikennekuorma. 

Mattila II K1 pl 830 stabiliteettilaskelman kokonaisvarmuudeksi saatiin F=3,00 ja 1,5 m 
paksulla penkereellä kokonaisvarmuudeksi saatiin F=2,75. Katupenkereen stabiliteetti on 
riittävä. 

3.4.3 Perustamistapa 
Mattilan alueen pohjoispää sijaitsee pääosin lujalla ja ohuehkolla savialueella. Tarkastelun 
perusteella kadun K1 plv 0-350, kadun K2 plv 0-170 ja kadun K3 plv 150-250 voidaan 
perustaa esikuormittamalla pengertä 3…6kk ajan, jolloin myös putkilinjat voidaan laskennan 
mukaan perustaa maanvaraisesti tai paikoin käyttäen esikuormituksen jälkeen putkilinjan 
kohdalla kevennystäyttöä. Kadun K4 kohdalla vaaditaan pidempi, noin 1v mittainen 
esikuormitus, sekä putkilinjan kohdalle lisäksi kevennys. 

Mattila II
Painuma eri perustamistavoilla 

[mm]
maan- 

varainen
esi- 

kuormitus
kevennys esik. + 

kevennys
maan- 

varainen
esi- 

kuormitus
kevennys esik. + 

kevennys
Mattila K1, 0-350 13 13

Mattila K1 putket, 0-350 32
0,25v 8, 
0,5v 3

24 32
0,25v 8, 
0,5v 3

25

Mattila K1 450-1050
159 1v, 80 1m 

90…160
250 1v 171 1m 

140…210

Mattila K1, putket, 450-1050
250-300 1m 

120…200
340...370 1m 

180…280

Mattila K4 75 1v, 33 1m, 40 85 1v, 43 1m, 45

Mattila K4, putket
107 1v, 65 1m, 55 1v + 1m, 13 120 1v, 78 1m, 60 1v + 1m, 18

Mattila K6 210 1v, 75 115 260 1v, 125 145

Mattila, K6, putket 230 1v, 95 140 1v+1m, 5 280 1v, 145 205 1v+1m, 70

painuma 5v, sallittu painuma 100mm painuma 20v, sallittu painuma 200mm
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Muuten Mattila II alueen pehmeikköosuudet suositellaan perustettavaksi pilaristabiloinnin 
varaan. Alustavasti halkaisijaltaan 600mm ja leikkauslujuudeltaan 80 KPa pilareilla tulee 
putkilinjan kohdalla käyttää o,8m pilariväliä, ja kadun kohdalla 1,1…1,2m pilariväliä.  

Syvimpien savialueiden kohdalla viettoputket on tässä esitetty perustettavaksi 
paalulaatalle: Vaikka pilaristabiloinnilla saavutetaankin pilareiden kestävyyden kannalta 
hyväksyttävä rakenne, aiheuttaa pilareiden nopeasti tapahtuva alkupainuma painumaa 
putkilinjan kohdalle. Paksujen savikerrosten kohdalla tämä alkupainuma on erityisesti 
viettoputkille liian iso, ollen tehtyjen tarkastelujen perusteella suuruusluokaltaan noin 
80…150mm. Mikäli viettoputkilinjat halutaan näillä osuuksilla perustaa paalulaatan sijaan 
pilaristabiloinjnille, tulee pilaroinnin jälkeen putkilinjan kohta esikuormittaa, tai 
vaihtoehtoisesti suunnitella putkilinjat sellaisilla esikorotuksilla, että alkupainuman jälkeen 
niiden kaadot säilyvät hyväksyttävinä. Pilaritiheyden lisäksi pilareiden koolla ja erityisesti 
lujuudella voidaan vaikuttaa painuman suuruuteen, tässä on tarkasteltu 
leikkauslujuudeltaan 80KPa, ja halkaisijaltaan 600mm pilareita. Tarkasteltaessa 
putkilinjojen paalulaattojen korvaamista pilaristabiloinnilla tulee huomioida 
rakentamiskustannukset: hyvin syvässä savikossa tiheällä pilarivälillä saattaa paalulaatta 
olla pilaristabilointia edullisempi ratkaisu (kts kohta 3.1.3). 

3.5 Yhteenveto perustamistavoista 
Alla olevassa taulukkoon on koottu tehtyjen tarkastelujen perusteella esitettävät katujen ja 
putkilinjojen perustamistavat. 
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4 ALIKULKUSILLAT 
Suunnitelmassa on esitetty yhteensä 10 kevyenliikenteen alikulkukäytävää, joista neljä 
sijaitsee suunnittelualueen pohjoispäässä nykyisen Järvenpääntien ja Tuusulantien 
risteyskohtaan suunnitellun kiertoliittymän kohdalla. Neljä suunniteltua alikulkua sijaistee 
Suopurontien jatkeen ja Saksanväylän risteyskohtaan tulevan kiertoliittymän kohdalla. 
Lisäksi suunnitelmassa on esitetty kaksi virkistysreittien alikulkua Saksanväylällä. 

4.1.1 Pohjoispään alikulut 
Pohjoispään kiertoliittymän alueella suunniteltu alitettavien väylien taso on noin +43, ja 
alikulkevien väylien pinnan taso tästä 4,2m syvyydellä, jolloin alittavien 
kevyenliikenteenväylien tasaus tulee alimmillaan olemaan noin +39. Luonnollinen 
maanpinta on noin tasolla +41…43.  

Alku-
paalu

Loppu-
paalu

Pituus 
(m)

Pohjanvahvistus kadulla Pohjanvahvistus putkilinjalla Huomioita

Saksanväylä

0 270 270 Esikuormitus 1…2 v Esikuormitus 1…2 v + kevennys
Siirtymärakenteeena nykyiseen 
väylään tarvittaessa kevennys

750 1200 450 Esikuormitus 1…2 v  -
1580 1930 350 Esikuormitus 3 kk  -
2050 2110 60 Irtilouhinta
2200 2260 60 Irtilouhinta
2320 2550 230 Esikuormitus 3 kk  -

Suopurontien jatke
30 160 130 Esikuormitus 3 kk  -
270 410 140 Esikuormitus 3…6 kk  -
730 1000 270 Esikuormitus 1…2 v  -

1320 1680 360
Pilaristabilointi + massanvaihto / 
massastabilointi turvekerrokseen

Pilaristabilointi + massanvaihto / 
massastabilointi turvekerrokseen

Mattila II, K1 (Einarinkatu)
0 350 350 Esikuormitus 3…6 kk Esikuormitus 3…6 kk

450 860 410 Pilaristabilointi
plv 450-780 Pilaristabilointi, 

plv 780-835 Paalulaatta
Vaihtoehtona putkilinjalla 

esikuormitettu pilaristabilointi
930 1050 120 Pilaristabilointi Pilaristabilointi

Mattila II, K2 (Pajunkissantie)

0 170 170 Esikuormitus 3…6 kk
Esikuormitus 3…6 kk, 

plv 40-120 lisäksi kevennys

Mattila II, K3 (Koripajuntie)

150 250 100 Esikuormitus 3…6 kk
Esikuormitus 6 kk +

kevennys

Mattila II, K4 (Suotie)
20 150 130 Esikuormitus 1 v Esikuormitus 1 v + kevennys

Mattila II, K5 (Kiiltopajuntie)

0 160 160 Pilaristabilointi Paalulaatta
Vaihtoehtona putkilinjalla 

esikuormitettu pilaristabilointi

Mattila II, K6 (Jukolanmutka ja Jukolansuora)

0 290 290 Pilaristabilointi Paalulaatta
Vaihtoehtona putkilinjalla 

esikuormitettu pilaristabilointi

Mattila II, K7 (Jukolanpätkä)

0 120 120 Pilaristabilointi Paalulaatta
Vaihtoehtona putkilinjalla 

esikuormitettu pilaristabilointi
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Alueella on tehty kolme siipikairausta ja otettu häiriintyneet näytteet vuosina 2020…2024. 
Maaperä koostuu 2…3m paksuisesta kuivakuorikerroksesta, ja tämän alapuolisesta laihan 
saven…savisen siltin kerroksesta ennen alapuolista tiivistä moreenikerrosta. Saven alapinta 
on kiertoliittymän kohdalla noin +30…34,5. Saven vesipitoisuus liittymän koillispuolella on 
näytteenoton perusteella noin 30…50% ja liittymän lounaispuolella puolestaan noin 
50…75%. Siipikairalla mitattu redusoimaton leikkauslujuus kuivakuorikerroksessa on 
50…130kPa ja tämän alapuolisessa savikerroksessa 15…25kPa kunnes savi muuttuu 
lujemmaksi jälleen syvemmällä lähestyttäessä pohjamoreenia.  

Pohjavedenpinta alueella on havaittu maaliskuussa 2024 tasolla +42,25.  

Alikulkusillat tulevat perustettavaksi paalujen varaan. Sillan perustamistaso ja alittavien 
väylien tasot tulevat olemaan selvästi pohjavedenpinnan alapuolella. Kaivutason alapuolelle 
jää vain muutaman metrin kerros savea ennen saven alapuolista vettäjohtavaa kerrosta, 
jolloin on huomioitava nosteen aiheuttaman murtuman riski työnaikaisessa tilanteessa. 
Kaukalorakenteen tarve alikulkujen kohdalle on selvitettävä. Pohjavedenpinnan pysyvä 
alentaminen aiheuttaa painumaa ympäröiviin rakenteisiin, toisaalta heikosti vettä 
johtavassa savikerroksessa alikulun kohdan kuivattaminen ilman laajaa pohjavedenpinnan 
alenemista lienee mahdollista, ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua pohjavedenpaineen 
aiheuttama nostevaikutus. 

4.1.2 Saksanväylän ja Suopurontien liittymäalueen alikulut 
Saksanväylän ja Suopurontien kiertoliittymän alueella suunniteltu alitettavien väylien taso 
on noin +44, ja alikulkevien väylien pinnan taso tästä 4,2m syvyydellä, jolloin alittavien 
kevyenliikenteenväylien tasaus tulee alimmillaan olemaan noin +40. Luonnollinen 
maanpinta on noin tasolla +43…46 kohoten etelään. 

Kiertoliittymä osuu maalajialueiden vaihtumisvyöhykkeeseen siten, että alueen maaperä 
koostuu liittymäalueen eteläreunassa hiekkamoreenista, mutta kohti pohjoista maanpeite 
kasvaa ja kerroksen yläosassa on silttiä ja pohjoisimman alikulun kohdalla mahdollisesti 
myös savea arviolta noin 5m kerros. Kairausten perusteella arvioiden eteläisemmänkin 
alikulun kohdalla kallionpinta on yli 5m syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. 

Pohjavedenpinta alueesta noin 100m luoteeseen on havaittu maaliskuussa 2024 tasolla 
+43,08.  

Alikulkusillat tulevat perustettavaksi maanvaraisesti lukuunottamatta pohjoisinta alikulkua, 
jonka kohdalla paaluperustus, tai perustaminen massanvaihdon varaan saattaa tulla 
kyseeseen, savikerroksen paksuudesta riippuen. Siltojen perustamistaso ja alittavien 
väylien tasot tulevat olemaan selvästi pohjavedenpinnan alapuolella. Maaperä alueen 
eteläosassa lienee hyvin vettäjohtavaa, minkä vuoksi alikulkujen vedenhallinta sekä 
työnaikaisessa tilanteessa, että lopputilanteessa tulee olemaan haasteena. 
Kaukalorakenteen tarve alikulkujen kohdalle on selvitettävä huomioiden, että 
pohjavedenpinnan pysyvä alentaminen aiheuttaa painumaa ympäröiviin rakenteisiin. 

4.1.3 Virkistysreittien alikulut 
Pohjoisempi virkistysreitin alikulku sijaitsee Saksanväylän paalulla 920. Alikulku sijoittuu 
savialueelle, jossa saven paksuus on noin 13 m. Eteläisempi virkistysreitin alikulku sijaitsee 
Saksantien paalulla 1660 savi- ja kitkamaa-alueen vaihtumisvyöhykkeellä.  

5 PUTKIKAIVANNOT 
Alueella savikerroksen yläosassa oleva paksu ja luja kuivakuori helpottaa putkikaivantojen 
tekemistä, ja mahdollistaa tuentaelementtien käytön melko syvissäkin kaivannoissa. Matalia 
kaivantoja voidaan tehdä myös luiskaamalla. Ponttiseiniä tarvitaan syvimpien 
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putkikaivantojen kohdalle, syvimmillään putkia on yleissuunnitelmavaiheen 
vesihuoltosuunnitelman mukaan noin 6m syvyydessä.  

Paineellinen pohjavesi aiheuttaa myös putkikaivantojen osalta haasteita. Erityisesti 
haasteena on nosteen aiheuttama kaivannon pohjan murtuminen siellä, missä kaivannon 
pohjan alle jää vain ohut savikerros. Näillä osuuksilla tullaan todennäköisesti tarvitsemaan 
työn aikaisia pohjaveden painetason alennuksia. Kaivannon ulottuessa vettä johtavaan 
kerrokseen tulee kaivannon pohjan hydraulisen murtuman riski tarkastella, ja määrittää 
tarvittava ponttien pituus tämä huomioiden. 

Alla on esitetty kaduittain alustava putkikaivantojen tuentatapa. 

Mattila II K1 

Putkikaivannot tuetaan tuentaelementein ja ponttiseinin. Kaivannon syvyys on hallittavissa 
tuentaelementein lukuun ottamatta paaluväliä 225–460, jossa kaivannon syvyys on 
syvimmillään 4,6 m maanpinnasta. Savialueilla vettä johtava maakerros on pääosin syvällä. 
Paaluvälillä 0-320 kaivannon pohjan alle jää vain ohut savikerros, ja nosteen aiheuttaman 
kaivannon pohjan murtumisen estämiseksi tarvitaan mahdollisesti pohjaveden alennusta 
työnaikaisessa tilanteessa. Alueilla joissa kaivannon pohja ulottuu hyvin vettä johtavaan 
kitkamaahan, saatetaan tarvita ponttiseiniä matalahkoissakin kaivannoissa vedenhallinnan 
vuoksi.  

Mattila II K2 

Putkikaivannot tuetaan ponttiseinin noin paalulta 180 eteenpäin kaivannon ollessa 
syvimmillään 6,1 m maanpinnasta. Kadun alkuosassa tuenta onnistuu kaivannon syvyyden 
puolesta tuentaelementeillä, mutta nosteen aiheuttaman kaivannon pohjan murtumisen 
estämiseksi tarvitaan mahdollisesti pohjaveden alennusta työnaikaisessa tilanteessa. 

Mattila II K3 

Putkikaivannot tuetaan pääosin ponttiseinin kaivannon ollessa syvimmillään 6,2 m 
maanpinnasta. Kadun loppupäässä paalulla 190–240 kaivanto on matalampi ja on osin 
toteutettavissa tuentaelementeillä tuettuna. Vettä läpäisevän kerroksen etäisyys kaivannon 
pohjasta on 2…4m, joten nosteen aiheuttaman kaivannon pohjan murtumisen estämiseksi 
saatetaan tarvita pohjaveden alennusta työnaikaisessa tilanteessa. 

Mattila II K4 

Putkikaivannot tuetaan tuentaelementein. Syvimmillään kaivanto on 2,6 m ja vettä 
läpäisemättömän kerroksen paksuus kaivannon pohjan alla on keskimäärin 6,1 m, jolloin 
alustavan tarkastelun mukaan varmuus nosteen aiheuttamaa kaivannon pohjan murtumista 
vatsaan on riittävällä tasolla. 

Mattila II K5 

Putkikaivannot tuetaan tuentaelementein. Syvimmillään kaivanto on 2,6 m ja vettä 
läpäisemättömän kerroksen paksuus kaivannon pohjan alla on keskimäärin 10,2 m. 

Mattila II K6 ja K7 

Putkikaivannot voidaan toteuttaa luiskattuina kaivantona saven kuivakuorikerroksen 
varaan. Kadun alkupuolella kaivannon syvyys on syvimmillään 2,0 m. Vettä 
läpäisemättömän kerroksen paksuus kaivannon pohjan alla on noin 9…14m. Keskimäärin 
putket perustetaan 0,9 m syvyyteen maanpinnasta. 
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6 JATKOTOIMENPITEET 
Pohjarakentamisen yleissuunnitelmassa esitetään esikuormitusta isolle osalle suunniteltavia 
katulinjoja. Esikuormitukset on suunniteltava tarkemmin erikseen. Suunnittelussa on 
tarkasteltava mahdollisten ylipenkereiden käyttö. Erityisesti ylipenkereiden käytöstä olisi 
hyötyä osuuksilla, joissa nyt tehdyn tarkastelun perusteella jää kevennystarve putkilinjoille 
esikuormituksen lisäksi. Ylipenkereellä esikuormittamista on hyvä tarkastella myös, mikäli 
halutaan lyhentää esikuormitusaikoja. Nyt tehdyssä suunnitelmassa on tarkasteltu 
lopullisten penkereiden stabiliteetti, ja tarkastelun perusteella lopullista pengertä 
korkeampien esikuormituspenkereiden rakentaminen on mahdollista. Jos tehdään 
esikuormitusta ylipenkereillä, tulee penkereiden stabiliteetti tarkastella erikseen. 
Esikuormituksen yhteydessä tehdään painumaseurantaa esikuormituksen etenemisen 
seuraamiseksi. 

Korkea pohjavedenpinta aiheuttaa rajoitteita kevennyksen käytölle. Kevennysten 
suunnittelussa kevennysrakenteeseen kohdistuva noste rajoittaa käytettävissä olevaa 
kevennyspaksuutta ja kevennysten jääminen osittain pysyvästi veden alle heikentää niillä 
saatavaa kevennystehoa. Kevennysrakenteiden salaojitusta rajoittaa pohjaveden 
laskemisen aiheuttama lisäkuorma maaperään ja siitä seuraava painuma. 

Katujen yleissuunnitelmassa on esitetty tilavarauksia maisemavalleille. Näitä 
suunniteltaessa on tarkistettava vallien stabiliteetti. Hulevesialtaiden stabiliteettia ei ole 
tarkasteltu työn tässä vaiheessa, altaiden stabiliteetti tulee tarkistaa suunnittelun 
tarkentuessa. 

Alikulkujen suunnittelu ei ollut tämän työn fokuksessa, ja niiden pohjarakentamista on 
tarkasteltu tässä vaiheessa hyvin alustavalla tasolla. Näiden osalta tunnistettiin kuitenkin 
haasteena alikulkujen vedenhallinta niin työnaikaisessa, kuin lopputilanteessakin. 
Pohjaveden alenemista laajalla alueella ei voida sallia, koska siitä aiheutuu painumaa 
ympäröiville saven varaan perustetuille rakenteille. Alikulkujen kohdalla täytyy tarkastella 
kaukalorakenteiden tarve ja niiden laajuus. Lisäksi tulee huomioida veden nostevaikutus 
silta ja katurakenteisiin. 

Jatkosuunnittelua varten tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia, ja esitetyt suunnitelmaratkaisut 
tulee tarkistaa ja tarkentaa näiden perusteella.  

Tämän suunnitteluvaiheen yhteydessä tehdyistä ödometrikokeista kolmessa neljästä näyte 
oli niin häiriintynyt, että savinäytteen esikonsolidaatiojännitystä ei saatu määritettyä. Saven 
painumaominaisuuksista on syytä hankkia vielä lisätietoa jatkosuunnittelua varten 
tekemällä muutamia häiriintymättömiä näytteenottoja ja teettämällä niistä ödometrikokeita. 
Mikäli aikataulullisesti mahdollista, myös koepenkereen rakentaminen esikuormitettavalle 
alueelle ja painuman seuraaminen siitä, toisi hyvin lisätietoa savikerroksen 
painumakäyttäytymisestä kyseisellä kohdalla.  

Stabiloinnin suunnittelua varten tarvitaan stabiloitavuuskokeita. Stabiloinnin suunnittelussa 
ja toteutuksessa tulee huomioida alueen paineellinen pohjavesi ja siihen liittyvät riskit 
stabilointityön onnistumiselle. 

Pohjavedenpinnan mittausta suunnittelualueella olevista putkista tulee jatkaa säännöllisesti, 
jotta saadaan käsitys pohjavedenpinnan luonnollisesta vaihteluvälistä alueella. 
Lisäpohjavesiputkia tarvittaneen ainakin Saksanväylän kitkamaaosuuden kohdalle 
alikulkujen läheisyyteen. 

Niiltä osin, kun rakentaminen tapahtuu olemassa olevien rakennusten läheisyydessä, tulee 
rakennusten perustamistavat selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa, ja huomioida 
esimerkiksi kaivantojen suunnittelussa. Tarvittavilta osin ohjelmoidaan olemassa olevien 
rakenteiden työnaikainen seuranta.  
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7 LIITTEET 
 

Liite 1.1 Saksanväylä, painuma 

Liite 1.2 Saksanväylä, stabiliteetti 

Liite 2.1 Suopurontie, painuma 

Liite 2.2 Suopurontie, stabiliteetti 

Liite 3.1 Mattila K1, painuma 

Liite 3.2 Mattila K1, stabiliteetti 

Liite 4 Mattila K4, painuma 

Liite 5 Mattila K6, painuma 

Liite 6 Ödometrikokeet 
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Koepäivämäärä: 27.2.2024 27.2.2024
Piste: P17 P17
Syvyys: 3,17-3,34 m 5,0-5,17 m

*1) *2)
Tekijä JSj JSj
Kuormitusnopeus %/h 0,4 0,4
Kuormitusnopeus mm/min 0,0013 0,0013
Näytteen korkeus mm 20 20

Näytteen pinta-ala cm2
11,341 11,341

Näytteen tilavuus cm3
22,682 22,682

Näyte ja rengas g 96,7 103
Renkaan paino g 61,4 61,4
Kostea näyte g 35,3 41,6
Vesi g 14,91 11,14
Vesipitoisuus % 73,1 36,6

Irtotiheys g/cm3
1,56 1,83

Tilavuuspaino kN/m3
15,3 18,0

Kuivairtotiheys g/cm3
0,90 1,34

Kuivatilavuuspaino kN/m3
8,8 13,2

Kyllästysaste, oletus % 100,0 100,0

Kiintotiheys g/cm3
2,62 2,64

Huokosluku 1,92 0,97
Ominaistilavuus 2,92 1,97

Kiintotiheys, oletus g/cm3
2,70 2,70

Kyllästysaste % 98,5 97,7
Huokosluku 2,00 1,01
Ominaistilavuus 3,00 2,01

KOKEEN LOPUSSA:

Näytteen numero 20669_1 20669_2
Kostea näyte g 32,51 39,41
Kuiva näyte g 20,39 30,46
Vesi g 12,12 8,95
Vesipitoisuus % 59,4 29,4

*1) Näytteen laskennalliseksi esikonsolidaatiojännitykseksi määritetty 91,1 kPa.

*2) Näytteestä ei havaittu selkeää esikonsolidaatiojännitystä. Häiriintyneeltä vaikuttava näyte.
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P17
Syvyys: 3,17-3,34

m1 10,7

β1 0,50

m2 35,4 (77,5 palautus)

β2 1

Esikonsolidaatiojännitys: 91,1 kPa Nopeus: 0,4 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 11,9 m2/a Nopeus: 0,0013 mm/min
Kuormituksen kesto: 44,4 h Näytetunnus: 20669_1
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P17
Syvyys: 3,17-3,34

m1 10,7

β1 0,50

m2 35,4 (77,5 palautus)

β2 1

Esikonsolidaatiojännitys: 91,1 kPa Nopeus: 0,4 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 11,9 m2/a Nopeus: 0,0013 mm/min
Kuormituksen kesto: 44,4 h Näytetunnus: 20669_1
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P17
Syvyys: 5,0-5,17

m1 31,4

β1 0,38

m2 - (142,4 palautus)

β2 -

Esikonsolidaatiojännitys: - kPa Nopeus: 0,6 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 12,4 m2/a Nopeus: 0,0020 mm/min
Kuormituksen kesto: 23,9 h Näytetunnus: 20669_2
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P17
Syvyys: 5,0-5,17

m1 31,4

β1 0,38

m2 - (142,4 palautus)

β2 -

Esikonsolidaatiojännitys: - kPa Nopeus: 0,6 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 12,4 m2/a Nopeus: 0,0020 mm/min
Kuormituksen kesto: 23,9 h Näytetunnus: 20669_2
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Koepäivämäärä: 4.3.2024 4.3.2024
Piste: P45 P45
Syvyys: 2,83-3,00 m 5,17-5,34 m

*1) *2)
Tekijä JSj JSj
Kuormitusnopeus %/h 0,4 0,4
Kuormitusnopeus mm/min 0,0013 0,0013
Näytteen korkeus mm 20 20

Näytteen pinta-ala cm2
11,341 11,341

Näytteen tilavuus cm3
22,682 22,682

Näyte ja rengas g 94,18 98,46
Renkaan paino g 61,5 61,4
Kostea näyte g 32,68 37,06
Vesi g 15,81 13,65
Vesipitoisuus % 93,7 58,3

Irtotiheys g/cm3
1,44 1,63

Tilavuuspaino kN/m3
14,1 16,0

Kuivairtotiheys g/cm3
0,74 1,03

Kuivatilavuuspaino kN/m3
7,3 10,1

Kyllästysaste, oletus % 100,0 100,0

Kiintotiheys g/cm3
2,45 2,59

Huokosluku 2,30 1,51
Ominaistilavuus 3,30 2,51

Kiintotiheys, oletus g/cm3
2,70 2,70

Kyllästysaste % 96,2 97,4
Huokosluku 2,63 1,62
Ominaistilavuus 3,63 2,62

KOKEEN LOPUSSA:

Näytteen numero 20669_3 20669_4
Kostea näyte g 26,56 33,32
Kuiva näyte g 16,87 23,41
Vesi g 9,69 9,91
Vesipitoisuus % 57,4 42,3

*1) Näytteestä ei havaittu selkeää esikonsolidaatiojännitystä.

*2) Näytteestä ei havaittu selkeää esikonsolidaatiojännitystä. 
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P45
Syvyys: 2,83-3,00

m1 10,5

β1 0,36

m2 - (153,4 palautus)

β2 -

Esikonsolidaatiojännitys: - kPa Nopeus: 0,4 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 0,5 m2/a Nopeus: 0,0013 mm/min
Kuormituksen kesto: 82,0 h Näytetunnus: 20669_3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,00%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ko
ko

on
pu

ris
tu

vu
us

m
od

uu
li,

 M
Pa

Su
ht

ee
lli

ne
n 

m
uo

do
nm

uu
to

s,
 %

Tehokas jännitys, kPa

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P45
Syvyys: 2,83-3,00

m1 10,5

β1 0,36

m2 - (153,4 palautus)

β2 -

Esikonsolidaatiojännitys: - kPa Nopeus: 0,4 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 0,5 m2/a Nopeus: 0,0013 mm/min
Kuormituksen kesto: 82,0 h Näytetunnus: 20669_3
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P45
Syvyys: 5,17-5,34

m1 15,0

β1 0,30

m2 - (125,2 palautus)

β2 -

Esikonsolidaatiojännitys: - kPa Nopeus: 0,4 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 1,5 m2/a Nopeus: 0,0013 mm/min
Kuormituksen kesto: 53,7 h Näytetunnus: 20669_4
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Tulokset koskevat testattua näytettä
TESTAUSSELOSTE 

MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas: Tuusulan kunta
Tutkimuskohde: 20669 Koillis-Hyrylän alue, Mattila II
Piste: P45
Syvyys: 5,17-5,34

m1 15,0

β1 0,30

m2 - (125,2 palautus)

β2 -

Esikonsolidaatiojännitys: - kPa Nopeus: 0,4 %/h

Pienin konsolidaatiokerroin: 1,5 m2/a Nopeus: 0,0013 mm/min
Kuormituksen kesto: 53,7 h Näytetunnus: 20669_4
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1 Johdanto
Hulevesiselvitys Mattila II kaava-alueelle on osa Koillis-Hyrylän katualueiden ja
kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa. Tulevaisuudessa alueen maankäyttöä
tulee ohjaamaan Tuusulan yleiskaava 2040, joka on tällä hetkellä
hyväskymisvaiheessa. Mattila II asemakaavalla (nro 3648) on tarkoitus
laajentaa paikan nykyistä asuinaluetta ja samalla selvittää kuinka uusi
asuinalue liitettäisiin olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen kestävästi
sekä mm. ekologiset piirteet huomioiden. Nykyään aluetta koskee vielä
osayleiskaava Hyrylän laajentumissuunnat 2028 vuodelta 2001.

2 Alueen nykytila
Tässä kappaleessa kuvataan tarkastelualueen ja sen ympäristön
ominaispiirteitä, mm. maankäytön, maaperän, nykyisen hulevesien hallinnan
ja topografian osalta. Lisäksi kuvataan tarkastelualueen ja sen lähistön vesistöt
ja päävirtausreitit. Lopuksi tehdään katsaus pohjavesi- ja suojelualueisiin ja
arvioidaan maaperän soveltumista imeyttämiselle.

2.1 Sijainti
Valmisteluvaiheessa oleva Mattila II asemakaava-alue sijaitsee Tuusulassa
Mattilan asuinalueen tuntumassa (Kuva 1), Hyrylän keskustan koillispuolella.
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Kuva 1. Mattila II sijainti kartalla. (Taustakartta MML)

2.2 Maankäyttö
Suunnittelualue (n. 44 ha) sisältää asuinkorttelistoa ja erillispientaloja (AO),
mutta valtaosaa alueesta hallitsevat pellot sekä kaakossa sijaitseva metsä (M)
ja sen oheinen metsäalue Matinpuisto (VP). Alueen pohjoisosa sisältää myös
osan Tuusulantiestä (mt 11610) Mahlamäentien ja Suotien välistä. Alla on
(Kuva 2) esitetty ilmakuva suunnittelualueesta kaava-alueen rajauksella.
Läpäisemätöntä maapinta-alaa edustavat lähinnä asfalttipeitteiset tiet ja
asuinrakennukset.



Hulevesiselvitys Mattila II
Sivu 6/28

Tuusulan kunta
Mattila II kaava-alueen hulevesiselvitys 101xxxxxx
Pvm 21/05/2024

copyright © AFRY

Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueesta Mattila II rajauksella. (Ortokuva MML)

Mattila II kaava-alue on suurimmaksi osaksi asemakaavoittamatonta aluetta.
Alueen laitamille sijoittuvat voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1971-
2019.  Suunnittelualueeseen sisältyy myös joitakin asemakaavan ulkopuolisia
yksityisomisteisia alueita asumuksineen. (Tuusulan kunta 2022.)

2.3 Maaperä
Suunnittelualueen maaperästä suurin osa on savea (Sa) (Kuva 3). Metsäalueen
maaperä eroaa tästä ja siellä hallitseva maa-aines on rahkaturve (St). Alueen
itä-/lounaisrajalla on pieniä osia hiesua (Hs). Myös alueen välitön lähiympäristö
on pääosin savea, poikkeuksena lounaassa alkava vaihteleva kalliomaan (Ka),
moreenin (Mr), soramoreenin (SrMr), hiesun ja hiekan (Hk) kattava alue sekä
idässä oleva kokonaan kartoittamaton (0) alue. Alueella ei esiinny happamia
sulfaattimaita (GTK 2018a).
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Kuva 3. Suunnittelualueen pohjamaalajit. (Maaperäkartta GTK; Opaskartta Tuusulan kunta
2022b)

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella tai ko. alueiden välittömässä
läheisyydessä. Lähin pohjavesialue sijaitsee Tuusulanjärven eteläpuolella.

2.4 Topografia
Suunnittelualueen topografia (N2000) on esitetty kuvassa 4.  Kaava-alueen
lähiympäristön korkeimmat kohdat löytyvät kolmesta eri suunnasta: lännessä
sekä idässä korkeimmat kohdat ovat +50-55 tasolla ja etelässä korkein kohta
nousee noin +60-65 tasoon. Itse asemakaavan sisäinen alue on melko tasaista.
Kaakossa sekä metsäalueella korkeus nousee hieman korkeammalle (+43-46),
mutta muuten pysyttelee +40-43 tasolla.
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Kuva 4. Suunnittelualueen topografia. (Korkeuskartta (N2000) MML 2021)

2.5 Alueen soveltuminen imeyttämiseen
Jotta alueella voitaisiin soveltaa hulevesiä imeyttäviä rakenteita, tulee
maaperän olla riittävän läpäisevää ja pohjavedenpinnan korkeuden olla
riittävän alhaalla maanpintaan nähden.

GTK:n maaperäaineistojen perusteella alueen maaperä on lähes kokonaan
homogeenistä savi- ja silttikerrostumaa, jonka paksuus vaihtelee 10-30 metrin
välillä (GTK 2015; GTK 2018b). Savimaan vedenläpäisevyys on pieni joten
maaperän ei sovellu imeyttämiseen sellaisenaan. Alueelta ei ole pohjaveden
pinnan korkeuden tarkkailutietoja.
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2.6 Valuma-alueet ja purkuvesistöt
Alue kuuluu Vantaanjoen vesistöalueeseen (taso 3 id 12101) ja jakautuu
karkeasti kahteen eri (läntiseen ja itäiseen) valuma-alueeseen. Läntinen puoli
kuuluu Piiliojan valuma-alueeseen (id 12101046) 552,82 ha (josta
suunnittelualue on noin 26 ha) ja itäinen puoli Rekolanojan valuma-alueeseen
(id 12101056) 1416,41 ha (josta suunnittelualue on noin 18 ha). Molemmat
ovat tason 4 valuma-alueita ja ulottuvat aiemmin esitetylle pohjaveden
muodostumisalueelle Tuusulanjärven eteläpuolella. (SYKE 2023.)

Piiliojan purkupiste on Tuusulanjärvessä ja Rekolanojan purkupiste
risteyskohdassa toisen valuma-alueen kanssa. Tuusulanjärven ekologinen tila
on parantunut vuoden 2019 luokittelussa välttävästä tyydyttäväksi.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan tila on nostettavissa hyvää ekologista tilaa
vastaavaan luokkaan vuoteen 2027 mennessä, mutta se vaatii määrätietoisen
kunnostustyön jatkamista. (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2022.)
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Kuva 5. Uuden valuma-aluejaon mukaiset valuma-alueet suhteessa suunnittelualueeseen. (SYKE
2023)

2.7 Nykyinen hulevesien hallinta
Mattilan taajama-alueen kiinteistöjen kuivatus perustuu pääasiassa teiden
varsien avo-ojiin, jotka edelleen laskevat Piiliojaan. Asukaskyselyn perusteella
Mattilan alueen pääuoman (Piilioja) avo-oja osuus tulvii herkästi erityisesti
keväisin lumien sulamisen aikaan (Sitowise 2020). Sitowisen 2020 laatimassa
kuormitusselvityksessä pohdittiin tulvaongelmien mahdollisesti johtuvan mm.
siitä, että Tuusulantien alittava putkitettu osuus patoaa vesiä. (Sitowise 2020.)

Mattilan asuinalueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen määrä ei ole
merkittävä valuma-alueen mittakaavassa (Sitowise 2020.). Jatkossakin
alueen lounaispuolelle jäävät pellot vastaavat suurimmasta osasta Piiliojan
ravinnekuormituksesta.
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2.8 Tulvareitit ja painanteet
Alueelle sijoittuva päävirtausreitti (Kuva 6 ) on suunnittelualueen poikki kulkeva
Piilioja joka alkaa lounaasta Myrtinsuolta ja kulkeutuu Saviriihen peltoalueen
kautta Mattilan asuinalueelle, missä oja on osittain putkitettu. Rumpujen sijainti
on kuvattuna Sitowisen 2020 raportissa, Kuva 7Error! Reference source not
found.. (Sitowise 2020.)

Kuva 6. Nykyiset päävirtausreitit sinisellä, Piilioja alkaa lounaasta. (ScalgoLive 2024)

Asuinalueella oja virtaa ensin kadun varressa isona sivuojana ja sen jälkeen
maanalaisena hulevesiviemärinä, jonka pituus on n. 300 m. Koillisesta
Hirsitienmäen asuinalueelta pääuomaan laskeva sivuoja on myös osittain
hulevesiviemäröity (Kuva 7 ). (Sitowise 2020.)
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Kuva 7. Uomat ja rummut Mattilan asuinalueen pohjoisosassa. (Kuva Sitowise 2020)

Rumpu alittaa Tuusulantien, josta oja jatkuu taas avonaisena golfkentän kautta
purkupisteeseensä Tuusulanjärveen. Piiliojan pääuoman pituus on n. 3,8 km ja
matkan varrella siihen laskee useita sivuojia (merkittävimmät pohjoisesta
tuleva Tuomalasuon laskuoja ja idästä Keravan Ilmarisen alueen laskuoja).
Golfkentän alueella ojassa on kaksi kaivettua vesiallasta, jotka toimivat kentän
vesiesteinä. (Sitowise 2020.)

Kuvassa 8. on ote alueen maastonpainanteista. Sinisistä alueista nähdään
hyvin, että nykyiseltä Mattilan alueelta puuttuu maanpäälliset tulvareitit,
Tuusulantien tasauksen ollessa korkealla suhteessa asuinalueeseen.
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Kuva 8. Mattilan alueen maastonpainanteet. Siniset alueet kuvaavat painanteen syvyyttä.
Tummempi on syvempi.

2.9 Luontoarvot
Aivan asemakaavan pohjoisosassa (Kuva 9) alueen vieressä sekä osittain sen
rajalla sijaitsee pieni yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) Saksan
pihapuisto 0,1 ha (SYKE 2023). Suunnittelualueella ei ole Natura2000 kohteita
(SYKE 2023).

Kuva 9. Lähikuva luonnonsuojelualueen sijainnista. (SYKE 2023)

Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön luontoarvoja on tarkasteltu neljässä
eri raportissa: Faunatican luontoselvitys 2020, Faunatican luontoselvitys 2021,
Sitowisen Piiliojan kuormistusselvitys ja kunnostussuunitelma 2020 ja Tuusulan
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yleiskaavan luontoselvitys 2011. Viimeisimpänä mainittua raporttia ei käytetty
lähtötietoaineistona sen ollessa yli kymmenen vuotta vanha ja saattaa sisältää
vanhentunutta tietoa.

Faunatican vuoden 2020 selvityksestä olennaisimmat huomiot koskien
asemakaava-aluetta on suositus säästää paikallisesti arvokkaita
luontotyyppikohteita, kasvilajiesiintymiä sekä kookkaita puuyksilöitä. Myös
linnuston suojelemisen kannalta tärkeät alueet suositeltiin säästettäväksi.
Vieraslajeista alueella mainittiin kohtalaisen runsas esiintymä komealupiinia.
Alla on liitetty raportin yhteenveto kartta (Kuva 10) selvityksen tärkeimmistä
tuloksista. Suoraan asemakaava-alueella esiintyy kaikkia muita selvitettyjä
kohteita paitsi lepakoiden lisääntymisalue.
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Kuva 10. Karttakuva luontoselvityksen tärkeimmistä tuloksista. Huomioitavaa on, mitkä niistä
erityisesti kohdistuvat asemakaava-alueelle. (Kuva Faunatica, 2020)

Faunatican luontoselvityksessä 2021 lahokaviosammaleesta selvitettyjen
alueiden alueellista merkitystä ei pystytty tarkasti arvioimaan. Perhoshavainnot
(pronssisukkulakoi) jäävät Mattila II asemakaavan ulkopuolelle, lähelle
Kulloontietä. Ne sisältyvät kuitenkin isompaan yleissuunnitelman alueeseen.
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Piiliojan purkupisteellä sekä sen läheisyydessä tehtiin havaintoja
viitasammakoista keväällä 2015 Enviro Oy:n luontoselvityksessä.
”Viitasammakoiden kaikki havaintopaikat on tulkittavissa lajin lisääntymis- ja
levähdyspaikoiksi. Niitä koskee luonnonsuojelulain 49 §:n hävittämis- ja
heikentämiskielto.” (Lammi ym., 2015.)

3 Hulevesien muodostuminen
Tässä kappaleessa kuvataan suunnittelualueen nykytilan ja tulevan tilanteen
pintavaluntakertoimia sekä esitellään mitoitusvirtaamia. Kappaleessa
arvioidaan myös alueella muodostuvien vesien viivytystarvetta.

Hulevesivirtaamien arvioimisessa käytettiin eri kestoisia sateita kerran
viidessä ja kerran 10 vuodessa toistuville sateille. Sateiden rankkuudet on
esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Mitoitussateiden toistuvuudet ja kestot sekä niitä vastaavat
sateen rankkuudet

Kesto (min) 1/5a (l/s/ha) 1/10a (l/s/ha)

10 150 180

15 122 156

20 104 130

30 83 100

60 53 64

3.1 Nykytila
Taulukossa 2 on esitetty virtaamien arvioimiseksi eri maankäytöille
käytettävät valuntakertoimet.

Taulukko 2 Eri maankäyttömuotojen pintavaluntakertoimet (nykytila).

Maankäyttömuoto Pintavaluntakerroin (-)

Teollisuus ja palvelut 0,5
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Tiivis pientaloalue 0,2

Harva pientaloalue 0,15

Pelto, niitty, nurmi 0,15

Metsä 0,1

Taulukossa 3. on esitetty eri valuma-alueiden pinta-alat, valuntakertoimet,
mitoittavan sateen kesto ja laskennalliset mitoitusvirtaamat.

Taulukko 3 Hulevesien muodostuminen eri sateen toistuvuuksilla
nykytilanteessa.

Valuma-alue Pinta-ala
(ha)

Painotettu
pintavalunt
akerroin (-)

Mitoittavan
sateen
kesto (min)

Virtaama
1/5 v (l/s)

Virtaama
1/10 v (l/s)

1
(Tuusulantie)

19 0,16 30 250 300

2 (Piilioja) 91 0,15 60 720 870

3
(Rekolanoja)

59 0,13 60 410 490

3.2 Tuleva tilanne
Mattila II kaava-alueelle on tulossa lähinnä pientalorakentamista. Taulukossa
4 on esitetty näille uusille alueille esitetyt valuntakertoimet. Valuntakertoimet
sisältävät alueille tulevat kadut. Taulukossa 5 on esitetty valuma-alueiden
tulevat pinta-alat, valuntakertoimet, mitoitussateen kestot ja
mitoitusvirtaamat. Tulevan tilanteen virtaamissa on huomioitu
ilmastonmuutoksesta aiheutuva sateen rankentuminen +20 %.

Taulukko 4 Kaavassa esitetyille alueille käytetyt pintavaluntakertoimet
tulevassa tilanteessa.

Maankäyttömuoto Pintavaluntakerroin (-)

AO/AP 0,3
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AR 0,4

Liikennealue 0,7

Taulukko 5 Hulevesien muodostuminen eri sateen toistuvuuksilla tulevassa
tilanteessa.

Valuma-
alue

Pinta-ala
(ha)

Painotettu
pintavalunt
akerroin (-)

Mitoittavan
sateen
kesto (min)

Virtaama
1/5 v (l/s)

Virtaama
1/10 v (l/s)

1 20 0,22 20* 550 680

2 87 0,16 60 890 1080

3 61 0,17 60 600 660

* Mitoittavan sateen kesto nykytilaa lyhyempi tulevan hulevesiviemäröinnin
takia.

3.3 Viivytystarpeen arviointi
Hulevesien viivytystarve perustuu kahteen lähtökohtaan:

1. Nykytilan virtaama ei saa kasvaa tulevaisuudessa
2. Nykyisen verkoston kapasiteettia ei tule ylittää

Viivytystarve arvioitiin kunkin valuma-alueen osalta sille ominaisen
reunaehdon mukaisesti. Valuma-alueella 1 (Tuusulantie), Tuusunlantien
alittava rumpu on esitetty uusittavaksi tulvamitoituksen vuoksi. Tällöin
lähdetään lähtökohdasta, että virtaamat eivät saa kasvaa nykyisestä.

Valuma-alueella 2 (Piilioja) lähdetään siitä olettamasta, että virtaamat eivät
saa kasvaa nykyisestä. Alueelle ei kuitenkaan Mattila II -kaavassa ole varattu
tilaa viivytyksille, joten valuma-alueen osalta laskennallinen viivytys tulee
varata alueen lounaispuolen kaavoja kaavoitettaessa.

Valuma-alueen 3 (Rekolanoja) osalta viivytys määräytyy nykyisen 630 M
hulevesiviemärin kapasiteetin perusteella. Heikossa kaadossa (0,12 %) olevan
hulevesiviemärin laskennallinen kapasiteetti (80 %) on noin 170 l/s.
Viivytystarve on laskettu niin, että alueelta purkaa maksimissaan 170 l/s.
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Taulukossa 6. on vertailtu valuma-alueiden nykyistä ja tulevaa virtaamaa,
sekä viivytystarvetta.

Taulukko 6  Virtaaman kasvun vertailu nykytilan ja tulevan tilanteen välillä ja
viivytystarpeiden mitoitukset.

Valuma-alue Nykytila,
virtaama
(1/10 v, l/s)

Tuleva
tilanne,
virtaama
(1/10 v, l/s)

Muutos
nykytilaan
verrattuna
(%)

Viivytystarve
(m3)

1 300 680 113 260

2 870 1080 24 140*

3 490 660 35 1800**

* Huomioitava jatkossa Mattila II -kaavan lounaispuolelle kaavoitettavilla
alueilla ja Piiliojan varressa.
** Viivytystarve laskettu nykyisen hulevesiviemärin kapasiteetin mukaan

4 Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma

4.1 Hulevesien hallinnan tavoitteita ja reunaehtoja
Hulevesien hallinnan avulla pyritään vähentämään vastaanottavien
verkostojen eroosiota ja tulvimista sekä ehkäisemään hulevesien laadun
heikkenemistä.

Kaava-alueen hulevesiverkostot on mitoitettu kerran 5 vuodessa toistuvalle
sateelle ja altaat sekä painanteet kerran 10 vuodessa toistuvalle sateelle.
Maanpäällisen tulvareitin puuttuessa, verkostot on mitoitettu kerran 100
vuodessa toistuvalle sateelle.

4.2 Tuusulantien alitus
Alitukseen kohdistuvalla valuma-alueella tulee kaavan myötä peltoaluetta
muuttumaan asuinalueeksi. Tästä johtuvan läpäisemättömän pinnan
lisääntymisen lisäksi alueen alavat alueet ja ojat poistuvat, jolloin hulevesien
viipymistila tulee vähenemään paljon.
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Kuva 11. Ote hulevesisuunnitelmasta Tuusulantien alittavan nykyisen 500 B rummun kohdasta.

4.2.1 Hallintarakenteet valuma-alueella
Mattila II kaava-alueen ja nykyisen itäpuolella olevan pientaloalueen väliin
tulevalle puistoalueelle on esitetty hulevesien viivytysalue. Viivytysalueen
tilavuudeksi on määritetty 260 m³ ja alustavaksi tilavaraukseksi 900 m².

Hallinta-alue sijaitsee lähellä nykyisiä kiinteistöjä, joiden kriittiset
korkeusasemat tulee käydä läpi ennen lopullista vedenpinnan maksimitason
määritystä. Järjestelmä tulee suunnitella niin, että vesi ei nouse esimerkiksi
kiinteistöjen hulevesiviemäreiden purkuputken tasolle.

Hallinta-alueiden virtaaman rajoittamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi
putkipatoja tai saveen tunkattuja ponttiseiniä. Viivytysrakenteesta saa purkaa
maksimissaan 300 l/s, joka vastaa nykyistä Tuusulantien rumpuun kerran 10
vuodessa toistuvaa virtaamaa.

Mikäli hulevesien viivytysalueelle saadaan jatkosuunnittelussa varattua lisää
tilavuuttaa esimerkiksi kasvattamalla vesisyvyyttä, purkuvirtaamaa voidaan
pienentää entisestään. Tällä olisi positiivisia vaikutuksia vastaanottavissa
verkostoissa esimerkiksi eroosion ja virtaamahuippujen osalta.

Kuvassa 12 on esitetty pohjoisosalle esitetyt hulevesien hallintarakenteet.
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Kuva 12. Kaava-alueen pohjoisosan suunnitellut hulevesien hallintarakenteet

4.2.2 Muut huomioitavat asiat
Tuusulantien alittava nykyinen 500 B rumpu toimii valuma-alueella
tulvareittinä. Rumpu ei nykyisellään riitä tulvareitiksi ja se tulee uusia
suuremmaksi. Tulvamitoituksessa sateen intensiteetiksi on valittu 234 l/s/ha
sateen keston (20 min) ja toistuvuuden (100a) perusteella. Riittävä rumpu
nykyiseen kaltevuuteen asennettuna (1,8 %) kerran 100 vuodessa toistuvalle
sateelle on DN800, kun mitoitusvirtaama on 1400 l/s. Loivempaan
kaltevuuteen asennettuna rummun tulee olla DN1000.

Alueen länsipuolelta tulevien peltoalueiden hulevedet tulee huolehtia uuden
alueen hulevesiviemäriin. Mattila II kaava-alue tulee katkaisemaan pelloilta
johtuvan tulvareitin ja tämä on huomioitava rakentamisessa. Mikäli nykyisten
peltojen maankäyttö tulee muuttumaan rakennetuksi, tulee Mattila II alueen
läpi kulkevan hulevesiviemärin mitoitus tarkistaa. Ennen Mattila II
hulevesiviemäriin siirtymistä, on suositeltavaa rakentaa hulevesille tulva-alue
harvinaisempia tilanteita varten. Viitteellinen tulva-alue on esitetty
hulevesisuunnitelmassa.

4.3 Piiliojan valuma-alue
Mattila II kaava-alue tulee pieneltä osin muuttamaan koko Piiliojan valuma-
alueen maankäyttöä. Pääasiassa nykyisiä peltoalueita tulee muuttumaan
asuinalueiksi. Uusi Saksantie tulee myös halkomaan valuma-aluetta ja
lisäämään osaltaan pintavaluntaa.
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4.3.1 Hallintarakenteet valuma-alueella
Valuma-alueelle esitetään kahta biosuodatusaluetta. Biosuodatukseen
johdetaan hulevedet katualueelta pintavaluntana. Reunakivellisellä kadulla
johtaminen järjestelmään voidaan toteuttaa esimerkiksi läpivirtauksen
sallivalla kitakaivolla tai 0-tasoon madalletulla reunakivellä. Koska
biosuodatukset sijoittuvat vain toiselle puolelle katua, vesien johtaminen
niihin riippuu kadun kallistuksista. Yksipuoleisella kallistuksella saadaan koko
katualueen leveydeltä hulevesiä painanteeseen. Kaksipuoleisessa
kallistuksessa pystytään käsittelemään tyypillisesti vain toisen kaistan
hulevedet, koska rakenteet pyritään pitämään melko matalina, eikä niihin
putkella johtaminen ole mahdollista. Kuvassa 13 on esitetty biosuodatukselle
esitetyt paikat. Kuvassa 14 on esitetty esimerkki kadun
biosuodatuspainanteesta.

Kuva 13. Biosuodatusalueen katujen hulevesien käsittelemiseksi. Ote hulevesisuunnitelmasta.
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Kuva 14. Esimerkki biosuodatusalueesta. Etualalla kivetty alue toimii hiekanerotusalueena. Kuva:
Terhi Renko

4.3.2 Muut huomioitavat asiat
Mattila II kaava-alue on hyvin pieni osa Piiliojan valuma-alueesta. Hankkeen
yhteydessä sovittiin, että alueen tilanpuutteen takia Mattila II alueelle ei
esitetä virtaamien viivytykseen soveltuvia suurempia yleisiä hulevesien
hallintarakenteita. Piiliojan hulevesiongelmien takia todettiin, että lounaasta
tulevan, peltojen läpi virtaavan Piiliojan varrella tulee toteuttaa jatkossa
hulevesien määrällistä hallintaa. Näiden alueiden kaavoituksessa tulee varata
alueita hulevesien hallinnalle. Yksi suositeltava toimenpide on varata tilaa
Piiliojan muuttamiseksi kaksitasouomaksi.

4.4 Rekolanojan valuma-alue
Rekolanojan valuma-alueeseen kohdistuu pieniä muutoksia, kun Mattila II:n
kaavan myötä nykyisiä peltoalueita muuttuu asuinalueeksi. Myös uusi
Saksanväylä tulee halkomaan valuma-aluetta nykyisillä pelto- ja
metsäalueilla.
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4.4.1 Hallintarakenteet valuma-alueella
Uuden kaava-alueen koillispuolelle esitetään 1800 m³ viivytystilavuutta.
Alustava tilavaraus hallintarakenteelle on noin 3600 m², kun vesisyvyys on 0,5
m. Hallintarakenne korvaa nykyistä alavaa aluetta hulevesiä tasaavana
elementtinä, kun Multatien viereen ja Jukolansuoran päähän tulevat uudet
asuinalueet poistavat ison osan alueen varastokapasiteetista. Hallinta-alue voi
olla tyypiltään esimerkiksi tulvatasanne, jossa normaalitilanteessa vesi pysyy
uomassa ja tulvatilanteessa leviää tulvatasanteille. Esitetty 1800 m³ voidaan
jyvittää myös laajemmin valuma-alueelle, jolloin paine tilantarpeesta tiiviillä
alueella pienenee.

Kuvassa 15 on esitetty kaavan itäosan suunnitellut hulevesien
hallintarakenteet

Kuva 15. Kaavan lounaisosan hulevesien hallintarakenteet.

4.4.2 Muut huomioitavat asiat
Rekolan alueen hulevedet tullaan johtamaan rakennettuun 630 M
hulevesiviemäriin, jonka kaltevuus on heikko ja kapasiteetti heikoimmillaan
noin 170 l/s. Viivytysrakenne on mitoitettu tähän kapasiteettiin peilaten.
Koska suurta tilavuustarvetta ei välttämättä pystytä alueella toteuttamaan,
tulee tarkasteltavaksi, voiko nykyisen putken kapasiteettia kasvattaa.
Tällaisessa tilanteessa tulee tarkastaa, ettei virtaaman kasvu aiheuta
ongelmia alapuolisissa hulevesijärjestelmissä.
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5 Rakentamisen aikaiset hulevedet
Työmaavesien laatua tulee tarkkailla ennen rakentamista laadittavan
rakentamisen aikaisten hulevesien hallintasuunnitelman mukaisesti.
Tarkkailussa tulee varmistaa nykyisten vesienkäsittelyjärjestelmien toimivuus
ja arvioida työmaalta lähtevän veden samentumista aistinvaraisesti ja
raportoida poikkeavuudet. Suunnitelmassa esitetyt hulevesirakenteet
suositellaan toteutettavan ennen muuta rakentamista, turvaamaan
vastaanottavia vesistöjä. Hulevesirakenteiden kunnossapitoon tulee varautua
heti alueen rakentumisen jälkeen, jolloin rakentamisen aikainen
kiintoainekuorma poistetaan hallintarakenteista ja rakenteet voidaan
viimeistellä ns. loppukäyttöä varten.

Rakentamisen aikaisille hulevesille on esitetty joitain raja-arvoja (RT 89-
11230, 2016):

 Kiintoaine < 300 mg/l
 pH 6…9
 Lämpötila < 25 ◦C
 öljyt < 5 mg/l
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6 Johtopäätökset ja jatkosuositukset
Mattila II -kaavan myötä nykyisiä peltoalueita muuttuu asuinalueeksi. Lisäksi
uusi Saksantie linjaus kulkee Kannistonmäen metsän halki. Tämän
seurauksena valunta lisääntyy ja vesi virtaa nopeammin vastaanottaviin
hulevesijärjestelmiin. Lisäksi nykyisiltä alavilta peltoalueilta katoaa runsaasti
tulvatilavuutta rakennusmassojen myötä. Etenkin Piiliojan tulvaongelmien
kannalta valunnan lisääntyminen on huono asia.

Mattila II -kaava-alueelle esitetään toteutettavaksi hulevesien hallinta-alueita,
joilla kyetään leikkaamaan huippuvirtaamia ja parantamaan huleveden laatua.
Tulvaongelmista kärsivän Piiliojan osalta hallinta jää kuitenkin Mattila II -
kaavan osalta vähäiseksi tilanpuutteen vuoksi. Piiliojan virtaamien
hillitsemiseksi tarvitaan jatkossa toimenpiteitä valuma-alueella ja tätä varten
esimerkiksi Mattila II:n kaava-alueen lounaispuolelle tulee jatkossa varata
hyvin tilaa hulevesien hallinnalle. Pohjoiseen Tuusulantien ali ja itään Keravan
puolelle ja edelleen Rekolanojaan johtaville reiteille pyrittiin säilyttämään
nykyiset huippuvirtaamat. Toimenpiteillä ehkäistään uomien eroosiota sekä
tulvahaittoja.

Tarkemmassa suunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
viivytysalueiden korkeustasoihin ottamalla huomioon ympäröivät nykyiset
kiinteistöt. Suunnittelussa tulee varmistua siitä, että altaiden vesipinnat eivät
nouse esimerkiksi nykyisten kiinteistöjen kuivatusrakenteisiin tai kellareihin.
Suunniteltujen hulevesialtaiden stabiliteetit tulee tarkastaa altaiden ja
ylimpien vesipintojen tarkentumisen myötä.
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