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VAATIMUKSET

YIT Suomi Oy (jiljempidnd “YIT”) pyytdd kunnioittavasti, ettd Tuusulan
kunnanvaltuusto

1. poistaa Tuusulan kunnanvaltuuston péitoksen 10.6.2019 § 82, jolla val-
tuusto on p#ittinyt hyviksyi, ettd Monio-rakennuksen toteuttajaksi tu-
lee Skanska Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi
Caverion Suomi (ryhmittym4);

2. pidittaytyy tekemistd hankintasopimusta tai muullakaan tavoin jatka-
masta virheellistd hankintamenettelyd; ja

3. korjaa virheellisen hankintamenettelynsé.

JULKISTIA HANKINTOJA KOSKEVISTA OIKEUSOHJEISTA

Julkisista hankinnoista ja kdyttdoikeussopimuksista annetun lain (jdljempé-
nd “hankintalaki) 74 §:n 1 momentissa sifdetidn, ettd hankintayksikon on
suljettava tarjouspyyntdd tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tar-
joukset tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus on todennut pédtoksessidn 29.6.2012 (244-246/12) tarjouk-
sen tarjouspyynnon vastaisuudesta seuraavasti:

“Toimintokaavioissa on edelleen edellytetty, ettd apuviline- ja sén-
kyvarasto sijoitetaan rakennuksen toiseen kerrokseen. Voittanut
tarjoaja Skanska Talonrakennus Oy on kuitenkin tarjouksessaan si-
joittanut mainitut tilat rakennuksen neljénteen kerrokseen.

Hankintayksikkd on esittdnyt, ettd apuviline- ja séinkyvaraston si-
joittaminen neljénteen kerrokseen on ollut toimintokaavioiden mu-
kainen ratkaisu. Hankintayksikkd on vedonnut siihen, ettd tarjous-
pyynnon lisdkirjeessd 2 olleessa neljinnen kerroksen toimintokaa-
viossa on tila kiinteistonhuoltovarastolle ja ettd apuvéline- ja sén-
kyvarasto ja kiinteistonhuollon tilat voidaan sijoittaa kiinteiston-
huoltovarastolle osoitettuun tilaan.

Skanska Talonrakennus Oy on esittinyt, ettd kiinteistonhuoltova-
rasto ja siihen liittyvé apuviline- ja sinkyvarasto on sijoitettu yleis-
suunnitteluohjeen mukaisesti fysioterapian yhteyteen neljdnteen
kerrokseen, jolloin sinkyvarasto on mahdollisimman lahelld vuo-
deosastoa. Lisiksi se on esittéinyt, ettd apuviline- ja sinkyvarasto
on voitu sijoittaa kiinteistonhuoltovarastolle osoitettuun tilaan.

Markkinaoikeus toteaa, ettéd yleissuunnitteluohjeessa ei ole todettu
apuvilinevaraston osalta muuta kuin etté se voi sijaita eri kerrok-
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sessa kuin muut fysioterapian tilat. Fysioterapian tilat on sijoitettu
toimintokaavioissa neljdnteen kerrokseen. Se seikka, ettd tarjous-
pyynndn lisikirjeessd 2 on neljidnteen kerrokseen merkitty kiinteis-
tonhuoltovarasto, ei merkitse tarjouspyynndssé esitettyjen toiminto-
jen sijoittelujen kannalta, ettd myds apuviline- ja sénkyvarasto olisi
voitu sijoittaa kyseisiin tiloihin, koska niille on toimintokaavioissa
nimenomaisesti varattu oma tilansa. Hankintayksikko on tarjousten
pisteytystaulukossa sekd lisdkirjeessd 1 todennut, ettd toimintokaa-
vioissa kuvattu toimintojen sijoittelu kerroksittain on tarjoajaa sito-
va. Kun toimintokaavioissa apuviline- ja sénkyvarasto on nimen-
omaisesti sijoitettu toiseen kerrokseen, on voittaneen tarjoajan
Skanska Talonrakennus Oy:n tarjous ollut tarjouspyyntdasiakirjois-
sa esitettyjen ehdottomien vaatimusten vastainen.”

Markkinaoikeus on todennut p#dtéksessidén 21.5.2013 (211/13) tarjouksen
tarjouspyynnén mukaisuudesta seuraavasti:

“Edelld esitetylld tavalla rakennusselostuksessa on kohdassa "vies-
tonsuojat" médritelty vdestonsuojan olevan S1-luokan suoja, mutta
myds viitattu sen rakentamiseen VSS-piirustusten mukaisesti. Tar-
jouspyyntoasiakirjoissa ei ole ollut mainintaa 300 millimetrid pak-
suista seinisti ja katosta. VSS-piirustuksiin on selvisti ollut merkit-
ty vdestdnsuojan osalta seinien ja katon paksuudeksi 400 millimet-
rid. Tarjouspyyntdasiakirjat eivit ole siten olleet ristiriitaisia vées-
tonsuojan seinien ja katon paksuutta koskevien vaatimusten osalta.
Tarjousten selonottotilaisuuksista laaditun pdytédkirjan perusteella
on pidteltdvissi, ettd valittajakin on havainnut sanotun véestonsuo-
jaa koskevan vaatimuksen ja ettd valittajan nimenomaisena tarkoi-
tuksena on ollut kyseessd olevasta tarjouspyynnon edellytyksestd
poikkeaminen. Tarjouspyyntsid ei voida ndin ollen pitdd perustel-
lusti téltd osin epdselvini.

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevi tarjoajien tasapuolisen
ja syrjiméttdmén kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tar-
joukset ovat keskendén yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tdmén
vuoksi hankintayksikkod on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailus-
ta tarjouspyyntdd vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouk-
sen puutteellisuus tai tarjouspyynnén vastaisuus vaarantaa tarjo-
ajien tasapuolisen ja syrjiméttomén kohtelun tarjousvertailussa.

Valittaja on ilmoittanut tarjousten selonottotilaisuuksissa rakenta-
vansa viestonsuojan tarjouspyyntdasiakirjoista poikkeavasti. Ky-
seessd on ollut tarjousten hinnoitteluun ja siten tarjousten vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttava seikka. Koska tarjoajien tasapuolinen ja
syrjimétoén kohtelu edellyttdd myos, ettd tarjouksia arvioidaan sel-
laisina kuin ne on toimitettu hankintayksikélle tarjousten jattdmi-
selle annettuun méirdaikaan mennessi, asiaa ei anna aihetta tarkas-
tella toisin se seikka, ettd valittaja on tarjousten jittdmisen ja tar-
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jousten selonottotilaisuuksien jilkeen toimittamallaan sdhkdpostilla
ilmoittanut kumoavansa selonottotilaisuuksissa videsténsuojien
osalta ilmoittamansa. Hankintayksikké ei ole siten menetellyt vir-
heellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Koska valittajan tarjous on tullut jo edelld mainitun syyn vuoksi
sulkea tarjouskilpailusta, asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan tar-
jouksen tarjouspyynnon mukaisuudesta muilta osin.”

5. SKANSKA-CAVERION -RYHMITTYMAN TARJOUKSEN TARJOUSPYYN-
NON VASTAISUUS

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous on tarjouspyynnon vastainen. Han-
kintalain 74 §:n nojalla Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous on hylattd-

S.1. Laatuarvioinnissa 17.5.2019 hankintayksikin itsensiikin toteamat puutteet Skanska-
Caverion -ryhmittymiin tarjouksessa

1. Asniympiéristossd on epdonnistuttu, tilaa jaetaan monin paikoin kevyilld
verhoilla, sermeilli ja seindkkeilld

Teknisissd vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Opetustilan ja pienryhmitilan sekd pienryhmatilojen vilisiin sei-
nératkaisuihin sallitaan dB-vaatimusten osalta kevyempid perustel-
tuja ratkaisuja, mutta pelkkd verhoratkaisu ei ole tilanjakajana riit-
tdvi (verhoa voidaan kayttdd toimintaa jakavana).”!

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

” Adnieristdvid, mutta tilan helposti jakavia, pariovia ei ole hyddyn-
netty vaan tilaa jaetaan monin paikoin kevyilld huonosti dénieristé-
villd sermeilld, seinikkeilld ja verhoilla.”

2. Yleisvarastot on viety ullakolle

Toiminnallisissa vaatimuksissa ovat seuraavat vaatimukset:

“Varastoissa tulee olla myds lukittavia kaappeja arvokkaampien
materiaalien, tdiden sekd laitteiden sdilyttimiseen.”

“Kaikille opetustiloille tarvitaan myos varastot.”

! Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, 5. 9.

2 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 3.

3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 25.
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“Kaikissa kuvataiteen kdytdssd olevissa tiloissa tulee huomioida
varasto- ja sdilytystilan runsas tarve. Sdilytystilaa tulee sijoittaa
kiintokalusteisiin ja erillisiin varastotiloihin, jotka sijaitsevat ope-
tustilan yhteydessa.™

“Kaikkien kuvataiteen tilojen yhteydessi tarvitaan runsaasti sdily-
tystilaa materiaaleille sekd eri kdyttdjaryhmien toille ja materiaa-
leille.”

“Normaaliin perusopetustilaan verrattuna tarvitaan isomman koon
liséiksi myos enemmiin varasto- ja siilytystilaa.”

“Kaikissa musiikin opetustiloissa tulee olla runsaasti séilytystilaa
erillisessi varastossa. Luokissa tarvitaan tarkoituksenmukaista sii-
lytystilaa akustisille soittimille, perkussioille, nuottitelineille ja lii-
kutettaville séilytyskaapeille seka lukittavaa sdilytystilaa. Varastos-
sa tulee olla tilaa myds huoltaa soittimia ja laitteita.”®

Hankintayksikké toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“Varastotilaa on rakennuksessa erittdin vihén. Yleisvarastoja ei ole
juuri ollenkaan ja ullakolle suunnitellut suuret varastotilat voivat
tuottaa teknisid haasteita.”

"Tilojen yhteiskéyttd eri toimijoiden kesken on mahdollista, mutta
joustavuutta ja muuntuvuutta vaikeuttaa tilojen ahtaus, luonnontie-
teiden tilojen hajanaisuus, musiikin ja elokuvan tilojen erillisyys
sekd varastotilojen puute, jolloin tarvikkeita ei saa siivottua pois
toisten kéyttdjien tieltd.””

3. Luonnontieteet sijaitsevat hajallaan
Toiminnallisissa vaatimuksissa esitetiiéin seuraava vaatimus;

“Luonnontieteisiin tarkoitetut opetustilat tulee sijoittaa ldhekkéin,
omaan luonnontieteen oppimisalueeseensa.™

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:
“Tilojen yhteiskdytto eri toimijoiden kesken on mahdollista, mutta

joustavuutta ja muuntuvuutta vaikeuttaa tilojen ahtaus, luonnontie-
teiden tilojen hajanaisuus, musiikin ja elokuvan tilojen erillisyys

* Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 26.
3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 29.
¢ Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 31.
7 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 3.

8 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 32.
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sekd varastotilojen puute, jolloin tarvikkeita ei saa siivottua pois
toisten kiyttijien tieltd.”

4. Yldikkunat on jédtetty toteuttamatta
Teknisissd vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

”Aulatilan yldikkunat tulee toteuttaa arkkitehtisuunnitelman mukai-
sesti alumiinirakenteisina pintalistattomina jirjestelmélasiseinind.
Yldikkunat ylitetééin kattorakenteella ilman yldikkunan eteen tule-
via kantavia runkorakenteita. Tarvittaessa isot lasipinnat on varus-
tettava limmitettéivilld laseilla vedon tunteen poistamiseksi seké la-
sipintojen sulana pysymisen varmistamiseksi.”'’

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“aulatila tuntuu ahtaalta mittasuhteiden muuttamisen takia, porras-
ratkaisuja on vain yksi kahden sijaan ja luonnonvaloa on vdhem-
min yliikkunoiden puuttumisen vuoksi.”!!

5. Rungon betonia nikyy julkisivuissa
Teknisissd vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

“Ulkoseinit ja aulatilojen seinit tulee toteuttaa painumattomasta
lamellihirrestd arkkitehtisuunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta
pienen salin ulkoseinid.”

»Julkisivujen tulee kuitenkin olla massiivipuuta™'?

“Julkisivut tulee toteuttaa arkkitehtisuunnitelman mukaisesti pai-
numattomasta lamellihirrestd, lukuun ottamatta pienen salin ulko-
seinid, jotka tulee toteuttaa paikalla muurattuna tiilijulkisivuna k-
sinlyddystd tiilestd erikoismuurauksella arkkitehtisuunnitelman
mukaisesti”'?

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“Puun kédyttdd on vihennetty verrattuna suunnitelmaan, silld run-
gon betonia nikyy havainnekuvissa.”!*

6. Aulassa on vain yksi porras

° Laatuarviointi 17.5.2019, s. 2.

10 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 15.
" Laatuarviointi 17.5.2019, s. 3.
12 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 13,
13 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. [4.
4 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 3.
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Teknisissd vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

”Aulatilan yleisdportaat toteutetaan joko betoni- tai terdsrakenteisi-
na”"?

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:
“Porrasratkaisuja on vain yksi kahden sijaan”

7. Huoltokatos puuttuu pihalta

Teknisissd vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

“Muut jakeet (mm. kartonki, metalli, lasi) voivat olla erillisissé as-
tioissa asianmukaisessa katoksessa tai muussa tilassa.”!®

Pissisadnkdyntien, salien iltakdyttosisddnkdynnin ja keittion huol-
tosisdénkiynnin tulee olla katettuja.”!’

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:
”Huoltokatos puuttuu pihalta.”

8. Punatiilti ei kidytetd pihan kulkualueiden pintamateriaalina

Teknisissi vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

“Kulkureittien ja kiytivien seké sisdéinkdynti- ja pihakatosten pin-
nat pallystetiin pakkasenkestavilld punatiilelld.”"®

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“Pihasuunnitelma ei toteuta viitettd varuskunta-alueen historiaan,
silli siihen viittaavaa punatiiltd ei ole kéytetty.”

9. Henkilskunnan sosiaalitilat ovat liian pienet ja ahtaat ja pukukaappeja on
litan vdhdn

Toiminnallisissa vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

“Henkilékunnalle tulee olla suihkuilla ja we-tiloilla varustetut sosi-
aalitilat. Henkilokunnan sosiaalitiloihin varataan lukollista kaappi-

15 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 13.
16 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 12.
7 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 16.
'8 Tekniset vaatimukset, Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 16.
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tilaa henkildkohtaisille tavaroille sekd kuivausmahdollisuus esim.
pyyhkeille.”"®

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“Henkil6kunnan tilojen sosiaalitilat ovat liian pienet ja pukukaap-
peja on liian vihén.

10. Salit eivit ole kiytdssd hairiottomasti
Toiminnallisissa vaatimuksissa esitetiiiin seuraavat vaatimukset:

“Myos salien akustiikkaan ja dinieristykseen on kiinnitettdvd eri-
tyistd huomiota ja mahdollistettava tilan tarkoituksenmukainen ja
hiirioton kdytto, oli kyseessd sitten musiikki-, puhe- tai teatteriesi-
tys, unohtamatta ison salin kéyttod yo-kirjoitusten jérjestdmi-

seen.”!

“Niyttdimon sulkemisen mahdollistavan siirtoseinén tulee olla hy-
vin #dnieristetty. Nayttimon maksimaalinen kaytto edellyttdd sitd,
ettd sielld pystyy toimimaan hairiottomésti samalla, kun ver-
hon/seiniin toisella puolella tehdééin muita asioita. Ilman &énieris-
tysté tilaa ei voi kdyttds oppimistilana.”??

“Oppimistilakdyton tehostamiseksi katsomo-osa on voitava jakaa
ala- ja yldlohkoksi #inieristdvdn (n. 40-50dB) siirtoseindn avul-
Jg =

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

”Salien eri osien samanaikainen kiytt6 on mahdollista, mutta ei
hairistta.”*

11. Liikunnanopettajilla ei ole omia pukutiloja

Toiminnallisissa vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:
Liikunnanopettajille tulee sijoittaa oppilaiden suihkutilojen vilit-
témédn yhteyteen puku- ja pesutilat (yksi miesten ja yksi nais-

ten).”?

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

1 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 35.
20 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 2.

2 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 8.
22 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 14.
2 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 16.
24 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 2.

23 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 35.
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“Ohjaajille ei ole omaa pukuhuonetta, miké on selked puute.”?®

12. Aula on ahdas, kun mittoja on muutettu

Toiminnallisissa vaatimuksissa on esitetty seuraavat vaatimukset:

”Aula-/ndyttelytilat tulee suunnitella siten, ettd toiminta niissd on
sujuvaa ja monitoimitalon perustoimintoja sekd ndyttelytoimintaa
tukevaa.”?’

“Pagaulan eteistilojen yhteydessé on oltava riittivit vaatesdilytysti-
lat my®s ilta- ja tapahtumakéyttd huomioiden. Pelkdstéin ison salin
katsojakapasiteetti on 500 henked, jonka liséksi on varauduttava
myds muissa tiloissa olevien henkildiden vaatesailytystarpeisiin.”®

Hankintayksikkd toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

7aulatila tuntuu ahtaalta mittasuhteiden muuttamisen takia,”

*Tilallinen viljyys on vihentynyt huomattavasti mitoitusmuutosten
takia etenkin aulassa ja kabinettien sulkiessa ruokalan avautumisen
muuhun tilaan nihden.”?

13. Rakennuksen muuntojoustavuus ei toteudu kunnolla

Toiminnallisissa vaatimuksissa on esitetty seuraavat vaatimukset:

26 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 2.

"Rakennuksen tilat tulee suunnitella toiminnoiltaan joustaviksi,
muunneltaviksi ja esteettomiksi. Tilojen tulee olla pedagogisesti
taipuisat, jolloin tiloissa on mahdollista hy6dyntdé erilaisia op-
pimistapoja ja aktiviteetteja helposti ja nopeasti myds samanaikai-
sesti eri toimijoiden kanssa.”’

*Lukion opiskelijoille tulee olla riittdviisti viihtyisid tyo- ja oleske-
lutiloja, jotka soveltuvat sekd yksin ettd ryhméssd toimimiseen.
Tamai edellyttdd muuntojoustavia tiloja, joiden avoimuutta on voi-
tava sdddelld nopeasti ja vaivattomasti. Siirto-/taiteseinien seké
akustisten verhojen tulee olla helppokiyttoisid ja ddnieristavid.”!

“Oppimisalueen tulee tarjota tiloja, joista osa on suljettavia ja osa
avoimia kuitenkin niin, ettd ryhmille on toteutettavissa rauhallisia

27 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 6.
28 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 11.

2 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 3.

3% Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 5.
31 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 19.
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kokoontumispaikkoja, yksil6llisid tyoskentelytiloja sekid mahdollis-
taa tydskentely erikokoisissa ryhmissa.”3?

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“Erikokoisten ryhmien toimintaa vaikeuttaa tilojen ahtaus seki se,
ettd pienryhmille ja yksityisopetukseen ei ole pienid suljettavia tilo-
ja. Tilojen joustavuutta ei ole tarpeeksi.”

“Erikoistilojen muuntuvuus yleisopetukseen ei onnistu kunnolla,
kun erikoistilojen vélineille ei ole varastoja. Yksityisyyden eri as-
teet toteutuvat hyvin yksityistd lukuun ottamatta, silld vetdytymisti-
loja puuttuu.”™?

14. Pihan valvottavuus ei toteudu kunnolla
Toiminnallisissa vaatimuksissa esitetifin seuraava vaatimus:

“Huonosti valvottavia tiloja ja piha-alueita, jotka edesauttavat ilki-
valtaa ja asiatonta oleskelua, tulee vilttig.**

“Vaikeasti valvottavissa olevat tilat ja alueet tulee sisillyttad
kameravalvonnan piiriin.”*®

Hankintayksikko toteaa itsekin laatuarvioinnissaan seuraavasti:

“Pihan valvottavuus on vaikeaa, koska pihan toiminnot on sijoitettu

hajanaisesti ja eteldsivun kabinetit estidvit valvontaa ruokalasta ké-
14 2936

sin.

5.2 Skanska-Caverion -ryhmittymiin suunnitteluratkaisussa todetut muut teknisten ja
toiminnallisten vaatimusten vastaisuudet

15. Viestonsuojat

a. 3 kpl suojia ldhelld toisiaan (2 kpl suojia saa olla vierekkéin, kolmannen
on oltava 20 metrin pédédssd muista suojista, paloviranomaisten yleinen tul-
kinta asiasta)

Teknisissd vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Viestonsuojien suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia VSS-
mésriyksid. ™’

32 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 20.
33 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 2.

3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 6.
% Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 6.
3 Laatuarviointi 17.5.2019, s. 3.

37 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, 5. 13.
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Skanska-Caverion -ryhmittymin tarjous ei ole teknisten vaatimusten mukai-
38
nen.

b. Black Boxin musiikkitilojen ja ndyttimén alainen Black Box VSS on lii-
an matala

Teknisissd vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

”Kerroskorkeutta on mahdollista séétdd, mutta vapaa korkeus op-
pimis- ja tydskentelytiloissa seki aulavydhykkeelld tule olla véhin-
tddn 2850 mm.”

Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

*Musiikkiluokkatilat eiviit saa olla liian matalia.”*°

Skanska-Caverion -ryhmittymién tarjouksessa VSS vapaa tila on vain 2.2
metrid. Skanska-Caverion -ryhmittymin tarjous ei ole vaatimusten mukai-
nen.*!

16. Keittio

a. Astinpalautuksen yhteyteen tulee sijoittaa jéteastiat lajittelumahdollisuu-
della.

Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

»Astinpalautuksen yhteyteen tulee sijoittaa jiteastiat lajittelumah-
dollisuudella.”*

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa jiteastioita ei mahdu pohjaan
eikdi niiti ole esitetty.*?

17. Aulan we-tilojen vaatimus ei tdyty
Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:
”Aulan yhteydessd tulee olla 6 naisten etuhuoneellista, 4 miesten

etuhuoneellista kahdella pisuaarilla varustettua WC-tilaa, sekd 2
inva-WC-tilaa.”**

3 ARK B088 003L_110.

3% Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 13.

40 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 29.
41 ARK B088 004L._100 ja ARK BO88 003L_110.

12 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 18.

# ARK B08S 003L_110.

# Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 12.
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Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa on toiminnallisten vaatimus-
ten mukaisesti vain 2 inva WC:td. Ryhmittymén tarjouksessa on WC:td au-
loissa yhteensd 7 + 2 inva WC kpl, muttei yhtiiin etuhuoneellista WC:t.*

18. Vaatimusten mukaista kahvilaa myyntipisteineen ei ole
Toiminnallisissa vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

71. kerroksessa sijaitseva kahvila on avoin myos kuntalaisille.
Kahvilan tulee olla valoisa ja viihtyisd ja loydettidvissd helposti mo-
lempien pédsisddnkdyntien yhteydestd. Kahvilan yhteydesséd tulee
olla vaatesdilytys- sekdi WC-tiloja. Kahvila voi sijaita ravintolatilo-
jen yhtevdessd. mutta kevyesti siitd rajattuna. T#lld helpotetaan
kahvilatoiminnan sujuvaa jatkumista myos ruokailuaikoina, jolloin
tdysin yhtendinen tila helposti tayttyy oppilaista.”*

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa ei ole kahvilan myyntipistetta.
Pohjassa esitetty keittidkaluste on rulon takana, joka ei tdytd myyntimahdol-
lisuutta eiki edelld olevaa vaatimusta.*’

19. Avoimen oppimistilan asettaminen muihin tiloihin
Teknisissd vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Poistumisreittien leveydet tulee mitoittaa rakennusmédrdysten
mukaan. Rakennuksen poistumisteitd ja kaistaleveyksid tarkenne-
taan jatkosuunnittelussa Palveluntuottajan suunnitteluratkaisun
mukaan.*®

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa kulkuvéyldt on ldpi talon
merkitty avoimeksi oppimistilaksi.*’

20. Ruuan otto ja palautus ristedvit keskendén
Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Vastakkaista liikennettd synnyttdvid tilaratkaisuja on véltettédvi
sekd ruoan ottamisessa ettéd astioiden palauttamisen yhteydessé. Jos
vastakkaista liitkennettd ei voi kokonaan vilttdd tulee tSrmiysten
vilttimiseksi kohtauspaikkoihin varata riittévisti tilaa tai kiyttaa
kulkua ohjaavia kaiteita.”"

4 ARK B088 003L 110.

4 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 19.
47 ARK B088 003L_110 (kohta nro 18 a ja b)

*¥ Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 8.

* ARK B088 003L_110, ARK B088 003L_130 ja ARK B088 003L_120.

3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 18.
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Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa on moduulilinjan D yldpuolel-
la kapea kiiytivitila, jossa kuljetaan tdyden ja tyhjin tarjottimen kanssa toi-
siaan péin.’!

21. Urheilun pukutiloja on vain kaksi kappaletta (normaali mitoitus on 2 + 2
pukuhuonetta, jotta seuraava iltakéyttdjd voi tulla tyhjésin pukuhuonceseen
ennen omaa vuoroaan)

22. Ulkopuoliset siséénkdyntiportaat puuttuvat péityovilta ja porrashuonei-
den sisdfinkdynneistd

Teknisissi vaatimuksissa on seuraava vaatimus:
“Sokkelin ulkopuolinen vierustdyttd on oltava véhintéén 0,5 m ala-
pohjan/lattian yldpintaa alempana. Maanpinnan vihimmaéiskalte-
vuus kolmen metrin etdisyyteen sokkelista on 1:20, korkeusero vé-

hintééin 0,15 m.”*?

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa sokkelit ovat lilan matalat eli
suoraan maantasossa. Ryhmittymin tarjous ei ole vaatimusten mukainen.

23. Pihasuunnitelmassa ei ole lainkaan penkkeji eiké poytid eikd mainittuja
pingispoytid sekd katukoripallokoria

Teknisissd vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Piha-alueiden varustus suunnitellaan ja tehdéén lukion ja muiden
kéyttdjien tarpeet ja vaatimukset huomioiden.”

Kaikki leikkivilineet tulee olla kiinnitetty maahan, samoin kaikki
penkit.*?

Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Osan alueista tulee olla ainakin osittain katettuja ja varustettuja
penkeill4 tai muilla istuimilla seka kestaville psydilla.”>*

”Alueiden tulee tarjota monipuolisia mahdollisuuksia luontaiseen
liikkumiseen Liikkuva koulu- ohjelman periaatteita tukien (mm.
katukoris).”””

51 ARK B088 003L_110.

52 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 12.

%5 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s.

* Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019. 5. 9.
55 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 10.
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"Ulkokéyttéon soveltuvat pingispdydét (min. 3 kpl) on sijoitettava
rakennuksen ldheisyyteen tuulelta ja sateelta suojassa oleviin paik-
koihin.”

24, Tilaohjelma
a. Musiikkitilat (sijainti BlackBoxissa tai sen ldhelld)

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa musiikkitiloja ei ole riittdvisti
(vaatimus Tilaohjelmassa 260 m2 + 45 m2 varastoja). Skanska-Caverion -
ryhmittymén tarjouksessa musiikkitiloja on n. 130 m2 (jos lasketaan vield
Black boxin ndyttdmd, niin n. 190 m2 yhteensd). Tilat ovat myos péédosin
lilan matalia kiyttod varten®’ Paamusiikkiluokkaa ei ole lainkaan suunni-
telmissa (koko 80 — 100 m2).%®

b. Mediatila sijaitsee erillddn Black Boxin takana Aitiossa 7
Toiminnallisissa vaatimuksissa ovat seuraavat vaatimukset:

“Hitech Lab voidaan mahdollisuuksien mukaan yhdisté samaan ti-
laan Mediatilan (kts. 7.5) ja Studion (kts.10.1.2) kanssa.”™

Toiminnallisissa vaatimuksissa ovat seuraavat vaatimukset:

“Mediayksikdssd on oltava tilaa kolmelle véliseindlld toisistaan
erotetulle tietokoneyksikdlle, Jokaisessa mediasolussa on oltava ti-
laa kolmelle oppilaalle istuimineen.”®’

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksen pohjapiirustuksissa piirrettyyn
tilaan ei ole mahdollista toteuttaa vaatimuksen mukaista tilaa. Tarjouksessa
oleva tila télle toiminnolle on auttamattomasti liian pieni.

c. Studion pitiisi sijaita hitech lab-media-musiikki kombinaatiossa
Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

”Studio voidaan mahdollisuuksien mukaan sijoittaa Hitech Labin ja
Mediatilan kanssa samaan tilakokonaisuuteen, jolloin erilaisten
teknisten ratkaisujen ja toimintojen monipuolisuus mahdollistavat
poikkitieteellisten ja -taiteellisten projektien kehittdmisen ja ldhes
rajattoman kokeilemisen ja tutkimisen kentén avautumisen.”®!

*¢ Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 10.
37 ARK BO88 0041. 100 ja ARK B088 0031._110 (kohta 15).

8 ARK B088 003L_110 ja ARK B088 003L_120.

3 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 22.
% Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 22,
6! Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 31.
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Skanska-Caverion -ryhmittymin tarjouksessa studio-tilaa ei ole esitetty toi-
minnallisten vaatimusten mukaisesti.

d. Laboratoriotilat eivit ole riittdvin isot
Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

”Laboratorion tulee olla jaettavissa liukulasiseinalld tai muulla né-
kyvyyden siilyttavilla ratkaisulla kahteen osaan.”®?

“Laboratoriotiloissa tulee kokeellisen tyoskentelyn tydpisteitd olla
vihintdian 40 opiskelijalle eli kymmenelle neljan hengen ryhmal-
le.”%3

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa on toiminnallisten vaatimus-
ten vastaisesti vain 8 tySpistetti eiki niitd voi jakaa kahtia (ei ole esitetty ja-
kavaa lasiseinid tai muuta ratkaisua).®*

e. Luonnontieteiden opetuksen alueelle esitetty teorialuokka ei tiytd vaati-
muksia (ei voi suorittaa yksinkertaisempia kokeita esim. ei ole vetokaappia
jne.)

Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Luonnontieteen aineopetusluokkien varustelun tulee mahdollistaa
monipuolinen teoriaopetus ja yksinkertaisimmat kokeilut vaativim-
pien laborointien tapahtuessa puolestaan varsinaisissa laboratorioti-
loissa.”®

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous ei ole toiminnallisten vaatimusten
mukainen,®®

f. Luonnontieteiden varastot ovat liian pienet

Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:
“Ensimmdistd opetustilaa kohden sdilytystilaa tulee olla noin 35
m2. Tiahin pinta-alaan sisiltyy kemikaalikaappi/-huone. Seuraavia

opetustiloja varten tulee sdilytystilaa varata n. 20 m* jokaista ope-
tustilaa kohden.”®’

62 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 32.
% Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 32.
6 ARK B088 003L_130.
8 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 32.
% ARK B088 003L_130.
7 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 33.
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Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksesta puuttuu toiminnallisten vaati-
musten mukaisia neli6itd huomattavasti.®®

g. Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksen pohjakuvista ei 16ydy lain-
kaan seuraavia teknisid tiloja:

1. Sdhkopéidkeskus
ii. Sprinklerhuone
iil. L&mmonjakohuone

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksesta puuttuu tarvittavia vaatimus-
ten mukaisia neliditd huomattavasti. Tilojen puuttumisella on suuri kustan-
nusvaikutus.

YIT:n ndkemys perustuu saatavilla olleeseen aineistoon. Kaytettévissi ei ole
ollut muun muassa Skanska-Caverion -ryhmittymén liikesalaisuudeksi mer-
kitseméi Tilaohjelmaa.

Pelkastddn kédytettdvissd olevien tietojen perusteella Skanska-Caverion -
ryhmittymén tarjouksessa ei tdyty tilaajan asettama tilaohjelma. Skanska-
Caverion -ryhmittymén tarjoamassa rakennuksessa on keinotekoisesti péis-
ty hyotyalan minimimaérddn, esim. rakennuksen kiytivit opetussolujen ul-
kopuolella ovat kalustettu ns. tdyteen, vaikka samoja kaytdvid myds poistu-
misreitteind. Téastd seuraa se, ettd poistumisleveydet kulkureiteilld eivét tay-

ty.

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous ei ole tarjouspyyntdasiakirjojen
mukainen eikd se ole vertailukelpoinen ja yhteismitallinen YIT:n tarjouksen
kanssa.

25. Hissi ei kuvien mukaan nouse ullakolle

a. Skanska-Caverion -ryhmittymin tarjouksessa ullakolla sijaitsevat varastot
ovat todella huonosti kaytettdvissd. Kyse on keinotekoisista hydtyneliistd
ja tdysin toimimattomasta ratkaisusta. Hissin nousemattomuus kerrokseen

alentaa myds rakentamiskustannuksia.®

26. Muita pakottavia midrayksid
a. Lasiseinien médri ei ole vaatimusten mukainen

Teknisissd vaatimuksissa on esitetty seuraava vaatimus:

"Yhteensa keskusaulan ja oppimistilojen vélilld tulee olla lasiseindé
vihintidin 140 juoksumetrid.””

6 ARK B088 003L_130.
 ARK B088 003L_140.

0 Tekniset vaatimukset. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 4, 11.4.2019, s. 18.
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Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa lasiseinien méérd on arviolta
noin 43 juoksumetrid.”! Yksistisn tima puute on noin 400.000 euron arvoi-
nen, koska lasiseinét olisivat suunnitelmien mukaan paloseinid, koska jokai-
nen ns. opetusnoppa on osastoitu aulasta merkinnélld E160.

b. BlackBoxin katsomo on siirtokatsomo
Toiminnallisissa vaatimuksissa on seuraava vaatimus:

“Porrastetussa, kiinteédssii katsomossa tulee olla n.250 paikkaa il-
man tarvetta erillisten tuolien kantamiseen ja jérjestelyyn.”’

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous ei ole vaatimuksen mukainen.”

6. YHTEENVETO

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous on tarjouspyyntdasiakirjojen vas-
tainen ja se tulee hylata.

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksesta puuttuu lukuisia teknisissé ja
toiminnallisissa vaatimuksissa vaadittuja tiloja. Vaatimukset on esitetty tek-
nisissi ja toiminnallisissa vaatimuksissa méaradvissd muodossa (tulee olla,
on oltava), joten tarjousten tulee tdyttdd vaatimukset.

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksessa lukuisat suunnitteluratkaisut
ovat teknisten ja toiminnallisten vaatimusten vastaisia.

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjouksen huomattavilla tilojen puuttumi-
sella kokonaan ja lukuisilla teknisten ja toiminnallisten vaatimusten vastai-
silla ratkaisuilla on suuri hintavaikutus.

Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous on tarjouspyynndn vastainen.
Ryhmittymin tarjous ei ole vertailukelpoinen ja yhteismitallinen YIT:n tar-
jouksen kanssa. Skanska-Caverion -ryhmittymén tarjous tulee hyldta.

" ARK B088 003L_110, ARK B088 003L_120, ARK B088 003L_130
2 Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet. Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat liite 3, 11.4.2019, s. 16.
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