
Tarjouspyynnön Liite 4 PTS-lomake Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarihanke
Caverion Suomi Oy

LIITE 3.3.1
PTS-investointisuunnitelma

KAMPUS JA PÄIVÄKOTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rakennustekniset työt 0,0 0,0 0,0 10,5 6,0 7,5 0,0 0,0 15,5 20,7 24,6 168,4 266,2 244,7 306,5 388,4 364,8 396,7 426,1 265,1 0,0 0,0 18,0 184,8 324,7 456,2 390,6 249,6 470,9 425,7 281,9 231,4 249,5 212,5 315,4 373,0 449,0 422,9 221,4 286,5 262,0

LVIA-työt 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 0,0 0,0 15,7 43,7 76,5 69,5 149,0 134,8 211,6 126,0 0,0 0,0 0,0 20,6 110,0 113,0 81,8 145,2 108,5 310,1 118,0 113,5 86,6 46,6 82,0 43,5 99,8 60,3 292,0 294,6 0,0

Sähkötyöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,9 4,6 0,0 0,0 18,0 26,5 36,3 191,6 255,5 212,1 185,5 187,3 183,3 143,5 0,0 18,0 10,5 25,0 86,9 117,1 164,0 283,5 385,1 313,0 212,9 23,1 28,0 83,5 72,5 57,4 181,1 164,1 105,5 23,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,0 0,0 10,5 25,0 11,5 13,9 4,6 15,5 113,7 42,6 194,9 318,2 480,0 638,5 670,0 699,3 718,8 821,0 534,6 0,0 18,0 28,5 230,4 521,6 686,3 636,4 678,3 964,5 1048,8 612,8 368,0 364,1 342,6 469,9 473,9 729,9 647,3 618,9 604,1 262,0

PTS 1 - 20 yht. 5312,6
PTS 21 - 41 yht. 10306,3

PTS 1 - 41 yht. 15618,9

LAAJA PERUSKORJAUS AJOITTUU ALUSTAVAST VUOSILLE 39 - 40 (2065 - 2066).

Kustannusarvio (x 1000 EUR) ja ehdotettu toteutusvuosi

4.11.2022

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Sähkötyöt

LVIA-työt

Rakennustekniset työt


