

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajoina m ²	Jk + pp m ²	Päällystys m ²	R-kivi m	Hu	2019											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KUNNAN OMA T KOHTEET		16 232 784	17 600 000		20 246 000	7 900 776	39,02	93 933	52 790	129 918	11 337													
	Etelä-Tuusula		9 433 293	9 270 000		14 353 000	5 779 835	40,27	61 828	37 723	80 595	7 162													
	Tiet ja liikenneväylät		7 048 758	9 270 000		11 758 000	4 619 324	39,29	61 828	37 723	80 595	7 162													
	ANTTILAN RANTA I																								
30107	Rantaniityntie	AAAn/JSj/U					5 594		2 050	960	3 050	640													
30167	Rantaniitynkuja	AAAn/JSj/U	716 800						1 510	840	2 350	530													
30242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAAn/JSj/U				8 000	21 085	263,56		1 470	1 470										II				
30101	Hankkijantie	AAAn/JSj/U				10 000	465	4,65	1 715	390	2 105										II				
30252	Paijalant/Rantaniitynt./Santakuopank j. liitt	AAAn/JSj/U																							
30197	Paijalan jk+pp-tie	AAAn/JSj/U																							
30168	Kanalänkäntie	AAAn/JSj/U							1 020		1 020														
30185	Kanalänkäntie	AAAn/JSj/U							360		360														
30244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalantie	AAAn/JSj/U								230	230														
30249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalänkäntie.	AAAn/JSj/U								210	210														
30268	Anttilanranta VH linja 1	AAAn/JSj/U																							
30269	Anttilanranta VH linja 2	AAAn/JSj/U																							
30270	Anttilanranta VH linja 3	AAAn/JSj/U																							
30277	Tontti VH-linjat (kadut) 1,2,3,4	AAAn/JSj/U																							
	HÄRISKIVI																								
	Kaava kesken																								
30117	Liittyä Hämeentielle																								
30118	Alikulku Hämeentien alitse																								
30119	Kaava-alueen kadut																								
	KESKUSTA																								
30304	Ydinkeskusta 8067 (SRK)			50 000		60 000	30 233	50,39																	



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Aiorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Hu	2019													
														Q1 1 2 3	Q2 4 5 6	Q3 7 8 9	Q4 10 1 1										
30266	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA Kaava-alueen katu Järvenpäantielle	Kons/JSj/U					1 650																				
30278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/M Jo/ U	1 080 000	1 000 000		1 000 000	605 698	60,57	3 700	3 993				tekniikka, katu													
30306	Patteristontie	Kons/M Jo/ U	1 080 000			200 000	107 230	53,62						tekniikka, katu													
30279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/M Jo/ U	410 000	450 000		450 000	184 958	41,10	1 910	2 032																	
	MONIO																										
30275	Pataljoonantie	Kons/M Jo	1 300 000	600 000		540 000	162 567	30,11	5 650	6 700	12 300	2 300															
30280	Heinolanaukio	Kons/M Jo					136 427																				
	RYKMENTINPUISTO III																										
30307	Rykmentinpuisto III katu	Kons		100 000			2 222																				

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m ²	Jk + pp m ²	Päälystys m ²	R-kivi m	Hu	2019												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	HALKIVAHA I																									
30116	Hämeentien meluvalli	MJo		20 000		20 000	24 843	124,22																		
	KIRKONKYLÄ																									
30308	Tuuskoto			40 000																						
	RISTIKIVI																									
30303	Leskenlehdentie	SNi/JSj/U																								
	URHEILUPUISTO																									
30282	LP-alueet	Kons/JSj/U		500 000		500 000	431 592	86,32																		
	Kuntoilijantie	Kons/JSj/U																								
30137	Suunnittelu																									
30137	Rakennekerrokset																									
30137	Kuivatus																									
30137	Päälystys																									
30137	Kivityöt																									
30137	Jaksottainen rakentaminen																									
30137	Valaistus																									
30137	Haltuunotto																									
30137	Toteutunut																									
30137	Ei vaihetta																									
	RIIHIKALLIO																									
30246	Haukant.-Pellavam.t.kiertoliittymä	Kons/JSj/U	705 000	800 000		800 000	93 861	11,73	5 400	1 950	7 350	1 400														

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m ²	Jk + pp m ²	Päälystys m ²	R-kivi m	Hu	2019													
														Q1			Q2			Q3			Q4				
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30315	Karhikuja	Kons/JSj/U																									
30316	Talikkokuja	Kons/JSj/U																									
30317	Sisäinen tiestö vaihe 2	Kons/JSj/U		1 370 000		2 000 000	792 383	39,62																			
	FOCUS ALUE																										
30318	Focus-Liikekeskus	Kons		100 000		100 000																					
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																										
30179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U	112 290						331	260	486	314															
30154	Kaarnatie	SNi/MJo							19 215		11 685	432															
30180	Kantotie	SNi/MJo	42 258																								
30298	Marsuntien alueen kuivatus	SNi	216 220						1 138		1 080	156															
30144	Marsuntie	SNi	216 220						1 138		1 080	156															
30145	Marsunpolku	SNi	80 370							423	390	130															
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																										
30321	Riihitie	THa/MJo/U	146 000	50 000		20 000			1 430	580	1 890	260															
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																										
30218	Lahelantien kv-väylä välillä Ristikiventie - Kuusamantie	kons/MHu	397 400			30 000	29 385	97,95	300	3 900	4 300	235															
30319	Myllykyläntien/Lohtkullantien liittymä	SNi/MJo		70 000																							
30182	Kotkantie välillä Haukantie-Pääskysenpolku, hidastej.	SNi/JSj/U																									
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä Vanhan Tuusulantien	SNi/MJo/U	83 300																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m ²	Jk + pp m ²	Päällystys m ²	R-kivi m	2019												
													Hu	Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink. tien liittymä	Kons																							
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt			80 000																					
30276	Korvenrannantien suojatie	SNi/JSj/U	8 400						20	90	110	24													
30320	Kotkantien suojatiejärjestelyt	TMä/MJo	11 000	80 000		65 000					150	100													
30203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula)					15 000	14 965	99,77																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajoina m ²	Jk + pp m ²	Päällystys m ²	R-kivi m	2019																					
													Hu	Q1			Q2			Q3			Q4											
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	Jokela		2 604 941	50 000		50 000	8 941	17,88	18 025	5 780	24 535	1 496																						
	Tiet ja liikenneväylät		1 172 669	50 000		50 000	8 941	17,88	18 025	5 780	24 535	1 496																						
	PELTOKAARI																																	
30847	Peltokaaren puistotie	AAAn/JSj/U					2 138																											
30829	Lankatie																																	
30830	Lankalankki																																	
30881	Ojan putkitus																																	
30833	Tolppakuja																																	
30834	Luontolankuja																																	
30870	LP-alue		123 000				170																											
30841	Vetohäränlenkki	AAAn/MJo	150 000						2 070	1 345	3 150	410																						
30842	Vetohäränpolku	AAAn/MJo	8 000							193	165																							
30843	Pionipolku	AAAn/MJo	6 500							149	130																							
30844	Blennerintie	THa	6 500	50 000		50 000				149	130																							
30863	Blennerintien tunneli	Kons								149	130																							
	KARTANO I																																	
30894	Pertuntien la-pys järjestelyt	Kons/MJo																																
30895	Pertuntien klv	Kons/MJo							1 060	1 350	2 410	100																						
30822	Kappalaisenkuja + jkpp	Kons/MJo					116		650	225	875																							
30820	Pastorinkuja	Kons/MJo	45 410						645		645																							
30888	Kappalaisen kaari	Kons/MJo	301 684				2 051		3 530	1 620	5 150	560																						
30896	Ruustinnankuja	Kons/MJo	73 840						650		650																							
30898	Pumppaamotie	Kons/MJo	37 735						490		490																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajoina m ²	Jk + pp m ²	Päällystys m ²	R-kivi m	Hu	2019											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE																								
30884	Vallunlenkki																								
30891	Vallunsuora																								
30885	Vallunkuja																								
	PERTTU																								
30897	Kiirunankuja	SNi/JSj/U								400		400													

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajojata m ²	Jk + pp m ²	Päälylystyö m ²	R-kivi m	Hu	2019																	
														Q1			Q2			Q3			Q4								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)																														
30855	Mikontie	AAn/MJo	59 000						870		820																				
30856	Topiaksentie	AAn/MJo	181 000				725		2 940		2 700																				
30877	Juhanintie																														
30883	Vihnepolku								670		615																				
30890	Lylynkuja								350		350																				
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																														
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET																														
30874	Opintien-Nukarintien liittymä										1 425	196	Vaatii ELY:n h																		
30879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla	Kons/JSj/U	180 000						3 700	600	4 300	230																			
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						3 741																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	Hu	2019											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kellokoski		3 444 550	460 000		728 000	216 747	29,77	14 080	9 287	24 788	2 679													
	Tiet ja liikenneväylät		2 762 800	460 000		618 000	194 702	31,51	14 080	9 287	24 788	2 679													
	KELLOKOSKI, kaava-alueet																								
	LINJAPU ISTO I																								
31201	Mäntyrinteentie																								
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U								156	1 279	182													
31215	Alarinteenkuja	SNi/MJo/U																							
31216	Alarinteenpolku	SNi/MJo/U								339	291														
	LINJAPU ISTO II																								
31217	Reseptitie	SNi/MJo		250 000		250 000	2 935	1,17		1 225	2 111	377													
31218	Ohjekuja	SNi/MJo	116 700			40 000			426		391														
31219	Neuvokuja	SNi/MJo	109 100			40 000			426		391														
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																								
31220	Koulutie	SNi/MJo		20 000		165 000	162 667	98,59	3 000	3 100	6 100	1 140													
31230	Omenalahdentie	SNi/MJo	1 340 000	100 000		5 000	5 498	109,96	3 880	2 460	6 340	820													
31233	Kuntotaival	SNi/MJo	105 000			23 000	11 011	47,87	836	456	1 292	80													
31236	Kotikonnunpolku	SNi/MJo		10 000		20 000	11 491	57,45																	
31237	Vanha Valtatie	SNi/MJo	105 000	80 000		65 000			836	456	1 292	80													

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajojata m ²	Jk + pp m ²	Päällystys m ²	R-kivi m	Hu	2019														
														Q1			Q2			Q3			Q4					
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	RAJALINNAN TP-ALUE II																											
31207	Nuohojantie																											
31234	Sällintie																											
31235	Hanslankarintie																											
31208	Alatalontie	Kons/M Jo/ U	375 000						2 646	1 095	3 441																	
31209	Hanslankarinkuja	Kons/M Jo/ U	311 800						1 360		1 860																	
31210	Nummimetsäntie																											
31212	Pohjoisväylän liittymä																											
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)																											
31221	Pestitie	ATo	121 600						670																			
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600																									
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																											
31227	KELLOKOSKI, liikenneturvalisuuskohteet Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa																										
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)									10 000	1 100	11,00																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2019																										
													Hu	Q1			Q2			Q3			Q4																
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	Muut kohteet		750 000	4 690 000		1 985 000	104 823	5,28																															
	Tiet ja liikenneväylät			590 000		590 000	40 952	6,94																															
	MUUT KOHTEET																																						
31510	Siltojen saneeraus	Kons/JSj/U		100 000		100 000																																	
31517	Liikenneväylien saneeraus kunnan osuus	JHu																																					
31526	Muohemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)																																						
31505	Tievalaistus	JHu		240 000		240 000	24 814	10,34																															
31513	Viihtäminen ja opastus			10 000		10 000																																	
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen			40 000		40 000																																	
31507	Linja-autopysäkit			120 000		120 000	649	0,54																															
31514	Ympäristön parantaminen			20 000		20 000																																	
31508	Puupylväiden uusinta	JHu		20 000		20 000																																	
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä																																						
31533	Kellokosken tekninen kalatie																																						
31534	Keravanjoen niidot			40 000		40 000	15 489	38,72																															
31515	Tiepiirien ja RHK:n hankkeisiin liittyvät enn. nimeämättömät katukust.																																						

Suunnitelma

suunnittelu rakennuskorkeus päällystys valaistus kiviä käytetty kiviä käytetty kiviä käytetty

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula		2 384 535			2 595 000	1 160 511	44,72	8 068	7 257	9 294													
80193	KORTTELI 8067																							
	ANTTILANRANTA I																							
80107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U	64 000						33	180	255													
80167	Rantaniitynkujat	AAn/JSj/U	93 000						180	142	210													
80242	Puistopolku väli Rantaniitynt- Hankkijant.	AAn/JSj/U								348	70													
80101	Hankkijantie	AAn/JSj/U																						
80252	Pajjalant/Rantaniitynt./Santakuopankj. liitt	AAn/JSj/U																						
80197	Pajjalan jk+pp-tie	AAn/JSj/U																						
80168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U	40 000						86	86	103													
80185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U	13 000						56	56	63													
80244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Pajjalantie	AAn/JSj/U																						
80249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAn/JSj/U	11 000						77	77	43													
80268	Anttilanranta VH linja 1	AAn/JSj/U							148	144	146													
80269	Anttilanranta VH linja 2	AAn/JSj/U							56	56	57													
80270	Anttilanranta VH linja 3	AAn/JSj/U							180	180	80													
80277	Tontti VH-linjat 1,2,3,4	AAn/JSj/U							180	180	80													
	AROPELTO																							
80165	Aropellontie ja Punasivakanpolku	Kons/M Jo	80 000			80 000	70 292	87,86	340	115	375													
80120	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/M Jo				15 000																		
80169	Sinisavikanpolku	Kons/M Jo				30 000																		
	PUUSTELLINMETSA																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019															
													Q1			Q2			Q3			Q4						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
80190	Sisäinen verkosto	Kons/JSj/ U																										
80172	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80256	Puustometsäntie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80261	Vadelmäviidanpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80262	Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80264	VH-raitti välillä Puustometsäntie - Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80265	Puustellin metsä asuntomessualue	Kons/JSj/ U																										
61002	Asuntoessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/ U																										
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA	Kons/JSj/ U																										
80278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/M Jo	353 000			500 000	561 834	112,37	481	481	291																	
80306	Patteristontie	Kons/M Jo	353 000			100 000																						
	Suunnittelu		353 000																									
	Toteutunut					100 000																						
	Rakennekerokset																											
	Rakennekerokset																											

Suunnitelma

Tavoitus



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019													
													Q1			Q2			Q3			Q4				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	päällystys																									
	Toteutunut																									
80279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/M Jo	145 000			150 000	106 382	70,92	266	85	85															
	MCNIO																									
80275	Pataljoonantie	Kons/M Jo	500 000			400 000	301 303	75,33	1 890	1 875	1 810															
80280	Heinolanaukio	Kons/M Jo					410																			
	RISTIKIVI																									
80303	Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																								
	URHEILUPIISTO																									
80282	LP-alueet	Kons/JSj/ U																								
	Kuntoilijantie	Kons/JSj/ U																								
	Suunnittelu																									
	Rakennekerrokset																									
	Toteutunut																									
	RIIHKALLION PALVELUKESKUS																									
80246	Pellavamäentie-Haukantie kiertoliittymä	Kons/JSj/ U	96 105			100 000			430		175															
	HÄRISKIVI																									
80283	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019																														
													Q1			Q2			Q3			Q4																					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
	LAHELANTIE																																										

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svm m	Huom	2019													
													Q1			Q2			Q3			Q4				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	KULOMÄKI																									
80305	Epinkoskentie	Kons/JSj/ U				30 000	4 030	13,43																		
	LAHELANPELTO II																									
80301	Lahelanpelto II esirakentaminen	Kons/JSj/ U					107																			
80208	Lahelanorren liittymä Lahelantielle	Kons/JSj/ U							215	230	340															
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/ U							420	315	300															
80284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/ U							330	200	200															
80285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/ U							390	280	265															
80286	Taalinpellontie	Kons/JSj/ U							100	200	100															
80287	Haavistonkaari	Kons/JSj/ U							215	217	345															
80288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/ U							90	90	100															
80289	Kuusamantie	Kons/JSj/ U				80 000					130															
80290	Kaffepaussi	Kons/JSj/ U							326	417	498															
80291	jkpp 12	Kons/JSj/ U																								
80292	jkpp 11	Kons/JSj/ U							118	118	118															
80293	jkpp 7	Kons/JSj/ U							40	40	40															
80294	jkpp 6	Kons/JSj/ U							31	31	31															
80295	jkpp 1	Kons/JSj/ U							70	9	9															
80296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/ U							87	90	116															
80297	Pumppaamaja huoltotie	Kons/JSj/ U							55	55	55															
80210	Sisäinen tiestö 1 vaihe	Kons/JSj/ U				210 000	31 636	15,06																		
80309	Murupellonkuja	Kons/JSj/ U																								
80310	Murupellontie	Kons/JSj/ U																								
80311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/ U																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/ U																						
80313	Kuokkakuja	Kons/JSj/ U																						
80315	Karhikuja	Kons/JSj/ U																						
80316	Talikkokuja	Kons/JSj/ U																						
80314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/ U																						
80317	Sisäinen tiestö 2 vaihe	Kons/JSj/ U				900 000	83 623	9,29																
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																						
	SANEERAUSKOhteet (Etelä-Tuusula)																							
80179	Lukkarintien taskuparkit	SN i/MJo/ U	47 000																					
80154	Kaarnatie	SN i/MJo	202 650																					
80181	Kuusitie	SN i/MJo	34 000						136															
80180	Kantotie	SN i/MJo	6 300																					
80298	Marsuntien alueen kuivatus	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus												
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus												
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70	130	Vj+Jv saneeraus												
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet																							
80240	Hiekkamäentie	SN i/MJo/ U	13 000																					
	LIIKENNETURVALLISUUSKOhteet (Etelä-Tuusula)																							
80218	Lahelantien KV-väylä välillä Tienristinkuja-Lähteentie	Kons/M Jo /U	111 990				894		356	300	331													
80299	Aliseppäläntien KV-väylä	Kons/M Jo /U	111 990						356	300	331													
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela		1 432 272						2 833	1 433	3 631													
	PELTOKAARI																							
80844	Blennerintie	THa																						
80858	Muut runkolinjat																							
80881	Ojan putkitus	AAn/M Jo	27 000								60													
80841	Vetohäränlenkki, -polku ja Pionipolku	AAn/M Jo	109 000						388	320	400													
80887	JV-pumppaamo 2	Kons/M Jo																						
	KARTANO I																							
		Kons/JSj/ U																						
80822	Kappalaisenkujajkpp tie	Kons/M Jo	76 000						71	185	155													
80820	Pastorinkuja	Kons/M Jo	73 897						150	145	180													
80888	Kappalaisenkaari	Kons/M Jo	512 500						680	485	1 040													
80896	Ruustinnankuja	Kons/M Jo	83 384						160	150	155													
80898	Pumppaamotie	Kons/M Jo	94 046						110	120	85													
80895	Pertuntien klv	Kons/M Jo	14 445								98													
80852	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE																							
80884	Vallunlenkki	Kons/JSj/ U																						
80891	Vallunsuora	Kons/JSj/ U																						
80885	Vallunkuja	Kons/JSj/ U																						
	PERTTU	Kons/JSj/ U																						
80897	Kiirunankuja	SNi/JSj/U							22	28														

Suunnitelma Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SANEERAUSKOhteET (Jokela)								80		90													
80855	Mikontie	AAn/M Jo	196 000						480		500													
80856	Topiaksentie	AAn/M Jo	196 000						480		500													
80877	Juhanintie																							
80883	Vihnepolku	AAn/M Jo							106		104													
80890	Lylynkuja	SN i/M Jo							106		104													
80809	Rengasuunipolku																							
	LIITURKOhteET (Jokela)																							
80879	Pertuntien ylitysjärjestelyt päiväkodin seudulla		50 000								160													
80874	Opintien - Nukarintien liittäminen																							
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		681 750			110 000	22 045	20,04	2 173	1 930	2 749													
	LINJAPUISTO I																							
	LINJAPUISTO II																							
81217	Reseptitie	SNi/MJo	127 000						396	396	489													
81218	Ohjekuja	SNi/MJo	23 000			50 000			396	396	489													
81219	Neuvokuja	SNi/MJo	23 000			50 000			396	396	489													
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																							
81233	Kuntotaival	SNi/MJo	15 000				9 637				141													
81220	Koulutie	SNi/MJo				10 000	12 408	124,08	130		522													
81236	Kotikonnunpolku	SNi/MJo	141 000																					
81230	Omenalahdentie	SNi/MJo	141 000																					
81220	Suunnittelu																							
81220	Rakennekerokset		141 000																					
81220	Kuivatus																							
81220	Päällystys																							
81220	Kivityöt																							
81220	Jaksottainen rakentaminen																							
81220	Valaistus																							
81220	Haltuunotto																							
81220	Toteutunut																							
81220	Ei vaihetta																							
	SANEERAUSKOHTEET																							
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.												

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2019											
													Q1			Q2			Q3			Q4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet		750 000	4 100 000		1 395 000	63 871	4,58	1 400	1 100														
81512	VH-linjojen pienet muutokset ja täyd.työt					160 000	21 932	13,71																
	HAJA-ASUTUSALUEET																							
	<i>Tuusulanjärven valuma-alueet</i>																							
81523	Kerttula																							
81524	Linjamäki						729																	
81530	Kuullontien tiesuunnitelma																							
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukaan																							
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA																							
81509	vuotovesien vähentäminen ja vesijohtoverkoston uusiminen					900 000	5 514	0,61																
81226	Vanha valtatie-Torpparintie-Ampujantie																							
81503	Jätevesipumppaamosten saneeraus ja k					335 000	32 066	9,57																
81535	Rykmentipuiston pääpumpun saneeraus																							
81536	Rykmentipuiston siirtoviemäri	Kons/LJu	750 000				3 630		1 400	1 100														



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m ²	Numikot m ²	Istutukset m ²	Avo-oja m ²	Huom	2019												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Puistot ja leikkialueet			2 090 000		2 090 000	1 474 632	70,56																		
	Etelä-Tuusula			1 500 000		1 560 000	1 467 359	94,06																		
31902	Lahelanpelto II, itä						139																			
31905	Bostonin alue					50 000	44 019	88,04																		
31907	Rykmentinpuisto																									
ei	TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS Esteettömät pitkospuut ja lintutorni													Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi												
ei	Pitkospuut lintutorni- Koskenmäentie													Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi												
ei	Kaukjärvenpuisto													Kustannukset: Vesistöt/Tuusulanjärvi												
31908	Anttilan alue																									
31909	Tuulipuisto																									
31910	Puustellimetsän puisto	RKa		1 500 000		1 500 000	1 417 327	94,49																		
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula						1 822																			
31912	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOhteet Riihikallion koirapuisto					10 000	3 786	37,86																		
31913	Jokipuisto ja Mylypuisto																									
31914	Kotoranta-Tuusukoto puistotie						266																			
	Jokela			570 000		530 000	7 249	1,37																		
32000	Lepolan alue, Visapuisto																									
32002	Peltokaaren alue	RKa		550 000		530 000	7 249	1,37						Keskuspuisto ja LiljyKajanus-Blennerin												
32003	Kartanon alue	RKa		20 000																						
32001	Muut kohteet Jokela																									
	Kellokoski						24																			
32101	Linjapuisto																									
32103	Omenalahti III																									
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II																									
32102	Muut kohteet Kellokoski						24							Koirapuisto												
	Muut kohteet			20 000																						

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m2	Numikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2019											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32200	Leikkipaikkojen valaistus	RKa		20 000																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2019				
														Q1	Q2	Q3	Q4	
														1	2	3	4	
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			1 000 000		1 000 000	293 339	29,33										
	Vesistöjen kunnostus			1 000 000		1 000 000	293 339	29,33										
32403	Tuusulanjärvi	RKa		1 000 000		1 000 000							KUVES-maksut, eteläosa ja Jokila					
32404	Rusutjärvi						3 880											
32400	Keravanjoki/Kellokoski																	
32401	Palojoki																	
32405	Erittelemätön vesistöt																	
32406	Keravanjoen pohjapato						18 640											
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu					270 819											
	Uimapaikat																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m ²	Til m ³	Metsitys m ²	Nurmikot m ²	Istutukset m ²	Svv m	Huom	2019												
																Q1			Q2			Q3			Q4			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Jätehuolto			40 000		40 000	22 459	56,15																				
	Ylijäämämaiden käsittely			40 000		40 000	22 459	56,15																				
32503	Fallbacka																											
32500	Nuppulinna			40 000		40 000	22 459	56,15																				
32501	Kalliola																											
32504	Muut paikat jätehuolto																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Svv m	Huon	2019												
															Q1			Q2			Q3			Q4			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KUNNAN KUSTANNUSSOSUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA																											
TEKNINEN LAUTAKUNTA																											
ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:																											
70501	Koskenmäen kiertoliittymä	Kons/J Sj/U		6 400 000		6 400 000	5 219 933	81,56								[Green hatched bar]											
70528	Pääradan alikulku Peltokaressa			150 000		150 000																					
70529	Jokelantien alikulku Peltokaressa			50 000		50 000																					
31529	Kulloontien aluevaraus suunnitelma																										
31530	Kulloontien tiesuunnittelu																										
70506	Rykmentinpuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä																										
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä																										
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet																										
70503	N2000 korkeusjärjestelmä. luonti																										
70512	Puustellinmäen Puustellinmäen Kulloontielle	Kons/J Sj/U		100 000		100 000	34 483	34,48								Liittymä ja alikulku											
70520	Saviontien liittymä Kulomäentiehen																										
70511	MT 1421 parantaminen väli Huhtaportintie-Vaasan yksityistie						15 446																				
70525	Jokelantien kevyen liikenteen väylä			1 000 000		1 000 000										ELY-vetoinen											

Nimi	TAE 2019 €	MTA 2019 €	Työohj. 1.1. €	28.2.	31.3	30.4	31.5	31.7	31.8	30.9	31.10	Tot. 31.8. €	Tot %
KAIKKI YHTEENSÄ	25 300 000		27 946 000	2 028 575	3 750 168	5 074 336	6 632 566	9 659 371				13 170 638	47,13
KUNNAN OMAT KOHTEET	17 600 000		20 246 000	1 043 628	1 872 990	2 621 111	3 295 529	5 288 534				7 900 776	39,02
Etelä-Tuusula	9 270 000		14 353 000	754 810	1 491 514	2 098 789	2 476 770	3 784 112				5 779 835	40,27
Tiet ja liikenneväylät	9 270 000		11 758 000	658 237	1 109 333	1 536 355	1 851 616	3 032 867				4 619 324	39,29
Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula			2 595 000	96 573	382 181	562 434	625 154	751 245				1 160 511	44,72
Jokela	50 000		50 000	351	2 081	2 137	3 910	5 320				8 941	17,88
Tiet ja liikenneväylät	50 000		50 000	351	2 081	2 137	3 910	5 320				8 941	17,88
Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela													
Kellokoski	460 000		728 000	22 583	27 940	33 166	38 105	144 641				216 747	29,77
Tiet ja liikenneväylät	460 000		618 000	17 164	21 332	22 567	27 506	134 002				194 702	31,51
Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski			110 000	5 419	6 608	10 599	10 599	10 639				22 045	20,04
Muut kohteet	4 690 000		1 985 000	23 652	23 652	31 190	63 009	84 635				104 823	5,28
Tiet ja liikenneväylät	590 000		590 000	19 314	19 314	24 814	24 814	25 463				40 952	6,94
Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet	4 100 000		1 395 000	4 338	4 338	6 376	38 195	59 172				63 871	4,58
Puistot ja leikkialueet	2 090 000		2 090 000	208 280	293 718	408 235	619 802	1 049 182				1 474 632	70,56
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet	1 000 000		1 000 000	32 852	32 435	44 881	86 611	213 322				293 339	29,33
Jätehuolto	40 000		40 000	1 100	1 650	2 713	7 322	7 322				22 459	56,15
KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA	7 700 000		7 700 000	984 947	1 877 178	2 453 225	3 337 037	4 370 837				5 269 862	68,44