
Aika 02.03.2022, klo 16:43 - 19:12

Paikka Kunnanhallituksen kokoustila, Kotorannankuja 10

Käsitellyt asiat

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

§ 7 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta 1.1. - 31.12.2021, Tuusulan vesi

§ 8 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2022, Tuusulan Vesi

§ 9 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus Tuusulan Vesi

§ 10 Ilmoitusasiat

§ 11 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Pasi HUUHTANEN, puheenjohtaja
Marita HAGMAN, 1. varapuheenjohtaja
Antti PIIPPO (etäyhteys)
Kaj MALMLUND, saapui 16:57
Reetta GUSTAFSSON

Muut saapuvilla olleet

Satu LAHTI, hallintosihteeri, sihteeri
Tapio TAMMILEHTO
Jukka SAHLAKARI, liikelaitoksen johtaja, esittelijä
Heidi HAGMAN, kehittämisspäällikkö, esittelijä, saapui 16:45, poistui 17:19

Allekirjoitukset

Pasi HUUHTANEN
Puheenjohtaja

Satu LAHTI
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Reetta GUSTAFSSON
pöytäkirjantarkastaja

Kaj MALMLUND
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 7.3.2022

§ 5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin.

§ 6

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaj Malmlud ja Reetta Gustafsson.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7

Kunnallistekniikan rakentamishjelman seuranta 1.1. - 31.12.2021, Tuusulan vesi

TUUDno-2022-282

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Pesonen
jussi.pesonen@tuusula.fi
vastaava mestari

Liitteet

1 Rakentamishjelman seuranta 1.1.-31.12.2021, Tuusulan Vesi

Tuusulan valtuusto hyväksyi 7.12.2020 § 132 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2025, johon sisältyy myös Tuusulan veden investointiohjelma.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan 14 "Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamishjelman helmikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Samoin Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan Vesi ostaa rakennuttamispalveluja.

Vuodelle 2021 Vesihuoltoverkostoihin 3 890 100 euroa, osavuositarkistuksen yhteydessä tehtiin määrärahan muutos -600 000 euroa eli muutettu arvio oli 3 290 100 euroa. Vesihuollon rakentamiseen käytettiin vuonna 2021 yhteensä 2 824 328 euroa. Investoinneista jäi käyttämättä 14,16 %. Kunnallistekniikan kohteista mm. Rykmentinpuiston työpaikka-alueen rakentaminen siirtyi seuraaville vuosille mm. heidän henkilöstöpulan takia.

Määräraha jakaantui ja toteutui seuraavasti:

- Etelä-Tuusula: 1 455 000 €, toteutui 945 129 €
- Jokela: 89 100 €, toteutui 1 866 €
- Kellokoski: 466 000 €, toteutui 722 957 €
- Muut kohteet: 1 150 000 €, toteutui 1 083 975 €
- Tietokoneohjelmistot 130 000€, toteutui 70 400 €

Merkittävimpiä vuoden 2021 työkohteita ovat olleet:

- Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kaava-alueen luoteisosa, Tykkitie ja Varuskunnantie Rykmentinpuiston keskustassa, Pellavamäentien saneeraus
- Kellokoskella Vanhan valtatie saneeraus ja Nystenintien 2-vaihe.
- Muut kohteet: Teollisuustien, pähkinämäentien ja Jukolantien vesijohdon saneeraus sekä Suutarintien vesihuoltoverkoston saneeraus

Lisätiedot: työpäällikkö Jussi Pesonen, p. 040 314 3146 ja liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan ajalta 1.1. - 31.12.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jussi Pesonen

§ 8

Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2022, Tuusulan Vesi

TUUDno-2022-282

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Pesonen
jussi.pesonen@tuusula.fi
vastaava mestari

Liitteet

1 Rakentamishjelma 2022, Tuusulan Vesi

Tuusulan valtuusto hyväksyi 13.12.2021 § 168 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2026, johon sisältyy myös Tuusulan veden investointiohjelma.

Kokonaisuudessaan Tuusulan veden johtoverkostojen investointeihin varattiin kuluvalle vuodelle 5 501 750 euroa. Tuusulan Veden investointimäärärahat vuodelle 2022 jakautuvat seuraavasti:

- Etelä-Tuusula: 2 162 500 €
- Jokela: 327 900 €
- Kellokoski: 391 200 €
- Muut kohteet: 2 620 150€

Kunnallistekniikan rakentamishjelmassa vuodelle 2022 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät kohteet, joita ovat:

Häriskiven ja Pellavamäen kaava-alueet, Rykmentipuiston ja Sulan työpaikka-alueet, Jokelassa Peltokaaren III-vaihe ja Uunimiehenpolku. Kellokoskella Vanhan valtatie ja Omenalahdentien saneeraus ja Joenrannan kaava-alue. Lisäksi muina kohteina on Hyrykän teollisuustien vesihuolto, Saviriihen alueen vesijohdon saneeraus sekä Kirkonkylän kampuksen johtosiirrot.

Lisätiedot: työpäällikkö Jussi Pesonen, p. 040 314 3146 ja liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.1.-31.12.2022 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa liikelaitoksen johtajan päätöksellä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jussi Pesonen

§ 9

2021 tilinpäätös ja toimintakertomus Tuusulan Vesi

TUUDno-2022-411

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 2021 Tilinpäätös ja toimintakertomus Tuusulan vesi

Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan tilinpäätökseen. Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toimintatuotot olivat 7 573 886 euroa ja toimintakulut 4 241 802 euroa. Toimintakate (sitova tavoite) oli 3 419 097 euroa. Toimintakate ylittyi 10,85 % talousarviota suurempana.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen
- että Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämästä 1 111 530,35 euroa tehdään 1 000 000 euron investointivaraus vuosille 2022 - 2026 Sulan alueen vesihuoltoon.
- esittää että tilikauden tuloksesta varaussiirron jälkeen jäävä ylijäämä 111 530,35 euroa lisätään Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille
- allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa sen kunnanhallitukselle yhdistettäväksi kunnan tilinpäätökseen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markku Vehmas, Heli Hippeläinen, Sanna Senelius-Piiparinen, tilintarkastaja

§ 10

Ilmoitusasiat

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Asian esittelijänä toimi Heidi Hagman

- Tuusulan eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- Merkitä asian tiedokseen, ja ettei tee omaa erillistä ohjeistusta asiasta.

§ 11

Muut asiat

Ei muita asioita.

Muutoksenhakukielto

§5, §6, §7, §8, §9, §10, §11

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.