

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajoina m ²	Jk + pp m ²	Päälylysty m ²	R-kivi m	2021																									
													Q4	Q1			Q2			Q3			Q4															
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
	KUNNAN OMAT KOHTEET		18 498 839	15 260 100		12 805 000			74 701	28 052	85 568	5 940																										
	Etelä-Tuusula		11 876 903	7 265 000		6 645 000			50 974	15 581	46 435	2 567																										
	Tiet ja liikenneväylät		7 881 358	5 210 000		6 645 000			50 974	15 581	46 435	2 567																										
	ANTTILAN RANTA I																																					
30107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U				15 000			2 050	960	3 050	640																										
30167	Rantaniitynkuja	AAn/JSj/U	716 800			15 000			1 510	840	2 350	530																										
30242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn/JSj/U								1 470	1 470																											
30101	Hankkijantie	AAn/JSj/U							1 715	390	2 105																											
30252	Paijalan/Rantaniitynt./Santakuopank j. liitt	AAn/JSj/U																																				
30197	Paijalan jk+pp-tie	AAn/JSj/U																																				
30168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U							1 020		1 020																											
30185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U							360		360																											
30277	Tontti VH-linjat (kadut) 1,2,3,4	AAn/JSj/U																																				
		AAn/JSj/U																																				
	Anttilan tilakeskus	AAn/JSj/U		50 000		50 000																																
	HÄRISKIVI																																					
30117	Liittymä Hämeentielle																																					
30118	Alikulku Hämeentien alitse																																					
30329	Häriskiventie	Kons/U		400 000		400 000																																
30330	Vesitorinikulma	Kons/U		200 000		200 000																																
	KESKUSTA																																					
30304	Ydinkeskusta 8067 (SRK)																																					
	KULOMÄKI																																					
30305	Epinkoskentie																																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2021															
													Q4		Q1			Q2			Q3			Q4				
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
	HYÖKKÄLÄ																											
	MARTTA WENDELIN		313 000																									
30331	Pähkinämäentien liittymät	Kons/JPe		50 000		50 000																						
30332	Tarulinnanpolku	Kons/JPe		50 000		50 000																						
	PUUSTELLINMETSÄ																											
30172	Kaava-alueen kadut ja aukiot	Kons/JSj/U		500 000																								
30253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U				15 000																						
30254	Marjamatkankaari ja -polku	Kons/JSj/U				200 000																						
30255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/U				100 000																						
30256	Puistometsäntie	Kons/JSj/U																										
30257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/U																										
30258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/U																										
30259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/U				185 000																						
30260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/U																										
30261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/U																										
30262	Puustellinpolku	Kons/JSj/U																										
30263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/U																										
30264	VH-raitti väliillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/U																										
30265	Puustellinmetsä asuntomessualue	Kons/JSj/U																										

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Aporata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2021														
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA																										
30266	Kaava-alueen katu Järvenpääntielle	Kons/JSj/U																									
30278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/JPe	1 080 000	150 000		50 000																					
30306	Patteristontie	Kons/JPe	1 080 000			20 000																					
	Kiertoliittymä	Kons/JPe	410 000	350 000																							
61005	Varuskunnantie	Kons/JPe	410 000	700 000		700 000																					
61006	Klaavolantie	Kons/JPe	410 000	50 000																							
61007	Varuskunnanaukio	Kons/JPe	410 000	50 000		50 000																					
	MONIO																										
30275	Pataljoonantie	kons/JPe/U	1 300 000			25 000																					
30280	Heinolanaukio	Kons/JPe		350 000		100 000																					
61008	Rykmentintie, eteläinen osa	Kons/JPe				100 000																					
61004	Tykkitie	Kons/JPe		400 000		400 000																					
61009	Sisäinen tiestö Hökilä	Kons/JPe				50 000																					
		Kons/JPe																									
	RYKMENTINPUISTO III			50 000																							
30307	Rykmentinpuisto III katu	Kons/U				1 500 000																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2021														
													Q4		Q1			Q2			Q3			Q4			
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30116	HALKIVAHA I Hämeentien meluvalli	JPe											Ylijäämäma														
30308	KIRKONKYLÄ Tuuskoto																										
30303	RISTIKIVI Leskenlehdentie	SNi/JSj/U																									
30282	URHEILUPISTO LP-alueet	Kons/JSj/U		400 000		400 000																					
30324	Kuntoilijantie	THu/JPe		50 000																							
30330	PELLAVAMÄKI Riihik. koulun ojasiirrot ja Pellavamäent. kuivatus	THu/JPe	705 000	800 000		800 000																					
30334	Kivikiilan alue	Kons/U		50 000		50 000																					
30135	STENBACKA Tuusulanjoentie	Kons/U		150 000		650 000							Paalulaatta														
30209	LAHELANPELTO II Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/U							3 042	1 906	4 948																
30284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/U							2 338	1 951	4 289																
30285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/U							1 725	785	2 510																
30286	Taalinpellontie	Kons/JSj/U							543	281	824																
30287	Haavistonkaari	Kons/JSj/U							1 436		1 436																
30288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/U							467	251	718																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2021																
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4				
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
30289	Kuusamantie+ -kuja + jkpp9	Kons/JSj/U							1 740	596			Kuusamank																
30290	Kaffepaussi	Kons/JSj/U								1 971	1 971																		
30291	jkpp 12	Kons/JSj/U								213	213																		
30292	jkpp11	Kons/JSj/U								409	409																		
30293	jkpp 7	Kons/JSj/U								121	121																		
30294	jkpp 6	Kons/JSj/U								130	130																		
30295	jkpp 1	Kons/JSj/U								123	123																		
30296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/U							496	351	847																		
30210	Sisäinen tiestö vaihe 1	Kons/JSj/U																											
30309	Murupellonkuja	Kons/JSj/U							610																				
30310	Murupellontie	Kons/JSj/U							2 650																				
30311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/U							1 510																				
30312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/U							440																				
30313	Kuokkakuja	Kons/JSj/U							840																				
30314	(jkpp2, jkpp3,) jkpp 4,(jkpp 5)	Kons/JSj/U							470																				
30315	Karhikuja + jkpp5	Kons/JSj/U							910																				
30316	Talikkokuja	Kons/JSj/U							880																				
30317	Sisäinen tiestö vaihe 2	Kons/JSj/U							880																				
	LAHELANPELTO III																												
30335	Lahelanorren jatko	Kons/JSj/U		10 000																									
30336	Sisäinen tiestö vaihe 3	Kons/JSj/U		20 000																									
	FOCUS ALUE																												
30318	Focus-Liikekeskus+Sammonmäki	Kons																											
30337	Kehä IV	Kons																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m ²	Jk + pp m ²	Päälylystys m ²	R-kivi m	2021														
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
	KEHÄ IV																										
30325	Kehä IV katuna	Kons		200 000		200 000																					
	SULAN TP-ALUE I																										
30326	Bahiwera	Kons		40 000		80 000																					
30327	Laajennusalueet	Kons		60 000		60 000																					
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä- Tuusula)																										
30179	Lukkarintien taskuparkit	SHo	112 290						331	260	486	314															
30154	Kaarnatie	SHo							19 215		11 685	432															
30180	Kantotie	SHo	42 258																								
30298	Marsuntien alueen kuivatus	SHo	216 220						1 138		1 080	156															
30144	Marsuntie	SHo	216 220						1 138		1 080	156															
30145	Marsunpolku	SHo	80 370							423	390	130															
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																										
30321	Riihitie	THu/KSa	146 000						1 000			20															
30328	2088 Paijalannummentien LP-alue	JNi																									
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																										
30319	Myllykyläntien/Lohtkullantien liittymä	SHo																									
30182	Kotkantie välillä Haukantie- Pääskysenpolku, hidastej.	SHo																									
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä	SHo	83 300																								
30300	Vanhan Tuusulantien pysäkkijärjestelyt	SHo	130 500						500	2 060	2 560	65															
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons																									
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt	Kons		80 000		80 000																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2021																									
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4													
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
30276	Korvenrannantien suojatie	SHo	8 400						20	90	110	24																										
30320	Kotkantien suojatiejärjestelyt		11 000									150	100																									
30203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula)													mm. Högber kääntöpaikk																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2021											
													Q4 12	Q1 1 2 3	Q2 4 5 6	Q3 7 8 9	Q4 10 11 12	Q1 1						
	Jokela		2 362 386	609 100		430 000			11 335	4 135	16 970	956												
	Tiet ja liikenneväylät		992 669	520 000		430 000			11 335	4 135	16 970	956												
	PELTOKAARI																							
30847	Peltokaaren puistotie	AAn				50 000																		
30829	Lankatie	AAn																						
30830	Lankalenkki	AAn																						
30833	Tolppakuja	AAn																						
30834	Luontolankuja	AAn																						
30870	LP-alue	SHo	123 000																					
30841	Vetohäränlenkki	JSj/U	150 000			10 000			500	300	800	100												
30842	Vetohäränpolku	JSj/U	8 000			5 000				193	165													
30843	Pionipolku	JSj/U	6 500							149	130													
30844	Blennerintie	THa	6 500							149	130													
30863	Blennerintien tunneli	Kons								149	130													
	KARTANO I																							
30894	Pertuntien la-pys järjestelyt	JPe/U																						
30895	Pertuntien klv	JPe/U							1 060	1 350	2 410	100												
30822	Kappalaisenkuja + jkpp	JPe/U							650	225	875													
30820	Pastorinkuja	JPe/U	45 410						645		645													
30888	Kappalaisen kaari	JPe/U	301 684						3 530	1 620	5 150	560												
30896	Ruustinnankuja	JPe/U	73 840						650		650													
30898	Pumppaamotie	JPe/U	37 735						490		490													
	OPINTIEN ITÄP JA VARIKONKULMA			100 000		100 000																		

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajoin m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2021														
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE			140 000																							
30884	Vallunlenkki	JPe				15 000																					
30891	Vallunsuora																										
30885	Vallunkuja																										
	PERTTU																										
30899	Pyytie	JPe									450																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Aporata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2021														
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)			250 000																							
30855	Mikontie		59 000						870		820																
30856	Topiaksentie		181 000						2 940		2 700																
30877	Juhanintie																										
30900	Lepokallionkaari	THu/U				250 000																					
30901	Päiväkummuntien pysäköintipaikka			30 000																							
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																										
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET																										
30874	Opintien-Nukarintien liittymä										1 425	196	Vaatii ELY:n														
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																										

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2021																
													Q4	Q1		Q2		Q3		Q4		Q1							
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1			
	Kellokoski		3 509 550	2 666 000		2 200 000			12 392	8 336	22 163	2 417																	
	Tiet ja liikenneväylät		2 762 800	2 200 000		2 200 000			12 392	8 336	22 163	2 417																	
	KELLOKOSKI, kaava-alueet																												
	JOENRANTA			70 000																									
						100 000																							
	LINJAPUISTO II																												
31217	Reseptitie	JPe		10 000						1 225	2 130	377																	
31218	Ohjekuja	JPe	116 700	10 000								500																	
31219	Neuvokuja	JPe	109 100	10 000								500																	
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																												
31220	Koulutie								3 000	3 100	6 100	1 140																	
31230	Omenalahdentie	SNi/JPe	1 340 000	100 000		100 000			3 880	2 460	6 340	820																	
31239	tonttikatuja	AAAn/JPe	105 000	200 000		200 000																							
31238	Nyysteenintie ja liittymä	AAAn/JPe		600 000		600 000																							
31237	Vanha Valtatie	AAAn/JPe	105 000	1 200 000		1 200 000			836	456	1 292	80																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Aporata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2021																		
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4						
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
	RAJALINNAN TP-ALUE II																														
31207	Nuohoojantie																														
31234	Sällintie																														
31235	Hanslankarintie																														
31208	Alatalontie		375 000						2 646	1 095	3 441																				
31209	Hanslankarinkuja		311 800						1 360		1 860																				
31210	Nummimetsäntie																														
31212	Pohjoisväylän liittymä																														
	SANEERAUSKOhteet (Kellokoski)																														
31221	Pestitie	ATo	121 600						670																						
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600																												
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																														
31227	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuuskohteet Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa																													
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)																														

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2021														
													Q4			Q1			Q2			Q3			Q4		
													12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	Muut kohteet		750 000	1 800 000		650 000																					
	Tiet ja liikenneväylät			650 000		650 000																					
	MUUT KOHTEET																										
31510	Siltojen saneeraus	Kons/U		50 000		50 000																					
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus	JHu		20 000		20 000																					
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)																										
31505	Tievalaistus	JHu		300 000		300 000																					
31513	Viitoitus ja opastus			10 000		10 000																					
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen			40 000		40 000																					
31507	Linja-autopysäkit			120 000		120 000																					
31514	Ympäristön parantaminen			20 000		20 000																					
31508	Puupylväiden uusinta	JHu		30 000		30 000																					
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä			60 000		60 000																					
31533	Kellokosken tekninen kalatie																										
31534	Keravanjoen niitot																										
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.																										

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2021Q1		2021Q2			2021Q3			2021Q4						
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu			
81007	Varuskunnanaukio	Kons/MJo	145 000						266	85																	
	Liittymä Tuusulanväylälle	Kons/MJo	145 000						266	85																	
	MONIO																										
81008	Rykmentintie eteläinen osa	Kons/MJo	500 000						1 890	1 875																	
	Liittymä Tuusulanväylälle 2	Kons/MJo	500 000						1 890	1 875																	
80280	Heinolanaukio	Kons/MJo																									
80275	Pataljoonantie	Kons/MJo																									
80336	Sisäinen tiestö vaihe 3	Kons/MJo																									
		Kons/MJo																									
81004	Tykkitie																										
81009	Sisäinen tiestö																										
	RISTIKIVI																										
80303	Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																									
	URHEILUPIISTO																										
80282	LP-alueet	Kons/JSj/ U																									
80324	Kuntoilijantie	Kons/JSj/ U																									
	PELLAVAMÄKI																										
80333	Riihik. koulun ojasiirot ja Pellavamäent. kuivatus	Kons/JSj/ U	96 105						430																		
	HÄRISKIVI																										
80329	Häriskiventie	Kons/JSj/ U																									

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svm m	Huom	2021Q1		2021Q2				2021Q3				2021Q4																			
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Henrikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Henrikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu						
80330	Vesitornikulma	Kons/JSj/ U												3	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51		
	SULAN TP-ALUE I																																									
	Bahiwera																																									
	SULAN TP-ALUE II																																									
	Laajennusalueet																																									

Suunnitelma Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2021Q1		2021Q2				2021Q3				2021Q4			
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu
	KELATIEN LAAJENNUS																									
80338	Nippatie	Kons/JSj/ U																								
	LAHELANPELTO II												vj 2490, jv2295, sv 26 yhteensä													
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/ U							420	315	300															
80284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/ U							330	200	200															
80285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/ U							390	280	265															
80286	Taalinpellontie	Kons/JSj/ U							100	200	100															
80287	Haavistonkaari	Kons/JSj/ U							215	217	345															
80288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/ U							90	90	100															
80289	Kuusamantie	Kons/JSj/ U									130		Kuusamankuja + jkpp													
80290	Kaffepaussi	Kons/JSj/ U							326	417	498															
80291	jkpp 12	Kons/JSj/ U																								
80292	jkpp 11	Kons/JSj/ U							118	118	118															
80293	jkpp 7	Kons/JSj/ U							40	40	40															
80294	jkpp 6	Kons/JSj/ U							31	31	31															
80295	jkpp 1	Kons/JSj/ U							70	9	9															
80296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/ U							87	90	116															
80297	Pumppaamo ja huoltotie	Kons/JSj/ U							55	55	55															
80210	Sisäinen tiestö 1 vaihe	Kons/JSj/ U																								
80309	Murupellonkuja	Kons/JSj/ U																								
80310	Murupellontie	Kons/JSj/ U																								
80311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/ U																								
80312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/ U																								
80313	Kuokkakuja	Kons/JSj/ U																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2021Q1				2021Q2				2021Q3				2021Q4											
													Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu
													2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
80315	Karhikuja	Kons/JSj/ U																																		
80316	Talikkokuja	Kons/JSj/ U																																		
80314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/ U																																		
80317	Sisäinen tiestö 2 vaihe	Kons/JSj/ U																																		
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																																		
80336	Sisäinen tiestö	TMä/MHu																																		
80335	Lahelanorren jatko	TMä/MHu																																		
	Focus	TMä/MHu																																		
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																																			
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000																																	
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650																																	
80181	Kuusitie	SNi/MJo	34 000							136																										
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300																																	
80298	Marsuntien alueen kuivatus	ATo	38 875							145	145			90	Vj+Jv saneeraus																					
80144	Marsuntie	ATo	38 875							145	145			90	Vj+Jv saneeraus																					
80145	Marsunpolku	ATo	31 750							40	70			130	Vj+Jv saneeraus																					
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet																																			
81546	Suutarintie	SNi/MJo/ U	13 000																																	
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																																			
	Koskenmäentien liikennejärjestelyt	Kons/MJo/ U	111 990								356	300		331																						
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2021Q1		2021Q2				2021Q3				2021Q4													
													Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touku	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Lok	Marr	Joulu	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touku	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Lok	Marr	Joulu
													2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)								80		90																									
80855	Mikontie	AAn/MJo	196 000						480		500																									
80856	Topiaksentie	AAn/MJo	196 000						480		500																									
80877	Juhanintie																																			
80900	Lepokallionkaari	AAn/MJo							106		104																									
80901	Päiväkumuntien pysäköintipaikka	SNi/MJo							106		104																									
80809	Rengasuunipolku																																			
	LIITURKOHTEET (Jokela)																																			
80874	Opintien - Nukarintien liittymä																																			
80869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2021Q1		2021Q2			2021Q3			2021Q4				
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		746 750	466 000					450	450															
	LINJAPUISTO II																								
81217	Reseptitie	SNi/MJo	127 000																						
81218	Ohjekuja	SNi/MJo	23 000																						
81219	Neuvokuja	SNi/MJo	23 000																						
	JOENRANTA																								
		SNi/MJo	23 000																						
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																								
81237	Vanha valtatie	SNi/MJo	15 000																						
81239	Tonttikatuja	SNi/MJo																							
81238	Nyysteenintie ja liittymä	SNi/MJo	141 000																						
81230	Omenalahdentie	SNi/MJo	141 000																						
	SANEERAUSKOHTEET																								
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.													
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.													
	Kellokoskentie väli Koulutie-Koulutie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.													
	Koulutien ja Kellokoskentien liittymä	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.													
		ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.													
	RAJALINNAN TP-ALUE II																								
81208	Alatalontie	Kons/MJo /U	29 000																						

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2021Q1		2021Q2				2021Q3				2021Q4															
													Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtik	Toukoku	Kesäkuu	Heinäk	Elokuu	Syysku	Lokaku	Marrask	Jouluku	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtik	Toukoku	Kesäkuu	Heinäk	Elokuu	Syysku	Lokaku	Marrask	Jouluku		
													2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
81209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo /U	146 000																																			
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)																																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2021Q1				2021Q2				2021Q3				2021Q4				
													Tammikuu	Helmi	Maalisk	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu					
	Vesijohto- ja viemäriverkosto		750 000	1 150 000					1 400	1 100		TA 2650000-560000																	
	Muut kohteet																												
81512	VH-linjojen pienet muutos- ja täyd.työt																												
	HAJA-ASUTUSALUEET																												
	<i>Tuusulanjärven valuma-alueet</i>																												
81538	Rantatien vesijohdon saneeraus																												
81539	Etelärinteen vesijohdon saneeraus																												
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukaan																												
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA																												
81509	vuotovesien vähentäminen ja vesijohtventtiilien uusiminen																												
81226	Vanha valtatie-Torpparantie-Ampujantie																												
81503	Jätevesipumppaamojen san. ja k																												
81541	Tykkien vesijohdon siirto																												
81540	Rantatien saneerauksen jatko	Kons/LJu	750 000							1 400	1 100																		

Puistot 1/2 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2021, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.12.2021 1.1.2021

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2021Q1		2021Q2					2021Q3			2021Q4														
														Tammikuu	Helmi- kuu	Maatoku	Huhtikuu	Toukokuu	Kesakuu	Hänakuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrakuu	Jouluku	Tammikuu	Helmi- kuu	Maatoku	Huhtikuu	Toukokuu	Kesakuu	Hänakuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrakuu	Jouluku	
	Puistot ja leikkialueet			2 810 000		2 810 000																																
	Etelä-Tuusula			2 180 000		2 000 000																																
31920	Kaffepaussi			500 000		500 000																																
31921	Murupuisto			500 000		500 000																																
31907	Rykmentinpuisto					10 000																																
31916	TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS Esteettömät pitkospuut ja lintutorni			300 000		600 000																																
31917	Pitkospuut lintutorni- Koskenmäentie			300 000		50 000																																
31918	Kaukjärvenpuisto			200 000																																		
31922	Anttilanranta I			50 000		50 000																																
31923	Häriskivi			50 000																																		
31924	Puustellimetsä	RKa																																				
31925	Kotuntie-Kirkkotie raitti	RKa		60 000																																		
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula																																					
	ETELÄ TUUSULA, muut																																					
31926	Lahelan koirapuisto			70 000		70 000																																
31927	Hyökkälän leikkipuiston saneeraus			100 000		170 000																																
31928	Valaistus			20 000		20 000																																
31929	Pienet saneerauskohteet			30 000		30 000																																
	Jokela			400 000		650 000																																
32000	Lepolan alue, Visapuisto																																					
32002	Peltokaaren alue	RKa		100 000		500 000																																
32003	Kartanon alue	RKa																																				
	Jokela, muut	RKa		300 000																																		
32005	Koululammenpuisto					150 000																																
32006	Pienet saneerauskohteet																																					
	Kellokoski			210 000		130 000																																
32101	Linjapuisto			20 000																																		

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2021Q1			2021Q2			2021Q3			2021Q4			
														Tammikuu	Helmi	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu
32107	Annanpuisto			50 000																						
32108	Tallimäenpuisto			10 000																						
32102	Muut kohteet Kellokoski			130 000		130 000								Koirapuisto												
	Muut kohteet			20 000		30 000																				
32203	Kausivalaistus			20 000		20 000																				
32200	Leikkipaikkojen valaistus	RKa				10 000																				

 Suunnitelma  Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2021												
														Q1			Q2			Q3			Q4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			70 000		70 000																				
	Vesistöjen kunnostus			70 000		70 000																				
32403	Tuusulanjärvi	RKa				40 000								KUVES-maksut, eteläosa ja Jokila												
32404	Rusutjärvi					30 000																				
32400	Keravanjoki/Kellokoski																									
32401	Palojoki																									
32405	Erittelemätön vesistöt																									
32406	Keravanjoen pohjapato																									
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu																								
	Uima- ja kylpylä																									

Suunnitelma

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ala m2	Til m3	Metsitys m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Svv m	Huom	Aikataulu												
																202101			202102			202103			202104			
																Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	
	Jätehuolto			40 000																								
	Ylijäämämaiden käsittely			40 000																								
32503	Fallbacka																											
32500	Nuppulinna			40 000																								
32501	Kalliola																											
32504	Muut paikat jätehuolto																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2021 €	MTA 2021 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.8. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	Svv m	Huon	2021Q1				2021Q2				2021Q3				2021Q4									
															Tammikuu	Helmi	Maalisk	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalisk	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu
	KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA			660 000		660 000																														
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			660 000		660 000																														
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			660 000		660 000																														
	KT 45 kehittäminen	Kons/J Sj/U																																		
70528	Pääradan alikulku Peltokaressa			150 000		150 000																														
70529	Jokelantien alikulku Peltokaressa			60 000		60 000																														
70535	Hökilän liittymä 148:lle																																			
70532	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle																																			
70506	Rykmentinpuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä																																			
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet																																			
70530	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle			200 000		200 000																														
70531	Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle	Kons/J Sj/U		100 000		100 000																														
70533	Kehä IV Liittymät Tuusulanväylään			100 000		100 000																														
70534	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen			50 000		50 000																														
70525	Jokelantien kevyenliikenteen väylä																																			