

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4													
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu		
	<b>KUNNAN OMAT KOHTEET</b>		16 577 394	12 235 000		15 325 050	12 599 855	82,22	122 755	45 854	159 671	8 286																										
	<b>Etelä-Tuusula</b>		10 034 903	3 605 000		6 530 050	6 302 584	96,52	93 589	32 567	114 751	5 021																										
	<b>Tiet ja liikenneväylät</b>		7 617 358	3 605 000		5 830 050	5 562 238	95,41	93 589	32 567	114 751	5 021																										
	ANTTILAN RANTA I																																					
30107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U				30 000			2 050	960	3 050	640																										
30167	Rantaniitynkuja	AAn/JSj/U	716 800						1 510	840	2 350	530																										
30242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn/JSj/U								1 470	1 470																											
30101	Hankkijantie	AAn/JSj/U							1 715	390	2 105																											
30252	Paijalant/Rantaniitynt./Santakuopank j. liitt	AAn/JSj/U																																				
30197	Paijalan jk+pp-tie	AAn/JSj/U																																				
30168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U							1 020		1 020																											
30185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U							360		360																											
30244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalantie	AAn/JSj/U								230	230																											
30249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAn/JSj/U								210	210																											
30277	Tontti VH-linjat (kadut) 1,2,3,4	AAn/JSj/U																																				
	HÄRISKIVI																																					
30117	Liittymä Hämeentielle																																					
30118	Alikulku Hämeentien alitse																																					
30119	Kaava-alueen kadut																																					
	KESKUSTA																																					
30304	Ydinkeskusta 8067 (SRK)																																					
	KULOMÄKI																																					
30305	Epinkoskentie																																					
	HYÖKKÄLÄ																																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajojata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Kuvallinen aikataulu (kuukausittainen)																												
													2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03														
														Tammikuu	Helmikuu	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu				
	AROPELTO		313 000																																						
30165	Aropellontie + Punasavikanpolku	Kons/JPe		40 000		100 000	119 576	119,58	1 970	390	1 900	393																													
30205	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/JPe				115 000	114 487	99,55		680	1 750	8																													
30169	Sinisavikanpolku	Kons/JPe				60 000	64 244	107,07		510																															
	PUUSTELLINMETSÄ			800 000																																					
30172	Kaava-alueen kadut ARA	Kons/JSj/U				480 000	487 404	101,54	1 500																																
30253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																																							
30254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/U																																							
30255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/U																																							
30256	Puustometsäntie	Kons/JSj/U					47		4 000	1 000																															
30257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/U							1 600	300																															
30258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/U							850	900																															
30259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/U																																							
30260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/U					484		4 000	1 000																															
30261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/U							740																																
30262	Puustellinpolku	Kons/JSj/U					40 829																																		
30263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/U					92 797																																		
30264	VH-raitti välillä Puustometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/U																																							
30265	Puustellinmetsä asuatomessualue	Kons/JSj/U				1 300 000	872 704	67,13			16 731																														
61002	Asuatomessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/U				200 000	207 460	103,73			2 115																														
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA			650 000																																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Ajankalenteri													
													2020-01			2020-02			2020-03			2020-04				
													Tammikuu 1 3 5 7 9	Henkikuu 11 13 15	Marrasku 17 19 21 23 25 27 29 31	Huhtikuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Toukokuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Kesäkuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Heinäkuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Elokuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Syyskuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Lokakuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Marrasku 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	Joulukuu 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31		
30266	Kaava-alueen katu Järvenpäantielle	Kons/JSj/U																								
30278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/JPe	1 080 000			500 000	528 494	105,70			11 878															
30306	Patteristontie	Kons/JPe	1 080 000			200 000	168 889	84,44																		
30279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/JPe	410 000			330 000	622 543	188,65			2 834															
61003	Rykmentintie 2-vaihe	Kons/JPe	410 000			70 000	10 600	15,14	1 200	1 400																
	Varuskunnantie	Kons/JPe	410 000																							
	MONIO			100 000																						
30275	Pataljoonantie	Kons/JPe	1 300 000			220 050	150 131	68,23			4 992															
30280	Heinolanaukio	Kons/JPe																								
61004	Tykkitie	Kons/JPe					47 075																			
	RYKMENTINPUISTO III			50 000																						
30307	Rykmentinpuisto III katu	Kons				20 000	64 642	323,21																		

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajoin m <sup>2</sup>	Jk + pp m <sup>2</sup>	Päälylysty m <sup>2</sup>	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04									
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu
30116	HALKIVAHA I Hämeentien meluvalli	JPe					11 246						Ylijäämäma																					
30308	KIRKONKYLÄ Tuuskoto																																	
30303	RISTIKIVI Leskenlehdentie	SNi/JSj/U																																
	URHEILUPIIISTO			250 000																														
30282	LP-alueet	Kons/JSj/U				15 000	15 000	100,00																										
30324	Kuntoilijantie	THu/JPe				410 000	387 811	94,59	4 300	2 536	6 836	653																						
30246	RIIHIKALLIO Haukant.-Pellavam.t. kiertoliittymä	Kons/JSj/U	705 000			30 000	29 989	99,96	5 400	1 950	7 350	1 400																						
30135	STENBACKA Tuusulanjoentie	Kons		50 000		50 000	11 378	22,76																										
30209	LAHELANPELTO II Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/U		1 135 000					3 042	1 906	4 948																							
30284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/U							2 338	1 951	4 289																							
30285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/U							1 725	785	2 510																							
30286	Taalinpellontie	Kons/JSj/U							543	281	824																							
30287	Haavistonkaari	Kons/JSj/U							1 436		1 436																							
30288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/U							467	251	718																							
30289	Kuusamantie+ -kuja + jkpp9	Kons/JSj/U					65 814		1 740	596																								

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajoina m2	Jk + pp m2	Päälylysty s m2	R-kivi m	2020-01			2020-02			2020-03			2020-04			
													Tammiku u	Helmiku u	Maisku u	Huhtiku u	Toukoku u	Kesäku u	Heinaku u	Eloku u	Syysku u	Lokaku u	Marraku u	Jouluku u	Tammiku u
30290	Kaffepaussi	Kons/JSj/U					9 647			1 971	1 971														
30291	jkpp 12	Kons/JSj/U								213	213														
30292	jkpp11	Kons/JSj/U								409	409														
30293	jkpp 7	Kons/JSj/U								121	121														
30294	jkpp 6	Kons/JSj/U								130	130														
30295	jkpp 1	Kons/JSj/U								123	123														
30296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/U							496	351	847														
30210	Sisäinen tiestö vaihe 1	Kons/JSj/U																							
30309	Murupellonkuja	Kons/JSj/U							610																
30310	Murupellontie	Kons/JSj/U							2 650																
30311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/U							1 510																
30312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/U							440																
30313	Kuokkakuja	Kons/JSj/U							840																
30314	(jkpp2, jkpp3,) jkpp 4,( jkpp 5)	Kons/JSj/U							470																
30315	Karhikuja + jkpp5	Kons/JSj/U							910																
30316	Talikkokuja	Kons/JSj/U							880																
30317	Sisäinen tiestö vaihe 2	Kons/JSj/U				1 500 000	1 231 467	82,10	17 935	5 880	11 490														
	FOCUS ALUE			100 000																					
30318	Focus-Liikekeskus+Sammonmäki	Kons																							
	KEHÄ IV			100 000																					
30325	Kehä IV katuna	Kons																							
	SULAN TP-ALUE			200 000																					
30326	Bahiwera	Kons				50 000																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020-2024																	
													2020-21			2021-22			2022-23			2023-24								
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syysk.	Lokakuu	Marrask.	Jouluk.						
30327	Laajennusalueet	Kons				20 000																								
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																													
30179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/U	112 290						331	260	486	314																		
30154	Kaarnatie	SHo							19 215		11 685	432																		
30180	Kantotie	SHo	42 258																											
30298	Marsuntien alueen kuivatus	SHo	216 220						1 138		1 080	156																		
30144	Marsuntie	SHo	216 220						1 138		1 080	156																		
30145	Marsunpolku	SHo	80 370							423	390	130																		
30201	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																													
30321	Riihitie	THu/KSa	146 000			50 000	56 591	113,18	1 000			20																		
30328	2088 Pajjalannummentien LP-alue	JNi	146 000																											
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)			80 000																										
30319	Myllykyläntien/Lohtkullantien liittymä	SHo																												
30182	Kotkantie välillä Haukantie-Pääskysenpolku, hidastej.	SHo																												
30217	Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymä	SHo	83 300																											
30300	Vanhan Tuusulantien pysäkkijärjestelyt	SHo	130 500						500	2 060	2 560	65																		
30238	Pellavamäentien ja Ruotsink.tien liittymä	Kons																												
30239	Koskenmäentien liikennejärjestelyt	Kons				80 000																								
30276	Korvenrannantien suojatie	SNi/JSj/U	8 400						20	90	110	24																		
30320	Kotkantien suojatiejärjestelyt		11 000								150	100																		
30203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula)						150 889																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajoina m <sup>2</sup>	Jk + pp m <sup>2</sup>	Päälylysty m <sup>2</sup>	R-kivi m	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4											
													Tammiku 1	Helmiku 3	Maaraku 5	Huhtiku 7	Toukoku 9	Kesäku 11	Heinäku 13	Eloku 15	Syysku 17	Lokaku 19	Marrasku 21	Jouluku 23	Tammiku 25	Helmiku 27	Maaraku 29	Huhtiku 31	Toukoku 33	Kesäku 35	Heinäku 37	Eloku 39	Syysku 41
	Jokela		2 347 941	290 000		380 000	932 411	245,37	16 514	5 095	18 275	963																					
	Tiet ja liikenneväylät		992 669	290 000		290 000	704 371	242,89	16 514	5 095	18 275	963																					
	PELTOKAARI																																
30847	Peltokaaren puistotie	AA/J/Sj/U					1 616																										
30829	Lankatie																																
30830	Lankalenkki																																
30833	Tolppakuja																																
30834	Luontolankuja																																
30870	LP-alue		123 000				2 180																										
30841	Vetohäränlenkki	JSj/U	150 000				15 558				1 190	107																					
30842	Vetohäränpolku	JSj/U	8 000				610			193	165																						
30843	Pionipolku	JSj/U	6 500							149	130																						
30844	Blennerintie	THa	6 500							149	130																						
30863	Blennerintien tunneli	Kons								149	130																						
	KARTANO I																																
30894	Pertuntien la-pys järjestelyt	JSj/U																															
30895	Pertuntien klv	JSj/U							1 060	1 350	2 410	100																					
30822	Kappalaisenkuja + jkpp	JSj/U							650	225	875																						
30820	Pastorinkuja	JSj/U	45 410						645		645																						
30888	Kappalaisen kaari	JSj/U	301 684				1 645		3 530	1 620	5 150	560																					
30896	Ruustinnankuja	JSj/U	73 840						650		650																						
30898	Pumppaamotie	JSj/U	37 735						490		490																						
	KOLSA, TAKOJA																																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajoina m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	Kamion																										
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu			
	VALLUN TYÖPAIKKA-ALUE			270 000																																			
30884	Vallunlenkki	JPe				270 000	542 809	201,04	3 300	1 260																													
30891	Vallunsuora																																						
30885	Vallunkuja						62 170		894																														
	PERTTU			20 000																																			
30899	Pyytie	JPe				20 000	41 672	208,36	465		400																												







Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2020-01			2020-02			2020-03			2020-04			
													Tammikuu	Helmikuu	Maalisku	Huhtiku	Toukoku	Kesäkuu	Heinaku	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraku	Jouluku	Tammikuu
	RAJALINNAN TP-ALUE II																								
31207	Nuohoojantie																								
31234	Sällintie																								
31235	Hanslankarintie					15 000																			
31208	Alatalontie	JSj/U	375 000				18 976				2 900														
31209	Hanslankarinkuja	JSj/U	311 800			10 000	18 797	187,97			1 860														
31210	Nummimetsäntie																								
31212	Pohjoisväylän liittymä																								
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)																								
31221	Pestitie	ATo	121 600						670																
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600																						
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																								
31227	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuuskohteet Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa																							
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)						42 767																		



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2020														
													2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4					
													Tammikuu	Heinäk.	Maalokuu	Huhtik.	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu			
	<b>Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula</b>		<b>2 417 545</b>			<b>700 000</b>	<b>740 346</b>	<b>105,76</b>	<b>9 993</b>	<b>8 639</b>	<b>#####</b>																
80193	KORTTELI 8067																										
	ANTTILANRANTA I																										
80107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U	64 000						33	180	255																
80167	Rantaniitynkuja	AAn/JSj/U	93 000						180	142	210																
80242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn/JSj/U								348	70																
80101	Hankkijantie	AAn/JSj/U																									
80252	Paijalant/Rantaniitynt./Santakuopankj. liitt	AAn/JSj/U																									
80197	Paijalan jk+pp-tie	AAn/JSj/U																									
80168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U	40 000						86	86	103																
80185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U	13 000						56	56	63																
80244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalantie	AAn/JSj/U																									
80249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAn/JSj/U	11 000						77	77	43																
	AROPELTO																										
80165	Aropellontie ja Punasivakanpolku	Kons/MJo	80 000			30 000	33 295	110,98																			
80120	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/MJo							94		31																
80169	Sinisavikanpolku	Kons/MJo				40 000	36 526	91,31	85	86	82																
	PUUSTELLINMETSÄ																										
80222	Siirtoviemärit	Kons																									
80190	Sisäinen verkosto	Kons/JSj/U																									
80172	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/U																									
80253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																									
80254	Marjamatkanakaari	Kons/JSj/U																									

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4													
													Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Toukokuu		Kesäkuu		Heinäkuu		Elokuu		Syyskuu		Lokakuu		Marraskuu		Joulukuu			
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
80255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80256	Puistometsäntie	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80262	Puustellinpolku	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80264	VH-raitti välillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/ U											ARA rahoitus																									
80265	Puustellinmetsä asuutomessualue	Kons/JSj/ U					1 958																															
61002	Asuntoessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/ U																																				
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA	Kons/JSj/ U																																				
80278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/MJo	353 000				4 189		481	481	291																											
80306	Patteristontie	Kons/MJo	353 000																																			
80279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/MJo	145 000				25 718		266	85	85																											
	Rykmentintie 2-vaihe	Kons/MJo	145 000			20 000			266	85	85																											
	MONIO																																					
80275	Pataljoonantie	Kons/MJo	500 000				7 363		1 890	1 875	1 810																											
80280	Heinolanaukio	Kons/MJo					4 378																															

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom.	2020																																						
													2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4																													
													Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtik.	Toukok.	Kesäkk.	Heinäk.	Elokk.	Syysk.	Lokaku.	Marrask.	Jouluk.																											
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53												
80303	RISTIKIVI Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																																																	
80282	URHEILUPUISTO LP-alueet	Kons/JSj/ U																																																	
80324	Kuntoilijantie	Kons/JSj/ U					280 000	286 814	102,43	615	191	235																																							
80246	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS Pellavamäentie-Haukantie kiertoliittymä	Kons/JSj/ U	96 105							430		175																																							
80283	HÄRISKIVI Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U																																																	
	LAHELANTIE																																																		





Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom.	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4			
													Tammikuu	Heinäk.	Maalisku.	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	
80315	Karhikuja	Kons/JSj/ U																							
80316	Talikkokuja	Kons/JSj/ U																							
80314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/ U																							
80317	Sisäinen tiestö 2 vaihe	Kons/JSj/ U				330 000	331 395	100.42	2 340	2 225	3 201														
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																							
	SANEERAUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																								
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000																						
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650																						
80181	Kuusitie	SNi/MJo	34 000						136																
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300																						
80298	Marsuntien alueen kuivatus	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus													
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145	90	Vj+Jv saneeraus													
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70	130	Vj+Jv saneeraus													
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet																								
80240	Hiekkamäentie	SNi/MJo/ U	13 000																						
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET (Etelä-Tuusula)																								
		Kons/MJo /U	111 990						356	300	331														
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)						8 710																		









Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2020											
														Q1			Q2			Q3			Q4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet</b>				1 070 000		1 070 000	608 498	56,87																	
<b>Vesistöjen kunnostus</b>						1 070 000	608 498	56,87																	
32403	Tuusulanjärvi	RKa												KUVES-maksut, eteläosa ja Jokila											
32404	Rusutjärvi					30 000	9 843	32,81																	
32400	Keravanjoki/Kellokoski					20 000																			
32401	Palojoki					20 000	11 831	59,16																	
32405	Erittelemätön vesistöt																								
32406	Keravanjoen pohjapato																								
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu				1 000 000	586 824	58,68																	
<b>Uimapaikat</b>																									

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2020Q1			2020Q2					2020Q3				2020Q4		
														Tammikuu	Helmi	Maalakuu	Huhtikuu	Toukakuu	Kesakuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalakuu
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
	<b>Puistot ja leikkialueet</b>			<b>3 160 000</b>		<b>3 160 000</b>	<b>1 612 535</b>	<b>51,03</b>																				
	Etelä-Tuusula			2 320 000		2 320 000	518 850	22,36																				
31902	Lahelanpelto II, itä					1 070 000	1 758	0,16																				
31905	Bostonin alue																											
31907	Rykmentinpuisto																											
31916	TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS Esteettömät pitkospuut ja lintutorni					180 000	2 524	1,40																				
31917	Pitkospuut lintutorni- Koskenmäentie					20 000																						
31918	Kaukjärvenpuisto					200 000																						
31908	Anttilan alue																											
31909	Tuulipuisto																											
31910	Puustellimetsän puisto	RKa				800 000	514 568	64,32																				
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula					10 000																						
	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOHTEET																											
31912	Riihikallion koirapuisto																											
31913	Jokipuisto ja Myllypuisto					40 000																						
31914	Kotoranta-Tuusukoto puistotie																											
	Jokela			810 000		810 000	1 093 685	135,02																				
32000	Lepolan alue, Visapuisto																											
32002	Peltokaaren alue	RKa				800 000	1 093 685	136,71																				
32003	Kartanon alue	RKa																										
32001	Muut kohteet Jokela					10 000																						
	Kellokoski			10 000		10 000																						
32101	Linjapuisto																											
32103	Omenalahti III																											
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II																											
32102	Muut kohteet Kellokoski					10 000																						
	Muut kohteet			20 000		20 000																						
32203	Kausivalaistus					20 000																						

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4																			
														Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtik.	Toukoku	Kesaku	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask.	Joulukuu	Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.														
															1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51		
32200	Leikkipaikkojen valaistus	RKa																																								

Suunnitelma  Tavoite



Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ala m2	Til m3	Metsitys m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Svv m	Huom	2020																								
																202001			202002			202003			202004															
																Tammikuu	Helmiu	Maalisku	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu													
	<b>Jätehuolto</b>			40 000			12 839																																	
	Ylijäämämaiden käsittely						12 839																																	
32503	Fallbacka																																							
32500	Nuppulinna						12 839																																	
32501	Kalliola																																							
32504	Muut paikat jätehuolto																																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 31.12. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kiivi m	Svvi m	Huon	202001			202002					202003					202004																						
															Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu			Huhtikuu			Toukokuu			Kesäkuu			Heinäkuu			Elokuu			Syyskuu			Lokakuu			Marraskuu			Joulukuu		
															1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51										
	<b>KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA</b>			<b>2 720 000</b>		<b>1 520 000</b>	<b>928 609</b>	<b>61,09</b>																																										
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			2 720 000		1 520 000	928 609	61,09																																										
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			2 720 000		1 520 000	928 609	61,09																																										
70501	Koskenmäen kiertoliittymä	Kons/J Sj/U		1 500 000		360 000	333 783	92,72																																										
70528	Pääradan alikulku Peltokaressa			150 000		150 000																																												
70529	Jokelantien alikulku Peltokaressa			60 000		60 000																																												
31529	Kulloontien aluevarausuunnitelma																																																	
70532	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle			60 000																																														
70506	Rykmentipuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä																																																	
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä																																																	
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet																																																	
70530	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle			60 000		60 000																																												
70531	Rykmentipuisto III:n liittymä Itäväylälle	Kons/J Sj/U		100 000		100 000																																												
70533	Kehä IV Liittymät Tuusulanväylään			100 000		100 000																																												
70534	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen			50 000		50 000																																												
70525	Jokelantien kevyenliikenteen väylä			640 000		640 000	594 826	92,94																																										

Suunnitelma

Tavoite

Nimi	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	28.2.	31.3	30.4	31.5	31.7	31.8	30.9	31.10	30.11	Tot. 31.12. €	Tot %				
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	14 955 000		16 845 050	983 470	1 544 288	1 791 750	2 962 094	5 466 271	7 766 234	8 668 754	10 473 868	11 184 018	13 528 464	80,31				
<b>KUNNAN OMAT KOHTEET</b>	12 235 000		15 325 050	977 913	1 538 731	1 786 193	2 951 239	5 454 562	7 754 025	8 656 545	10 143 594	10 850 914	12 599 855	82,22				
Etelä-Tuusula	3 605 000		6 530 050	818 869	1 199 108	1 444 211	2 185 621	3 636 444	4 905 551	5 323 023	5 673 361	5 805 270	6 302 584	96,52				
Tiet ja liikenneväylät	3 605 000		5 830 050	818 869	1 199 108	1 444 211	2 130 148	3 575 518	4 201 897	4 619 369	4 970 357	5 071 093	5 562 238	95,41				
Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula			700 000				55 473	60 926	703 654	703 654	703 004	734 177	740 346	105,76				
Jokela	290 000		380 000		3 983	6 342	6 873	54 237	147 287	241 235	605 201	720 102	932 411	245,37				
Tiet ja liikenneväylät	290 000		290 000		3 983	6 342	6 873	54 237	146 264	240 212	376 380	492 062	704 371	242,89				
Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela			90 000						1 023	1 023	228 821	228 040	228 040	253,38				
Kellokoski	840 000		1 515 000	15 487	49 100	49 100	212 802	479 199	543 737	627 587	871 161	986 235	1 299 756	85,79				
Tiet ja liikenneväylät	840 000		1 135 000	15 487	49 100	49 100	212 802	479 199	288 018	371 868	609 927	725 001	1 036 710	91,34				
Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski			380 000						255 719	255 719	261 234	261 234	263 046	69,22				
Muut kohteet	3 230 000		2 670 000	2 587	12 439	12 439	52 051	82 582	751 750	886 625	1 266 219	1 460 198	1 831 232	68,59				
Tiet ja liikenneväylät	580 000		580 000	1 553	11 405	11 405	50 295	50 295	144 662	279 537	406 913	412 604	446 252	76,94				
Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet	2 650 000		2 090 000	1 034	1 034	1 034	1 756	32 287	607 088	607 088	859 306	1 047 594	1 384 980	66,27				
Puistot ja leikkialueet	3 160 000		3 160 000	112 779	230 955	230 955	402 710	955 409	1 117 952	1 209 800	1 291 096	1 409 480	1 612 535	51,03				
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet	1 070 000		1 070 000	27 641	42 046	42 046	85 518	240 477	280 984	361 511	428 692	461 215	608 498	56,87				
Jätehuolto	40 000			550	1 100	1 100	5 664	6 214	6 764	6 764	7 864	8 414	12 839					
<b>KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA</b>	2 720 000		1 520 000	5 557	5 557	5 557	10 855	11 709	12 209	12 209	330 274	333 104	928 609	61,09				