

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Ajoina m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04												
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
	AROPELTO		313 000																																		
30165	Aropellontie + Punasavikanpolku	Kons/JPe		40 000		40 000	35 415	88,54	1 000	780	1 780	180																									
30205	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/JPe				5 000	84 113	1 682,26			480																										
30169	Sinisavikanpolku	Kons/JPe				40 000	86 815	217,04			437																										
	PUUSTELLINMETSÄ			800 000																																	
30172	Kaava-alueen kadut ARA	Kons/JSj/U				150 000	131 482	87,65	1 500				ARA kiveys Isok.kierto																								
30253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																																			
30254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/U																																			
30255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/U																																			
30256	Puustometsäntie	Kons/JSj/U							4 000	1 000																											
30257	Puustellinniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/U							1 600	300																											
30258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/U							850	900																											
30259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/U																																			
30260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/U							4 000	1 000			KV-liikenteen																								
30261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/U							740																												
30262	Puustellinpolku	Kons/JSj/U					4 776																														
30263	Puustellinniitynpolku	Kons/JSj/U					30 496																														
30264	VH-raitti välillä Puustometsäntie - Puustellinpolku	Kons/JSj/U																																			
30265	Puustellinmetsä asuromessualue	Kons/JSj/U				1 600 000	14 969	0,94	1 400				kiveys + pää- pikkuk.kierto																								
61002	Asuromessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/U				160 000	18 245	11,40	4 000																												
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA			650 000																																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Akorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04												
													Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Toukokuu		Kesäkuu		Heinäkuu		Elokuu		Syyskuu		Lokakuu		Marraskuu		Joulukuu		
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
30266	Kaava-alueen katu Järvenpääntielle	Kons/JSj/U																																			
30278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/JPe	1 080 000			350 000	74 263	21,22	3 700	3 993			tekniikka, ka																								
30306	Patteristontie	Kons/JPe	1 080 000			100 000	61 307	61,31					tekniikka, ka																								
30279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/JPe	410 000			80 000	121 973	152,47	1 800	2 000																											
61003	Rykmentintie 2-vaihe	Kons/JPe	410 000			70 000			1 200	1 400																											
	MONIO			100 050																																	
30275	Pataljoonantie	Kons/JPe	1 300 000			150 050	14 128	9,42	3 200	3 450	6 650	2 300																									
30280	Heinolanaukio	Kons/JPe					2 698																														
61004	Tykkitie	Kons/JPe				50 000																															
	RYKMENTINPUISTO III			50 000																																	
30307	Rykmentinpuisto III katu	Kons				50 000																															

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020-01			2020-02			2020-03			2020-04															
													Tammikuu 1	Helmikuu 3	Maaliskuu 7	Huhtikuu 9	Toukokuu 11	Kesäkuu 13	Heinäkuu 15	Elokuu 17	Syyskuu 19	Lokakuu 21	Marraskuu 23	Joulukuu 25	Tammikuu 27	Helmikuu 29	Maaliskuu 31	Huhtikuu 33	Toukokuu 35	Kesäkuu 37	Heinäkuu 39	Elokuu 41	Syyskuu 43	Maaliskuu 45	Huhtikuu 47	Toukokuu 49	Kesäkuu 51
30290	Kaffepaussi	Kons/JSj/U					2 670			1 971	1 971																										
30291	jkpp 12	Kons/JSj/U								213	213																										
30292	jkpp11	Kons/JSj/U								409	409																										
30293	jkpp 7	Kons/JSj/U								121	121																										
30294	jkpp 6	Kons/JSj/U								130	130																										
30295	jkpp 1	Kons/JSj/U								123	123																										
30296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/U								496	351	847																									
30210	Sisäinen tiestö vaihe 1	Kons/JSj/U																																			
30309	Murupellonkuja	Kons/JSj/U								610																											
30310	Murupellontie	Kons/JSj/U								2 650																											
30311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/U								1 510																											
30312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/U								440																											
30313	Kuokkakuja	Kons/JSj/U								840																											
30314	(jkpp2, jkpp3,) jkpp 4.(jkpp 5)	Kons/JSj/U								470																											
30315	Karhikuja + jkpp5	Kons/JSj/U								910																											
30316	Talikkokuja	Kons/JSj/U								880																											
30317	Sisäinen tiestö vaihe 2	Kons/JSj/U					1 800 000	574 112	31,90																												
	FOCUS ALUE			100 000																																	
30318	Focus-Liikekeskus+Sammonmäki	Kons					100 000																														
	KEHÄ IV			100 000																																	
30325	Kehä IV katuna	Kons					100 000																														
	SULAN TP-ALUE			200 000																																	
30326	Bahiwera	Kons					150 000																														

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4		
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Jokela		2 347 941	290 000		380 000	6 342	1,67	12 355	4 135	17 935	956												
	Tiet ja liikenneväylät		992 669	290 000		290 000	6 342	2,19	12 355	4 135	17 935	956												
	PELTOKAARI																							
30847	Peltokaaren puistotie	AAAn/JSj/U					1 858																	
30829	Lankatie																							
30830	Lankalenkki																							
30833	Tolppakuja																							
30834	Luontolankuja																							
30870	LP-alue		123 000				1 553																	
30841	Vetohäränlenkki	JSj/U	150 000				1 530		500	300	800	100												
30842	Vetohäränpolku	JSj/U	8 000							193	165													
30843	Pionipolku	JSj/U	6 500							149	130													
30844	Blennerintie	THa	6 500							149	130													
30863	Blennerintien tunneli	Kons								149	130													
	KARTANO I																							
30894	Pertuntien la-pys järjestelyt	JSj/U																						
30895	Pertuntien klv	JSj/U							1 060	1 350	2 410	100												
30822	Kappalaisenkuja + jkpp	JSj/U							650	225	875													
30820	Pastorinkuja	JSj/U	45 410						645		645													
30888	Kappalaisen kaari	JSj/U	301 684						3 530	1 620	5 150	560												
30896	Ruustinnankuja	JSj/U	73 840						650		650													
30898	Pumppaamotie	JSj/U	37 735						490		490													
	KOLSA, TAKOJA																							

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Ajorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020-01			2020-02			2020-03			2020-04		
													Tammikuu 1-31	Helmikuu 1-31	Maaliskuu 1-31	Huhtikuu 1-30	Toukokuu 1-31	Kesäkuu 1-30	Heinäkuu 1-31	Elokuu 1-31	Syyskuu 1-30	Lokakuu 1-31	Marraskuu 1-30	Joulukuu 1-31
	SANEERAUSKOHTEET (Jokela)																							
30855	Mikontie		59 000						870		820													
30856	Topiaksentie		181 000						2 940		2 700													
30877	Juhanintie																							
30883	Vihnepolku								670		615													
30890	Lylynkuja								350		350													
30878	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																							
	LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET																							
30874	Opintien-Nukarintien liittymä										1 425	196	Vaatii ELY:n											
30869	ERITTELEMÄTÖN (Jokela)						1 401																	

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Ajoin m2	Jk + pp m2	Päällystys m2	R-kivi m	2020-01				2020-02				2020-03				2020-04			
													Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrasku	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtikuu
	Kellokoski		3 444 550	840 000		925 000	123 510	13,35	13 228	9 287	25 025	2 679																
	Tiet ja liikenneväylät		2 762 800	840 000		865 000	123 510	14,28	13 228	9 287	25 025	2 679																
	KELLOKOSKI, kaava-alueet																											
	LINJAPUISTO I																											
31201	Mäntyrinteentie																											
31214	Alarinteentie	SNi/MJo/U								156	1 279	182																
31215	Alarinteenukja	SNi/MJo/U																										
31216	Alarinteenukja	SNi/MJo/U								339	291																	
	LINJAPUISTO II			250 000																								
31217	Reseptitie	JPe				130 000	44 012	33,86		1 225	2 130	377																
31218	Ohjekuja	JPe	116 700			60 000	15 652	26,09			500																	
31219	Neuvokuja	JPe	109 100			60 000	52 795	87,99			500																	
	KELLOKOSKEN KESKUSTA			590 000																								
31220	Koulutie	SNi/MJo					5 786		3 000	3 100	6 100	1 140																
31230	Omenalahdentie	SNi/MJo	1 340 000				2 567		3 880	2 460	6 340	820																
31233	Kuntotaival	SNi/MJo	105 000				585		836	456	1 292	80																
31238	Nyysteenintie ja liittymä	SNi/MJo				250 000																						
31237	Vanha Valtatie	SNi/MJo	105 000			340 000			836	456	1 292	80																

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Aporata m2	Jk + pp m2	Päälystys m2	R-kivi m	2020-01				2020-02					2020-03				2020-04										
													Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Toukokuu		Kesäkuu		Heinäkuu		Elokuu		Syyskuu		Lokakuu		Marraskuu		Joulukuu	
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	RAJALINNAN TP-ALUE II																																			
31207	Nuohoojantie																																			
31234	Sällintie																																			
31235	Hanslankarintie					15 000																														
31208	Alatalontie	JSj/U	375 000				778		2 646	1 095	3 441																									
31209	Hanslankarinkuja	JSj/U	311 800			10 000	775	7,75	1 360		1 860																									
31210	Nummimetsäntie																																			
31212	Pohjoisväylän liittymä																																			
	SANEERAUSKOHTEET (Kellokoski)																																			
31221	Pestitie	ATo	121 600						670																											
31222	Päivämiehenkuja	ATo	178 600																																	
31228	Saneerausohjelma (ajoittamaton)																																			
31227	KELLOKOSKI, liikenneturvallisuukskohteet Toimelantien-Mäntyrinteentien katujen hidastejärjestelyt	JLa																																		
31229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)						560																													

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Agorata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4											
													Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Muut kohteet		750 000	3 230 000		2 670 000	51 641	1,93																												
	Tiet ja liikenneväylät			580 000		580 000	50 295	8,67																												
	MUUT KOHTEET			580 000																																
31510	Siltojen saneeraus	Kons/JSj/U				100 000																													Omenasillan rahaa)	
31517	Liikennevalojen saneeraus kunnan osuus	JHu																																		
31526	Myöhemmin nimettävät kohteet (TL:n päätökset)																																			
31505	Tievalaistus	JHu				240 000	50 295	20,96																												
31513	Viitoitus ja opastus					10 000																														
31506	Liikenneturvallisuuden parantaminen					40 000																														
31507	Linja-autopysäkit					120 000																														
31514	Ympäristön parantaminen					20 000																														
31508	Puupylväiden uusinta	JHu				20 000																														
31504	Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä																																			
31533	Kellokosken tekninen kalatie																																			
31534	Keravanjoen niitot					30 000																														
31515	Tiepiirin ja RHK:n hankkeisiin liitt. enn. nimeämättömät katukust.																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4																														
													Tammikuu	helmikuu	maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	joulukuu	Tammikuu	helmikuu	maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	joulukuu																			
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53																
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula		2 417 545			410 000	55 473	13,53	7 199	6 252	8 345																																												
80193	KORTTELI 8067																																																						
	ANTTILANRANTA I																																																						
80107	Rantaniityntie	AAn/JSj/U	64 000							33	180	255																																											
80167	Rantaniitynkuj	AAn/JSj/U	93 000							180	142	210																																											
80242	Puistopolku väli Rantaniitynt-Hankkijant.	AAn/JSj/U									348	70																																											
80101	Hankkijantie	AAn/JSj/U																																																					
80252	Paijalant/Rantaniitynt./Santakuopankj.liitt	AAn/JSj/U																																																					
80197	Paijalan jk+pp-tie	AAn/JSj/U																																																					
80168	Kanalanmäentie	AAn/JSj/U	40 000							86	86	103																																											
80185	Kanalanmäenkuja	AAn/JSj/U	13 000							56	56	63																																											
80244	pp-tie väli Rantaniitynkj-Paijalantie	AAn/JSj/U																																																					
80249	pp-tie väli Puistopolku-Kanalanmäenti.	AAn/JSj/U	11 000							77	77	43																																											
	AROPELTO																																																						
80165	Aropellontie ja Punasivakanpolku	Kons/MJo	80 000				27 126			340	115	375																																											
80120	Pähkinämäentien jk + pp	Kons/MJo																																																					
80169	Sinisavakanpolku	Kons/MJo				30 000																																																	
	PUUSTELLINMETSÄ																																																						
80222	Siirtoviemärit	Kons																																																					
80190	Sisäinen verkosto	Kons/JSj/U																																																					
80172	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/U																																																					
80253	Ahomansikanpolku	Kons/JSj/U																																																					
80254	Marjamatkankaari	Kons/JSj/U																																																					

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4			
													Tammikuu	Huhtikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu				
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
80255	Metsävadelmantie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80256	Puistometsäntie	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80257	Puustelliniitynkaari plv 0-200	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80258	Puustellinraitti plv 0-150	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80259	Puustellinrinteenkaari	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80260	Rykmentin puistotie plv 0-440	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80261	Vadelmaviidanpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80262	Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80263	Puustelliniitynpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
80264	VH-raitti välillä Puistometsänt - Puustellinpolku	Kons/JSj/ U										ARA rahoitus																
		Kons/JSj/ U																										
80265	Puustellinmetsä asuntomessualue	Kons/JSj/ U																										
61002	Asuntoessuille tehtävät väliaikaiset työt	Kons/JSj/ U																										
	RYKMENTINPUISTO LIIKEKESKUSTA	Kons/JSj/ U																										
80278	Rykmentin puistotie 1-vaihe	Kons/MJo	353 000						481	481	291																	
80306	Patteristontie	Kons/MJo	353 000																									
80279	Rykmentintie 1-vaihe	Kons/MJo	145 000				22 513		266	85	85																	
	Rykmentintie 2-vaihe	Kons/MJo	145 000			20 000			266	85	85																	
	MONIO																											
80275	Pataljoonantie	Kons/MJo	500 000				5 834		1 890	1 875	1 810																	
80280	Heinolanaukio	Kons/MJo																										

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4											
													Tammikuu	Helmi	Maal	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joulu	Tammikuu	Helmi	Maal	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joulu
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	RISTIKIVI																																			
80303	Leskenlehdentie	Kons/JSj/ U																																		
	URHEILUPIISTO																																			
80282	LP-alueet	Kons/JSj/ U																																		
80324	Kuntoilijantie	Kons/JSj/ U				60 000																														
	RIIHIKALLION PALVELUKESKUS																																			
80246	Pellavamäentie-Haukantie kiertoliittymä	Kons/JSj/ U	96 105						430		175																									
	HÄRISKIVI																																			
80283	Kaava-alueen kadut	Kons/JSj/ U																																		
	LAHELANTIE																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Svv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4																																			
													Tammikuu	Helmi	Maal	Huht	Touk	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joul	Tammikuu	Helmi	Maal	Huht	Touk	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joul	Tammikuu	Helmi	Maal	Huht	Touk	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joul	Tammikuu	Helmi	Maal	Huht	Touk	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marr	Joul
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53																					
	KULOMÄKI																																																											
80305	Epinkoskentie	Kons/JSj/ U																																																										
	LAHELANPELTO II																																																											
80209	Lahelanorren alkuosa	Kons/JSj/ U							420	315	300																																																	
80284	Lahelanpellontie	Kons/JSj/ U							330	200	200																																																	
80285	Kulmapellonkuja	Kons/JSj/ U							390	280	265																																																	
80286	Taalinpellontie	Kons/JSj/ U							100	200	100																																																	
80287	Haavistonkaari	Kons/JSj/ U							215	217	345																																																	
80288	Taalinpellonkaari II	Kons/JSj/ U							90	90	100																																																	
80289	Kuusamantie	Kons/JSj/ U									130																																																	
80290	Kaffejaussi	Kons/JSj/ U							326	417	498																																																	
80291	jkpp 12	Kons/JSj/ U																																																										
80292	jkpp 11	Kons/JSj/ U							118	118	118																																																	
80293	jkpp 7	Kons/JSj/ U							40	40	40																																																	
80294	jkpp 6	Kons/JSj/ U							31	31	31																																																	
80295	jkpp 1	Kons/JSj/ U							70	9	9																																																	
80296	Huntukuusamankuja	Kons/JSj/ U							87	90	116																																																	
80297	Pumppaamo ja huoltotie	Kons/JSj/ U							55	55	55																																																	
80210	Sisäinen tiestö 1 vaihe	Kons/JSj/ U																																																										
80309	Murupellonkuja	Kons/JSj/ U																																																										
80310	Murupellontie	Kons/JSj/ U																																																										
80311	Kuokkapellontie	Kons/JSj/ U																																																										
80312	Kuokkapellonkuja	Kons/JSj/ U																																																										
80313	Kuokkakuja	Kons/JSj/ U																																																										

Suunnitelma Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4																			
													Tammikuu	Henkikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Henkikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu								
80315	Karhikuja	Kons/JSj/ U																																										
80316	Talikkokuja	Kons/JSj/ U																																										
80314	jkpp2, jkpp3, jkpp 4, jkpp 5	Kons/JSj/ U																																										
80317	Sisäinen tiestö 2 vaihe	Kons/JSj/ U					300 000																																					
80267	Talvionpolku	TMä/MHu																																										
	SANEERAUSKOhteet (Etelä-Tuusula)																																											
80179	Lukkarintien taskuparkit	SNi/MJo/ U	47 000																																									
80154	Kaarnatie	SNi/MJo	202 650																																									
80181	Kuusitie	SNi/MJo	34 000						136																																			
80180	Kantotie	SNi/MJo	6 300																																									
80298	Marsuntien alueen kuivatus	ATo	38 875						145	145		90	Vj+Jv saneeraus																															
80144	Marsuntie	ATo	38 875						145	145		90	Vj+Jv saneeraus																															
80145	Marsunpolku	ATo	31 750						40	70	130	Vj+Jv saneeraus																																
80239	Muut kunnallistekniikan yhteiset hankkeet																																											
80240	Hiekkamäentie	SNi/MJo/ U	13 000									93																																
	LIIKENNETURVALLISUUSKOhteet (Etelä-Tuusula)																																											
		Kons/MJo /U	111 990						356	300	331																																	
80203	ERITTELEMÄTÖN (Etelä-Tuusula Vh)																																											

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2020Q1				2020Q2				2020Q3				2020Q4											
													Tammikuu	Heinäkku	Maalaku	Huhtiku	Toukoku	Kesäku	Heinäkku	Eloku	Syysku	Lokaku	Marraku	Jouluku	Tammikuu	Heinäkku	Maalaku	Huhtiku	Toukoku	Kesäku	Heinäkku	Eloku	Syysku	Lokaku	Marraku	Jouluku
													1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski		681 750			60 000			2 173	1 930	2 749																									
	LINJAPUISTO I																																			
	LINJAPUISTO II												Kaava kesken																							
81217	Reseptitie	SNi/MJo	127 000						396	396	489																									
81218	Ohjekuja	SNi/MJo	23 000			30 000			396	396	489																									
81219	Neuvokuja	SNi/MJo	23 000			30 000			396	396	489																									
	KELLOKOSKEN KESKUSTA																																			
81237	Vanha valtatie	SNi/MJo	15 000																																	
81220	Koulutie	SNi/MJo							130		522																									
81238	Nyysteenintie ja liittymä	SNi/MJo	141 000																																	
81230	Omenalahdentie	SNi/MJo	141 000																																	
	SANEERAUSKOHTEET																																			
81221	Pestitie	ATo/MJo	22 750						130	130		Jv sujutet.																								
81232	Päivämiehentie	ATo	14 000						80	80		Jv sujutet.																								
	RAJALINNAN TP-ALUE II																																			
81208	Alatalontie	Kons/MJo /U	29 000						90	14	209																									
81209	Hanslankarinkuja	Kons/MJo /U	146 000						555	518	410																									
81229	ERITTELEMÄTÖN (Kellokoski)																																			

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Vj m	Jv m	Sv m	Huom	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4		
													Tammikuu	Heinäk.	Maalisk.	Huhtik.	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäk.	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask.	Joulukuu
	Vesijohto- ja viemäriverkosto		750 000	2 650 000		2 090 000	1 346	0,06	1 400	1 100		TA 2650000-560000												
	Muut kohteet																							
81512	VH-linjojen pienet muutos- ja täyd.työt					1 000 000	1 346	0,13																
	HAJA-ASUTUSALUEET																							
	<i>Tuusulanjärven valuma-alueet</i>																							
81523	Kerttula																							
81524	Linjamäki																							
81530	Kuullontien tiesuunnitelma																							
81528	Erittelemätön kehittämissuunnitelman mukaan					400 000																		
	VH-VERKOSTON SANEERAUS JA																							
81509	vuotovesien vähentäminen ja vesijohtoventtiilien uusiminen					460 000																		
81226	Vanha valtatie-Torpparantie-Ampujantie					30 000																		
81503	Jätevesipumppaamojen san. ja k					200 000																		
81535	Rykmentipuiston pääpumppaamo																							
81536	Rykmentipuiston siirtoviemäri	Kons/LJu	750 000						1 400	1 100														










Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Ala m2	Ruoppaus m3	Ruovikot m3	Hoitokalastus tn	Huom	2020															
														Q1			Q2			Q3			Q4						
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet			1 070 000		1 070 000	59 424	5,55																					
	Vesistöjen kunnostus					1 070 000	59 424	5,55																					
32403	Tuusulanjärvi	RKa												KUVES-maksut, eteläosa ja Jokila															
32404	Rusutjärvi					30 000	2 722	9,07																					
32400	Keravanjoki/Kellokoski					20 000																							
32401	Palojoki					20 000	11 831	59,16																					
32405	Erittelemätön vesistöt																												
32406	Keravanjoen pohjapato																												
32412	Tuusulanjärven ympäristö	RKa/J Hu				1 000 000	44 871	4,49																					
	Uima- paikat																												

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4					
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
	Puistot ja leikkialueet			3 160 000		3 160 000	323 197	10,23																				
	Etelä-Tuusula			2 320 000		2 320 000	25 419	1,10																				
31902	Lahelanpelto II, itä					1 070 000	1 758	0,16																				
31905	Bostonin alue																											
31907	Rykmentinpuisto																											
31916	TUUSULANJÄRVEN ETELÄOSAN JA JOKILAAKS Esteettömät pitkospuut ja lintutorni					180 000																						
31917	Pitkospuut lintutorni- Koskenmäentie					20 000																						
31918	Kaukjärvenpuisto					200 000																						
31908	Anttilan alue																											
31909	Tuulipuisto																											
31910	Puustellimetsän puisto	RKa				800 000	23 661	2,96																				
31904	Muut kohteet Etelä-Tuusula					10 000																						
	ETELÄ TUUSULA SANEERAUSKOHTEET																											
31912	Riihikallion koirapuisto																											
31913	Jokipuisto ja Myllypuisto					40 000																						
31914	Kotoranta-Tuusukoto puistotie																											
	Jokela			810 000		810 000	297 778	36,76																				
32000	Lepolan alue, Visapuisto																											
32002	Peltokaaren alue	RKa				800 000	297 778	37,22																				
32003	Kartanon alue	RKa																										
32001	Muut kohteet Jokela					10 000																						
	Kellokoski			10 000		10 000																						
32101	Linjapuisto																											
32103	Omenalahti III																											
32104	Rajalinnan työpaikka-alue II																											
32102	Muut kohteet Kellokoski					10 000																						
	Muut kohteet			20 000		20 000																						
32203	Kausivalaistus					20 000																						

Puistot 2/2 Tuusulan kunta Kunnallistekniikan rakentamishjelma 2020, tarkistettu ohjelma ajalle 1.1-31.8.2020 30.04.2020

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Jk + pp m2	Nurmikot m2	Istutukset m2	Avo-oja m2	Huom	2020Q1			2020Q2			2020Q3			2020Q4					
														Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Helmikuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
														1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
32200	Leikkipaikkojen valaistus	RKa																										

Suunnitelma Tavotte

tarkistettu rakentamishjelma ajalle 1.1.2020-31.8.2020_042020 suunnittelu rak.kerrokset päällystys valaistus kivityöt kuivatus haltuunotto viimeistely Tavoite

Kohde 183-alk.	Nimi	Vastuu	Ka €	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	Tot. 30.4. €	Tot %	Ajourata m2	Jk + pp m2	Päälylystys m2	R-kivi m	Svv m	Huom.	202001				202002				202003				202004											
															Tammikuu	Helmi	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmi	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
															1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA			2 720 000		1 510 000	9 865	0,65																														
	TEKNINEN LAUTAKUNTA			2 720 000		1 510 000	9 865	0,65																														
	ELY:n tiet ja ratahallintokeskuksen hankkeet:			2 720 000		1 510 000	9 865	0,65																														
70501	Koskenmäen kiertoliittymä	Kons/J Sj/U		1 500 000		350 000	9 865	2,82																														
70528	Pääradan alikulku Peltokaressa			150 000		150 000																																
70529	Jokelantien alikulku Peltokaressa			60 000		60 000																																
31529	Kulloontien aluevaraussuunnitelma																																					
70532	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle			60 000																																		
70506	Rykmentipuiston kaava / Tuusulanväylän liittymä																																					
70507	Rusutjärven kevyen liikenteen väylä																																					
31502	Muut ELY:n ja RHK:n hankkeet																																					
70530	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle			60 000		60 000																																
70531	Rykmentipuisto III:n liittymä Itäväylälle	Kons/J Sj/U		100 000		100 000																																
70533	Kehä IV Liittymät Tuusulanväylään			100 000		100 000																																
70534	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen			50 000		50 000																																
70525	Jokelantien kevyenliikenteen väylä			640 000		640 000																																

Suunnitelma

Tavoite

Nimi	TAE 2020 €	MTA 2020 €	Työohj. 1.1. €	28.2.	31.3	30.4	31.5	31.7	31.8	30.9	31.10	Tot. 30.4. €	Tot %
KAIKKI YHTEENSÄ	14 955 050		15 615 050	983 470	1 544 288							2 274 629	14,57
KUNNAN OMAT KOHTEET	12 235 050		14 105 050	977 913	1 538 731							2 264 764	16,06
Etelä-Tuusula	3 605 050		5 900 050	818 869	1 199 108							1 699 550	28,81
Tiet ja liikenneväylät	3 605 050		5 490 050	818 869	1 199 108							1 644 077	29,95
Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula			410 000									55 473	13,53
Jokela	290 000		380 000		3 983							6 342	1,67
Tiet ja liikenneväylät	290 000		290 000		3 983							6 342	2,19
Vesijohto- ja viemäriverkosto Jokela			90 000										
Kellokoski	840 000		925 000	15 487	49 100							123 510	13,35
Tiet ja liikenneväylät	840 000		865 000	15 487	49 100							123 510	14,28
Vesijohto- ja viemäriverkosto Kellokoski			60 000										
Muut kohteet	3 230 000		2 670 000	2 587	12 439							51 641	1,93
Tiet ja liikenneväylät	580 000		580 000	1 553	11 405							50 295	8,67
Vesijohto- ja viemäriverkosto Muut kohteet	2 650 000		2 090 000	1 034	1 034							1 346	0,06
Puistot ja leikkialueet	3 160 000		3 160 000	112 779	230 955							323 197	10,23
Vesistöt, urheilu- ja ulkoilualueet	1 070 000		1 070 000	27 641	42 046							59 424	5,55
Jätehuolto	40 000			550	1 100							1 100	
KUNNAN KUSTANNUSOSUUDET ELYN JA RHK:N HANKKEISTA	2 720 000		1 510 000	5 557	5 557							9 865	0,65